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č. jednací: NZM/2017/1953
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. SML 159/011/2017
(dále jen smlouva)

Smluvní strany

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Se sídlem:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 


75075741
DIČ: 


CZ 75075741

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zastoupená:

doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma:

Ing. Karel Sehyl

se sídlem: 


K Noskovně 148, Praha 6, 164 00

IČO:



15939006

DIČ:  



CZxxx
jednající: 


Ing. Karlem Sehylem 

bankovní spojení: 

xxx
číslo účtu: 


xxx
odpovědný zástupce


ve věcech smluvních:

Ing. Karel Sehyl

ve věcech technických:
Ing. Karel Sehyl
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

I. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo 
Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o poskytování služeb (dále jen smlouva) takto:   

1.1. 
Z důvodu prodloužení lhůty dokončení stavby se smluvní strany v ust. odst. 4. 1. čl. 4. Úplata a fakturace smlouvy dohodly na následující změně:

Cena bez DPH:

194 667, 00 Kč bez DPH
DPH (sazba 21%):
  40 880, 07 Kč
(slovy: „jednostodevadesátčtyřitisícšestsetšedesátsedm korun českých bez daně z přidané hodnoty“).
Cena včetně DPH
235 547, 07 Kč
K výše uvedené ceně bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Výše uvedená cena s DPH bude zhotovitelem fakturována daňovým dokladem, který bude doručen do sídla objednatele uvedeného v hlavičce této smlouvy, a to nejpozději do 5. 12. 2017.
1.2.  Ruší se odst. 4. 14. čl. 4 Smlouvy o dílo.

1.3.  Odměna uvedená v odst. 1. 1. tohoto článku je maximálně možná a za žádných okolností  

        nepřekročitelná.
1.4.  Smluvní strany se dále v ust. odst. 6. 1.  čl. 6. Termín a místo plnění smlouvy dohodly na následující změně: 
Předpokládaný termín dokončení plnění: 30. 11. 2017
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na vlastní náklady činnosti vyplývající ze smlouvy i v případě, že je bude potřeba poskytnout po uplynutí výše předpokládaného termínu dokončení plnění (30. 11. 2017).
II. Závěrečná ujednání

2. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
2. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZRS).  
2. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 ZRS dnem zveřejnění v registru smluv.
2. 4. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. 
2. 5. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
V  Praze dne ........................                
V  Praze dne ........................                
objednatel                                                       zhotovitel

	………….…………………………………………

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.
generální ředitel
(objednatel)

	………………..……………………………………

Ing. Karel Sehyl

 (zhotovitel)
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