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Dodatek č. 2
k smlouvě o dílo č.: 6217053267 (č. smlouvy zhotovitele 170516) ze dne 23.6.2017 ve znění

dodatku č. 1 uzavřeném dne 13.10.2017

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení

Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.
se sídlem Selská 61, 614 00 Brno
zastoupený: Luboš Půček, Vlastimil Boháč

tel:
e-mail:

IČ: 25309536
DIČ: CZ25309536
bankovní spojení:

č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 24092

ve věcech smluvních: Luboš Půček, jednatel
ve věcech technických: Vlastimil Boháč, jednatel
(dále jen Zhotovitel)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se
uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen
„smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce
bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ se mění o jmenovité vícepráce:

Změnový list č. 1: Jana Svobody 5, byt č. 1 – doplnění elektrických přímotopů, L-profilů
a zdiva nad zárubně
Změnový list č. 2: Svitavská 19, byt č. 11 – výměna nefunkční vpusti, doplnění elektrických
přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně
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Změnový list č. 3: Svitavská 19, byt č. 12 – vyklizení stavbou dotčenou nebytového prostoru, 
doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně  

Změnový list č. 4: Svitavská 19, byt č. 5 – vyklizení stavbou dotčenou nebytového prostoru, 
opravy prasklin stěn, úprava konstrukce stropu, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů 
a zdiva nad zárubně        

Změnový list č. 5: Svitavská 44, byt č. 11 – zasekání části kanalizace do zdi a doplnění 
tepelné izolace, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně  
          

Změnový list č. 6: Jana Svobody 5, byt č. 9 – doplnění elektrických přímotopů, L-profilů 
a zdiva nad zárubně        

 
Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 6 a podrobně 
specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“ 
 
 
II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o 135 103,91 Kč bez DPH.  

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:  
„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena bez DPH     2 874 986,91 Kč 
DPH        431 248,- Kč 
Cena celkem včetně DPH      3 306 234,95 Kč 

 

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Změna doby plnění, která souvisí s výše 
uvedenou změnou předmětu plnění, je řešena v předchozím dodatku č. 1 této smlouvy 
 
IV. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se 
zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

 
 

Doložka  
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 6217053267 (č. smlouvy zhotovitele 170516) byl projednán 
a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/139, které se konalo dne 31.10. 2017. 
 
V Brně dne  …………….  V Brně dne   
Objednatel:  Zhotovitel:  
 
 
 
………………………………                            ……………………………… 
Mgr. Jiří Lahoda,     Luboš Půček, 
vedoucí BO MMB     jednatel 


