Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
č. smlouvy objednatele:   4070/15 SOD
č. smlouvy zhotovitele:    15 508 210
„Zajištění TDI na stavbu: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Obec Dolní Břežany

se sídlem ul. 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 00241202
DIČ: CZ00241202

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta

Bankovní spojení: KB

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: .
(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:.
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,  PSČ 130 80

IČ:  25793349 

 DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

 
Ing. Mgr. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedou představenstva


Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 

Kontaktní zaměstnanci::

a) ve věcech smluvních: 

(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

(dále jen „zhotovitel“)

1.3.   Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. 

1.4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

Čl. 2 - Název díla

„Zajištění TDI na stavbu: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany“
Čl. 3 - Předmět smlouvy a předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést tyto činnosti a předat jejich výsledek objednateli:

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora nad prováděním stavby „Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby. 

Rozsah činnosti je specifikován v následujících podrobnostech:

Fáze výstavby, počínající předáním staveniště zhotoviteli:

1) schvalovat ty z dokumentů, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

2) poskytovat na vyžádání objednatele součinnost zhotoviteli při získávání potřebných povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy splňovaly požadavky všech předpisů, jejichž aplikace se vztahuje k realizaci stavby;

3) protokolárně předávat staveniště zhotoviteli prací a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

4) sledovat dodržování vydaných správních povolení a dalších závěrů správních řízení vč. závěrů z provedených kontrol, dodržování příslušných technických norem a požadavků právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

5) kontrolovat dodržování předpisů požárních a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitelem, kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku;

6) kontrolovat zda zhotovitel provádí zkoušky (zejména zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy, normami nebo smlouvou o dílo a zajišťovat, aby zhotovitel vždy provedl o provedení zkoušky zápis či protokol;

7) spolupracovat s projektantem - zhotovitelem dokumentace pro provedení stavby a vyžadovat jeho účast na staveništích k plnění úkolů autorského dozoru – požadavek na výkon autorského dozoru vznášet vždy prostřednictvím objednatele;

8) provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí, v případě kdy je součástí smlouvy o dílo časový harmonogram, sledovat dodržování tohoto harmonogramu a upozorňovat zhotovitele na možné prodlení;
9) průběžně vyhodnocovat, zda podmínky smlouvy o dílo jsou v souladu s podmínkami podporovatelnosti - pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky smlouvy o dílo doplnit, okamžitě informovat objednatele. V tomto směru zejména kontrolovat, zda podmínkám podporovatelnosti vyhovují dokumenty, které podle podmínek smlouvy o dílo předkládá zhotovitel a v tomto směru dávat objednateli okamžitě podněty a upozornění na příp. nedostatky zhotovitele;
10) kontrolovat ty části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;
11) kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruka odškodnění apod., za které je zhotovitel odpovědný podle podmínek smlouvy o dílo;
12) iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny a porady na staveništi v intervalech jednoho týdne, vyhotovovat potřebné zápisy;
13) zjišťovat a potvrzovat množství provedených prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvou o dílo, kontrolovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, za jejichž věcnou správnost ručit a potvrzovat formální, cenovou a věcnou správnost daňových dokladů;
14) sledovat průběžně, zda se nevyskytla možnost snížení nákladů spojených s prováděním stavby;
15) projednávat se zhotovitelem a dávat písemná doporučení objednateli stran sazeb a cen týkajících se prací, jejichž provedení nebylo předvídatelné v době zadání veřejné zakázky na stavební práce;
16) kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;
17) kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deník
18) poskytovat objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků objednatelem ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;
19) neprodleně podávat objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek podporovatelnosti, zejména v případě rizik, která by mohl ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;
20) zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady stavby, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry stavby apod.
21) zajišťovat případnou přípravu podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby
22) zajistit kontrolu prováděcí projektové dokumentace, zpracované zhotovitelem

Fáze po skončení výstavby, která počíná přípravou přejímacího řízení a končí vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí :

1) příprava podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části, organizace procesu předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělit objednateli písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v tom případě uvede v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;

2) kontrola podkladů, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem;
3) provádění prohlídky převzatého díla a kontrola odstraňování vad zjištěných při této prohlídce, kontrola vyklizení staveniště 
4) příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby
5) příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
6) účast na kolaudačním řízení.

Fáze od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do uplynutí záruční doby poskytované zhotovitelem stavby :

1) Dohled nad tím, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za záruční vady, spolupráce s objednatelem při uplatňování těchto nároků tak, aby pro objednatele byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporů o těchto nárocích poskytovat objednatelovi potřebou součinnost a poradenství, kontrola procesu odstraňování veškerých vad.

2) Součástí předmětu plnění jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

3) Objednatel v souladu s ustanovením § 2594 poskytuje zhotoviteli níže uvedené podklady, věci a příkazy:

4)  Stavba, na které bude vykonávána činnost zhotovitele jako TDI:

5) Přesný rozsah, obsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované projektantem


.

6) Projektovou dokumentaci poskytne objednatel zhotoviteli v digitální podobě na CD ve formátu pdf nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy.
7) Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli veškerou možnou součinnost v případě, že bude k tomu zhotovitelem vyzván. Lhůta pro poskytnutí součinnosti je v bezodkladných a naléhavých situacích 1 pracovní den po výzvě, v ostatních případech 3 pracovní dny po výzvě zhotovitele. Pro tyto případy si smluvní strany sjednávají závaznost elektronické komunikace prostřednictvím osob odpovědných ve věcech technických.
Čl. 4 – Termíny plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

Předpokládaný termín zahájení stavby
01.09.2016
Předpokládaný termín dokončení stavby
31.08.2017
Předpokládaný termín dokončení činnosti TDI
30.09.2017
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
Čl. 5 - Cena za provedení díla

1) Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a činí:

858 000,- Kč bez DPH 
(slovy: osmsetpadesátosmtisíckorun českých bez daně z přidané hodnoty). 

Čl. 6 - Platební podmínky

1) Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o činnosti zhotovitele dle čl. 4 této smlouvy.
2) Na faktuře-daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a příp. číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění). V případě, že faktura-daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu-daňový doklad a doručit ji do sídla objednatele. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

3) Splatnost faktury-daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od dne doručení faktury-daňového dokladu. Dnem zaplacení je den připsání na účet zhotovitele. Pozastávky nejsou sjednány.

4) Fakturace bude probíhat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
5) Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této smlouvy nelze použít směnku.
Čl. 7 -  Smluvní pokuty

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s činností v termínech stanovených v čl. 4. této smlouvy 0,05% z ceny části díla jako částku jednorázovou a současně určí objednatel do 14 dnů nové termíny dokončení činnosti zhotovitele s tím, že přesně specifikuje, v které činnosti zhotovitele došlo k prodlení.
2) Objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení s placením ceny díla či její části ve výši  0,05% dlužné částky za každý den prodlení po stanovené době splatnosti.
3) 3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která mu vznikne nad rámec sjednané smluvní pokuty.
Čl. 8 -  Odpovědnost za vady a záruční doba 

1) Zhotovitel odpovídá za věcnou, formální a technickou správnost provedených činností dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude bez právních či jiných vad, bude zhotoveno podle podmínek stanovených v této smlouvě, že bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. Činnost zhotovitele bude prováděna v kvalitě, která je obvyklá pro sjednaný výkon činnosti.

2) Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy‚ technické normy, ujednání této smlouvy a stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, která mu budou objednatelem předána v souladu s čl. 3 odst. 3 této smlouvy. Dále je povinen řídit se výchozími podklady, pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků objednatele, předanými zhotoviteli ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3této smlouvy.
3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití přesto trval.

4) Požaduje-li objednatel odstranění vad, zavazuje se zhotovitel odstranit případné vady dokumentace bezplatně, a to do 14 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

5) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady dokumentace uplatní neprodleně po jejím zjištění, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle této smlouvy popř. na adresu sídla zhotovitele. 
6) Smluvní strany si dohodly, že zhotovitel díla odpovídá za kvalitu díla po dobu trvání záruční doby 24 měsíců od ukončení činnosti zhotovitele. 

7) Smluvní strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.
8) Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku budou strany pro účely této smlouvy mimo jiné považovat skryté vady projektové dokumentace stavby, svévolná jednání zhotovitele stavby a jednání zhotovitele stavby, která jsou v rozporu s pokyny zhotovitele.
9) Smluvní strany si sjednávají, že na vady stavby se pro činnost zhotovitele z této smlouvy ustanovení §2630 občanského zákoníku nepoužije. Objednatel se zavazuje, že zajistí účinnost tohoto ustanovení vůči třetím osobám.
Čl. 9. Odstoupení od smlouvy

1) Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání.

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 30 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.

3) Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, jestliže stavebník nebo objednatel odstoupil od smlouvy o provedení stavby, jejíž je dílo součástí. Vypořádání mezi smluvními stranami se v takovém případě řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v závislosti na rozpracovanosti dokumentace.

4) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit kdykoliv, v případě, že objednatel nepředal veškeré podklady k provedení díla. Zhotovitel po dohodě s objednatelem písemně uvede rozsah rozpracování dokumentace, který objednatel uhradí.

5) Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu.

6) V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do 1 měsíce od okamžiku, kdy k podstatnému porušení smlouvy došlo.
Čl. 10 -  Ostatní ujednání

1) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
2) Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
3) Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
4) Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.

5) Objednatel je oprávněn poskytnout užití výsledku činnosti zhotovitele, který je předmětem díla, svým podzhotovitelům, ostatním účastníkům výstavby a vlastníku stavby.

6) Jestliže po uzavření této smlouvy dojde k takové změně rozsahu činností zhotovitele zejména prodloužením doby výstavby či rozšířením předmětu stavby, smluvní strany se dohodly, že změna těchto činností vyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana je oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k jednání o uzavření dohody o takové změně smlouvy. Smluvní strana ve výzvě uvede rozsah změn činnosti a navrhne případnou úpravu termínů ceny díla a práv a povinností smluvních stran. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud k uzavření takové dohody o změně smlouvy nedojde do deseti dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli, nestanoví-li objednatel ve výzvě delší lhůtu. Z tohoto důvodu však nelze od smlouvy odstoupit, pokud jde o plnění, která zhotovitel před změnou rozsahu činnosti již provedl.

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
2) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3) Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž [•] nebo [•] k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

4) Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
5) 5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

6) Jednotlivá ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7) Smluvní strany si pro případ budoucího jednání o dodatcích k této smlouvě sjednávají pravidlo, že odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření dodatku k této smlouvě, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
9) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde, budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení této smlouvy.

11) Za splnění povinností uveřejnění smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. odpovídá  objednatel.

Příloha:

Etická doložka společnosti SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 25.8.2016
V Praze dne 16.8.2016
Objednatel:
Zhotovitel:

------------------------------------------------
------------------------------------------------

Ing. Věslav Michalik, CSc
Ing. Tomáš Slavíček

starosta
předseda představenstva

Obec Dolní Břežany
SUDOP PRAHA a.s.

------------------------------------------------


Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
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