D O D A T E K  č. 1

ke Smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele:   4070/15 SOD
č. smlouvy zhotovitele:    15 508 210
„Zajištění TDI na stavbu: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Obec Dolní Břežany

se sídlem ul. 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 00241202
DIČ: CZ00241202

Osoba oprávněná k jednání: Ing. Věslav Michalik, CSc., starosta

Bankovní spojení: KB

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Lubomír Havel, tel.: 
(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Lubomír Havel, tel.:  
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,  PSČ 130 80

IČ:  25793349 

 DIČ: CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

 
Ing. Mgr. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedou představenstva


Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.:

Kontaktní zaměstnanci::

a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Sedláček, tel.: 

(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Ing. Jan Sedláček, tel.: 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

(dále jen „zhotovitel“)

Po vzájemné dohodě smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňují níže uvedené články Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2016
I.

Změny smlouvy

Čl. 4. - Termín plnění – ruší se znění prvního odstavce a nahrazuje se novým textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

Předpokládaný termín zahájení stavby
01.09.2016

Předpokládaný termín dokončení stavby
31.08.2017

Předpokládaný termín dokončení činnosti TDI
15.11.2017
Čl. 5 - Cena za provedení díla – ruší se znění bodu 1  a nahrazuje se tímto zněním:
Původní cena:

 Cena bez DPH
858.000,- Kč

Nová cena:

Cena bez DPH
957.000,- Kč


Z toho cena dle Dodatku č.1 (cena bez DPH)
99.000,- Kč
II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne 27.9.2017
V Praze dne 9.10.2017
Objednatel:
Zhotovitel:

------------------------------------------------
------------------------------------------------

Ing. Věslav Michalik, CSc
Ing. Tomáš Slavíček

starosta
předseda představenstva

Obec Dolní Břežany
SUDOP PRAHA a.s.

------------------------------------------------


Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva


SUDOP PRAHA a.s.
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