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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	 
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.:			 
E-mail:	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                  		Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.	
		Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice	
zastoupený:                                              		
tel./fax:                                                       			
e-mail:                                                        	
ID DS:	   
v technických záležitostech je oprávněn jednat:      
tel./fax:                                                              	
e-mail:	
bankovní spojení:		
číslo účtu:			
IČO:	28447085	
DIČ:	CZ28447085
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 142142
(dále jen „zhotovitel“)
Během realizace stavby bylo zjištěno, že polní cesta PC8 částečně zasahuje na parcelu č. dle KN 501/10 v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic, která nebyla v obvodu pozemkových úprav. Projektant  zpracoval soupis prací provedený na této parcele a tyto práce budou uhrazeny Obcí Červené Janovice. O tyto práce bude snížena celková cena díla hrazená SPÚ.
Cena za dílo se mění takto:
Čl. III  Cena díla
Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           	4 353 697,- Kč.
DPH 21 % činí		                                                     	   914 277,- Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	5 267 974,- Kč.

Nové znění:
Původní cena za provedení díla bez DPH činí    			4 353 697,- Kč	Méněpráce bez DPH činí						       4 711,- Kč
Celková cena za provedení díla bez DPH činí			4 348 986,- Kč
DPH 21 % činí							   913 287,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	5 262 273,- Kč

Přílohou dodatku je opravený položkový rozpočet.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

	V Kutné Hoře dne
	Ve Zbraslavicích dne 

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	       Ing. Mariana Poborská
            vedoucí pobočky
	[bookmark: _GoBack]                 
               jednatel společnosti
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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