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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.6.2016



I. Smluvní strany

Objednatel:	Jihočeská filharmonie  
se sídlem:	Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Otakarem Svobodou, ředitelem organizace				
IČ:		00396036		
DIČ:		CZ00396036
Bankovní spojení:	KB pobočka České Budějovice, č. ú. 1032231 / 0100	
				
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: 
	Otakar Svoboda, tel. 774 352 536   
         Ing. Kateřina Postlová, tel. 603 202 433 

Technický dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): 
         Ing. Karel Mikeš, tel. 777 197 050
 




Zhotovitel:       ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.  
se sídlem:        V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
zastoupený:     František Joura, jednatel
                       Ing. arch. Petr Řehořka, jednatel
                       Ing. arch. Marek Tichý, jednatel
Tel č. :             568 847 411			
IČ:                   607 53 013					
DIČ:                 CZ60753013					
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,pobočka Jihlava, č.ú. 1521589329/0800		
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 19429

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:  Jan Šalamoun
tel. č.: 724 651 603


1. S odvoláním na Čl. XIII., Všeobecná ustanovení, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2016 ( dále jen Smlouvy ) a usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1093/2016/RK-97, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující článek Smlouvy:

    Čl. IV Cena za dílo


	Cena dle Smlouvy bez 21% DPH
	5.893.410,00 Kč

	Cena dle Smlouvy s 21% DPH
	7.131.026,00 Kč

	Změnové listy bez 21% DPH
	   791.983,70 Kč

	Změnové listy s 21% DPH
	   958.300,28 Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 bez 21% DPH
	6.685.393,70 Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	8.089.326,28 Kč

	Cena neprovedených prací bez 21% DPH
	   161.549,00 Kč

	Cena neprovedených prací včetně 21% DPH
	   195.474,29 Kč



2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž po podpisu Dodatku č. 1 dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

4. Dodatek č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli Objednatele a Zhotovitele a podepsán vlastnoručními podpisy jejich oprávněných zástupců.


V Českých Budějovicích   dne  27.9.2016                              	V     Třebíči            dne 27.9.2016



za objednatele:                                                                      za zhotovitele:





………………………………					………………………………….
	   Otakar Svoboda                                                                        František Joura
ředitel Jihočeské filharmonie                                                                         jednatel
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