Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zast. prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako objednatel
a

ing. Jarmila Kubešová, IČ 67 57 73 42
Popůvky, Veselská 27

jako dodavatel
1.
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2017 smlouvu o poskytování služeb, na základě které je dodavatel povinen provést kompletní zpracování a administrace žádosti o podporu IROP.
2. V čl.  II. odst. 3 smlouvy si strany sjednaly mj. termín dokončení veškerých činností nutných a vhodných pro podání žádosti k příslušnému orgánu a jejich předložení ke schválení objednatelem do 25.9.2017, a termín pro zapracování připomínek objednatele do žádosti a předání finalizované žádosti k podpisu statutárnímu zástupci objednatele v systému MS2014+ do 5.10.2017.
Oba tyto termíny dokončení byly stranami dohodnuty s ohledem na termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby Revitalizace budovy MZK Kounicova (dále jen PD) firmou Digitronic CZ, s.r.o., dne 18.9.2017, protože tato PD je součástí žádosti o IROP, která je součástí předmětu smlouvy dodavatele, přičemž pro podání žádosti je nezbytné, aby tato PD byla bez vad.
Zhotovitel PD uvedené výše v sjednaném termínu 18.9.2017 však předal PD s vadami a na základě této vadné PD dodavatel nemohl činnosti dle smlouvy provést ve sjednaných termínech.
Objednatel vady PD reklamoval a zhotovitel PD tyto vady odstranil až dne 17.10.2017. Z tohoto důvodu dodavatel nemohl splnit termíny dokončení výše uvedených činností ve sjednaných termínech uvedených výše.
3. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na úpravě některých termínů uvedených v čl. II. odst. 3 smlouvy takto:
· dodavatel písemně sdělí objednateli požadavky na veškerou součinnost objednatele  nutnou pro dokončení části předmětu smlouvy „Veškerých činností nutných a vhodných pro podání žádosti k příslušnému orgánu a jejich předložení ke schválení objednatelem“ v termínu do 23.10.2017

· objednatel splní požadavky dodavatele na součinnost dle předcházejícího bodu do 10.11.2017 (i mailem)
· dodavatel dokončí (bez vad) část předmětu smlouvy „Dokončení veškerých činností nutných a vhodných pro podání žádosti k příslušnému orgánu a jejich předložení ke schválení objednatelem“ v termínu do 27.11.2017

· dodavatel dokončí (bez vad) část předmětu smlouvy „Zapracování připomínek objednatele do žádosti a předání finalizované žádosti k podpisu statutárnímu zástupci objednatele v systému MS2014+“ v termínu do 8.12.2017
2.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 19.10.2017
Objednatel





Zhotovitel 
