                                                  *MC18X008SPW7*                                                              
Dodatek č. 2 - S-2017/04/0037/2
ke Smlouvě o dílo S-2017/04/0037
Zhotovení mlatového povrchu – DH Stará náves 
    Objednatel:
 Městská část Praha 18

                                     se sídlem: 

            Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany

                                     jednající:

            Mgr. Ivanem Kabickým, starostou
                                     Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXX
                                     IČ:


            00231321 

                                     DIČ:



CZ00231321

    Zhotovitel:
 
Bonsoft, s.r.o.




se sídlem: 

            Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3,



zastoupený: 

            Michal Bureš, jednatel






Bankovní spojení: 
           XXXXXXXXXXXX





IČ: 


            61057606



DIČ:


            CZ61057606
I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.7.2017 Smlouvu o dílo č. S-2017/04/0037 ve znění jejího Dodatku č. 1 - S-2017/04/0037/1 ze dne 05.09.2017 (dále jen „smlouva o dílo“). 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo, a to v rozsahu níže uvedeném. 
II.
A)

Smluvní strany se dohodly, že se nahrazují přílohy smlouvy o dílo, a to tak, že její Příloha č. 1 „Oceněná specifikace požadovaných služeb“ a příloha č. 2 „Soupis prací“ se nahrazuje novými přílohami č. 1 „Nový cenový výkaz“ a č. 2 „Soupis prací“, které jsou oproti nahrazovaným přílohám rozšířeny o vícepráce specifikované v Novém cenovém výkazu a Soupisu prací pod body 2 až 5. Nové přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
B)
Smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ ruší a nahrazuje se novým odstavcem č. 1, který reflektuje zvýšení ceny díla v důsledku sjednaných víceprací. Původní cena díla se zvyšuje o částku 61.729,20 Kč bez DPH. 
Nový odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ zní: 
1.
Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 343.086,20 Kč bez DPH (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc osmdesát šest korun, dvacet haléřů), a to s tím, že k této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění (sazba DPH je v době uzavření této smlouvy ve výši 21%), což představuje 72.048,10 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc čtyřicet osm korun, deset haléřů).

V souladu s právě uvedeným činí celková cena díla, včetně DPH, částku 415.134.30,- Kč (slovy: čtyři sta patnáct tisíc sto třicet čtyři korun, třicet haléřů ). 

C)
Smluvní strany se dohodly, že v důsledku sjednaných víceprací se přiměřeně prodlužuje doba, v níž je zhotovitel povinen dílo provést.

Ve smlouvě o dílo se proto v odstavci č. 1 článku IV. „Čas (doba) plnění“ termín předání dokončeného díla „nejpozději do 30.10.2017“ nahrazuje novým termínem „nejpozději do 10.11.2017“.
III.

1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. 
2.
Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.

3. 
Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.  Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: XXXXXXXXX Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: XXXXXXX
5.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6.
Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 525/23/17 dne 1.11.2017
V Praze dne:  

Přílohy:
- Příloha č. 1 - Nový cenový výkaz
- Příloha č. 2 – Soupis prací
XXXXXXXXXXXXX                                                                                XXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………..
…………

………………………..…………………

Za objednatele                                                                       Za zhotovitele

Mgr. Ivan Kabický, starosta                                              Michal Bureš, jednatel
