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  S M L O U V A  O  D Í L O dodatek č.1  

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
 
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 
 
Město Luhačovice                                                        STAVBY VANTO s.r.o.  
 
nám. 28. října 543 Panská 25 
 
763 26 Luhačovice 686 04 Kunovice  
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka Mgr.Ondřej Pavka, jednatel 
 
tel.: 577 197 411 777 959 820 
 
fax: 577197 425       
 
email: podatelna@mesto.luhacovice.cz  opavka@vanto.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna a.s. SBERBANK  
č. účtu: 1409197309/0800 č. účtu: 4200426274/6800 
Česká národní banka 
č. účtu.: 94-1913661/0710 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

002 84 165   282 69 314 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 
 
CZ00284165  CZ28269314 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
KS v Brně oddíl  C vložka č. 57602 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 

Název veřejné zakázky: Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice 

Místo stavby:  k.ú. Luhačovice, místo realizace: Uherskobrodská 188,  
 763 26 Luhačovice 

Projektant: K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., IČ: 022 86 424 

Autorský dozor: K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Ing. Tomáš Kročil 

 
Stavbyvedoucí zhotovitele: Karel Kašpárek  
                                                           mobil 702 169 197                                                                 
                                                           kkasparek@vanto.cz 

Technický dozor objednatele:          Šárka Majtnerová 
       tel. 577 197 440 mobil 608 701 001              
       majtnerova@mesto.luhacovice.cz                           

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Andrea Horecká  
                                                                                                                 tel.734 472 851 mobil 734 472 851                     
                                                                                                                           ahorecka@vanto.cz                                          

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb  Šárka Majtnerová          
                                                                                                                  tel: 577 197 440 mobil 608 701 001 
                                                                                                                   majtnerova@mesto.luhacovice.cz              
 
Objednatel a Zhotovitel spolu dne 11.04.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Úspory 
energie budovy Technických služeb Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní 
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strany dohodly na změně rozsahu díla – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací 
(méněpráce) a provedení víceprací. Soupis méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy. 
V návaznosti na tuto změnu rozsahu díla si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla. 
Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 
 
V článku smlouvy č. IV Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní: 
 
 
 
IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 
             Celková cena dle smlouvy 3 898 618,72 Kč (bez DPH) 

 
 

Méněpráce - 436 476,35 Kč (bez DPH) 
Vícepráce 17 401,50 Kč (bez DPH) 

 
 
 

Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 3 479 543,87  Kč (bez DPH) 
 

(slovy: třimilionyčtyřistasedmdesátdevěttisícpětsetčtyřicettři  korun českých) 
 
  

                                                                          730 704,21 Kč DPH 21% 
 
 

                 Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 4 210 248,08 Kč (včetně DPH) 
 

 
 
Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
Objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 
 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že 
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uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran. 
 

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha: 
Příloha č. 1 Soupis méněprací a víceprací 

       
 
 
 
V Luhačovicích dne 19.10.2017               V Kunovicích  dne 19.10.2017 
 
Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
 
Město Luhačovice     STAVBY VANTO s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka                                  Mgr.Ondřej Pavka, jednatel  



Stavba: 16ZAK1003

Objednatel: Město Luha čovice IČO: 00284165

nám. 28. října 543 DIČ: CZ00284165

76326 Luhačovice

Zhotovitel: IČO: 02286424

DIČ: CZ02286424

76326
Vypracoval: Ing. Tomáš Kro čil

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kunovice dne 19.10.2017

Za objednatele

Položkový rozpo čet stavby

-88 005,72

-0,05

-262 422,79

0,00

Úspory energie budovy Technických služeb Luha čovice

-156 652,06

Uherskobrodská 984

Luhačovice-Luha čovice

-507 080,57

-419 074,85

0,00

K PROJEKT, Kro čil a Belžík,s.r.o.

Celkem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-419 074,85
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 02 0 -46 021 -9 664 -55 686 11

SO 02 0 -46 021 -9 664 -55 686 11

SO 03 0 -373 054 -78 341 -451 395 89

SO 03 0 -373 054 -78 341 -451 395 89

0 -419 075 -88 006 -507 081 114

Zateplení fasády

Zateplení fasády_VANTO

Zateplení st řechy

Zateplení střechy_VANTO

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.230/2012 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky 
pro možnost stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu 
příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré 
stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné 
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou 
cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá 
určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je 
povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním 
technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z 
hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno 
množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v 
Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis
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        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0

2 HSV -543,49 0

4 HSV -30 638,64 7

5 HSV -11 940,93 3

62 HSV -21 583,71 5

63 HSV -39 491,27 9

94 HSV -11 953,01 3

96 HSV -37 897,37 9

99 HSV -2 603,64 1

711 PSV -13 818,16 3

712 PSV -108 002,06 26

713 PSV -50 589,34 12

764 PSV -3 710,87 1

D96 PSU -86 302,36 21

Cena celkem -419 074,85 100

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce klempířské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 5



S: 16ZAK1003

O: SO 02

R: SO 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -543,49

3 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm, dle 
specifiakce v PD

m3 -0,81000 670,97 -543,49

venkovní schod : 

pasy : (1,2*2+3,0*2)*0,3*0,15*-1 -0,378

plocha : (0,6*2,4)*0,30*-1 -0,432

Díl: 5 Komunikace -11 940,93
4 561471120 Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 30 cm m2 -57,15675 69,47 -3 970,68

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*-1

-57,15675

5 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -57,15675 98,44 -5 626,51

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*-1

-57,15675

6 567133115 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC  tl.20 cm m2 -6,32675 210,58 -1 332,29

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*-1

-57,15675

7 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -12,65350 8,29 -104,90

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*2*-1

-114,3135

8 577181126R55 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm m2 -6,32675 143,29 -906,56

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*-1

-57,15675

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější -21 583,71
9 622391112 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 m2 -354,95460 19,44 -6 900,32

Začátek provozního součtu

  Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,239

  Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,3646

  odečet okna kotelna : -1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,853

  odečet : 

  PIR izolace : 

  meziokenní pilířky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,8

  MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*-1 -27,996

  Mezisoučet 354,9546

Konec provozního součtu

-1*354,95460 -354,9546

10 622319015 Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m -123,72250 118,68 -14 683,39

112,475*1,10*-1 -123,7225

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -11 953,01
11 944944011 Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -896,70000 8,22 -7 370,87

(101,5*7,8+5,5*5*2+10*5)*-1 -896,7

12 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -896,70000 5,11 -4 582,14

(101,5*7,8+5,5*5*2+10*5)*-1 -896,7

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Zateplení fasády

Zateplení fasády_VANTO
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801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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S: 16ZAK1003

O: SO 03

R: SO 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -30 638,64

1 417320030R31 Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 10 cm, ve spádu, 
bednění, výztuž 90 kg/m3, dle specifiakce v, PD

m -74,17300 413,07 -30 638,64

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10*-1

-74,173

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -39 491,27
2 631319183 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm m3 -13,78125 57,51 -792,56

spádová vrstva - střešní plášť : 0,3125*42*1,05*-1 -13,78125

3 631343823 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,5 MPa, 
vč.dilatačních pásů, souč.tep.vodivosti 0,140 W/m2.K, , 
dle specifikace v PD

m3 -13,78125 2 808,07 -38 698,71

spádová vrstva - střešní plášť : 0,3125*42*1,05*-1 -13,78125

Díl: 96 Bourání konstrukcí -37 897,37
4 965043341 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 21,68538 -1 747,60 -37 897,37

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*0,05 21,68538

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot -2 603,64
5 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -5,87384 443,26 -2 603,64

Díl: 711 Izolace proti vod ě -13 663,66
6 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 -679,78400 20,10 -13 663,66

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10*-1 -545,16

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*-1

-89,0076

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10*-1

-45,6164

Díl: 712 Živi čné krytiny 10 914,10
7 713191100 Položení separační fólie, VCP m2 545,16000 20,02 10 914,10

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10 545,16

Díl: 711 Izolace proti vod ě -154,50
8 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t -0,22433 688,72 -154,50

Díl: 712 Živi čné krytiny -118 916,16
9 712341659 Povlaková krytina střech do 10°, bodově, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci, parotěsnící vrstva
m2 -634,16760 55,21 -35 012,39

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10*-1 -545,16

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*-1

-89,0076

10 712990813 Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm m2 -477,07825 28,44 -13 568,11

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10*-1 -477,07825

11 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL, dle specifikace v PD, 
parotěsnící vrstva

m2 -634,16760 121,14 -76 823,06

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10*-1 -545,16

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*-1

-89,0076

12 67352470 DEKSEPAR fólie izolační PE tl. 0,2 mm  4 x 20 m, VCP m2 545,16000 11,90 6 487,40

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10 545,16

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Zateplení střechy

Zateplení střechy_VANTO
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Díl: 713 Izolace tepelné -50 589,34
13 713131162R02 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, atika, 

vč.dodávky tmelu a hmoždinek, dle specifikace v PD
m2 -119,62400 119,15 -14 253,20

atika - čela - odečet : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*-1

-89,0076

atika - plocha - odečet : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10*-1

-45,6164

atika - čela - přípočet (jen čela u žlabu) : 15 15

14 713131CP001 Izolace tep.střech pl.atikové klíny m     -74,17300 95,32 -7 070,17

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10*-1

-74,173

15 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 -11,43600 2 327,49 -26 617,18

střecha - lem u žlabu v šíři 1,0 m : 42*1,0*0,28*1,10*-1 -12,936

pouze lem u žlabu : 1,5 1,5

16 28375980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m -74,17300 11,99 -889,33

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10*-1

-74,173

17 63140245R02 Deska protispádová 0-100mm, střešní, dle specifikace v 
PD

kus -7,00000 119,15 -834,05

protispád u komínků : 7*-1 -7

18 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t -1,40020 660,91 -925,41

Díl: 764 Konstrukce klempí řské -3 710,87
19 764331850 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° m -10,50000 17,08 -179,34

K13 : 10,0*1,05*-1 -10,5

20 764421CP001 Demontáž okapnice m -123,48000 28,60 -3 531,53

K11 : 43,1*1,05*-1 -45,255

K10 : 68,8*1,05*-1 -72,24

K12 : 5,7*1,05*-1 -5,985

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -86 302,36
21 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -79,81943 222,50 -17 759,82

22 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -79,81943 203,36 -16 232,08

23 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t -79,81943 249,83 -19 941,29

24 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -79,81943 87,78 -7 006,55

25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -79,81943 317,75 -25 362,62

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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