DODATEK C. 1 KE
SMLOUVE O DILO &. 134/P/2017

podle ust. § 2586 a nasl. z. &. 89/2012 Sb.
(déle jen dodatek)

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany

Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Jiho¢eského kraje
pfispévkova organizace
Sidlo: Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budéjovice

Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Jan Sticha — feditel organizace

technickych: -
e-mail: a

Bankovni spojeni

¢. uctu I
ICO: 70971641 DIC: CZ70971641

Objednatel je pfispévkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v C. Budg&jovicich, oddil Pr., vloZzka 173, datum zéapisu 1.7.2002

(dale jen objednatel)

Zhotovitel:

Zenkl CB, spol. s.r.o.
Se sidlem.: Jirovcova 1866/2, 370 01 &eské Budé&jovice

Zastoupen: Ing. Ondfej Zenkl — jednatel spoleCnosti

1CO: 281 31 339 DIC: CZ28131339

Bankovani spojeni: |
— =

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném
Krajskym soudem v C. Bud&jovicich, oddil C, vlozka 19109, datum zépisu 9.12.2010

(dale jen zhotovitel)
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Timto dodatkem se po vzijemné dohod¢ obou smluvnich stran méni ¢lanek III. Doba plnéni, body
1. a 2. Smlouvy z diivodu pozastaveni praci na dobu do vyjasnéni navrhového obdobi dle podminek
ze strany dota¢niho organu. Nové znéni mé€nénych bodl nésleduje:

Il
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dokon¢i a preda PD DSP + ZDS/PDPS ¢&asti A. az E. projektové
dokumentace (dle pfilohy ¢. 8 vyhl. &. 146/2008 Sb.) nejpozdéji do 150 kal. dnii ode dne

nasledujiciho po podepsani smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Cast F. projektové dokumentace (dle ptilohy ¢. 8 wvyhl. ¢&.
146/2008 Sb) pieda nejpozdéji do 180 kal. dnu ode dne nasledujiciho po podpisu této smlouvy.

Zbyvajici €asti smlouvy jsou beze zmén a zlstavaji v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platny dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a G€inny dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Opréavnéni zastupci prohlasuji, Ze jsou seznameni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na
zaklade¢ svobodné vile a vlastniho ptesvédéeni.

Tento dodatek je sepsén ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrZi po jednom vyhotoveni.

V Ceskych Budgjovicich, dne: - 8 -11- 2017 V Ceskych Budgjovicich, dne: ¢« 2o .y
Objednatel: Zhotovitel:

Spréva a Gdr2ba silnic Jihogeského k'reltj;
Nomanicka 2133/10, 370 10 &. Budgjovice
180: 700 71 841

(10)

Ing. Jan Sticha Ing. Ondiej Zenkl
feditel organizace jednatel spole¢nosti
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