
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 104-2017-508101/1 

          Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice   

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 02. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 

KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 

Ústecký kraj,  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Kateřina Trubačová, KPÚ pro Ústecký 

kraj Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 957 237 

E-mail : k.trubacova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy 

Chomutov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy 

Chomutov 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 

Chomutov, Kochova 3975, 430 01 

Chomutov 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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(dále jen „objednatel č. 2“) 

(společně jako „objednatelé“) 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Jiřinou Charvátovou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : tomas.charvat@ingeos.cz 

jirina.charvatova@ingeos.cz 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 

vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo 
pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Seménkovice, a částech k. ú. Postoloprty a Rvenice 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ. 

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny díla upravují následovně : 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 766 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 328 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 112 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  120 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 327 150,- Kč 

DPH 21% 278 702,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 605 852,- Kč 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

 

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně: 

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – původní 4 MJ na 0 MJ a cena 800,- Kč bez DPH 

na cenu 0,- Kč bez DPH. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seménkovice 

 
Strana 3 

 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - původních 82 MJ na 81 MJ a cena 217 300,- 

Kč bez DPH na cenu 214 650,- Kč bez DPH. 

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – původních 6 MJ na 5 

MJ a cena 12 000,- Kč bez DPH na cenu 10 000,- Kč bez DPH. 

 

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 772 200,- na 766 750,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč z 1 332 600,- na 1 327 150,- Kč 

DPH 21% v Kč z 279 846,- na 278 702 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 612 446,- na 1 605 852,- Kč. 

 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

 

  

Závěrečná ustanovení 
2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 104-2017-508101 ze dne 17. 02. 2017, 

pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. 

Postoloprty a Rvenice. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.  

2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

2.4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne ……………….. 

 

V Teplicích dne ………………..  

 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

 

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

jednatelé společnosti 
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V Chomutově dne ……………….. 

 

Za objednatele č. 2:  

 

 

Ing. Martin Vidimský 

ředitel Správy Chomutov 

 

 

Příloha:  1) Položkový výkaz činností 

 


