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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1119/2017 
Číslo smlouvy zhotovitele:  3/2017 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: EKOSA s.r.o. 
sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200 
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti 
IČO: 62583565 
DIČ:  CZ62583565 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33566 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo ve znění předchozích dodatků byla uzavřena dne 26. 5. 2017 na základě 

výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – 
modernizace kamerového systému“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2017 a vzájemného projednání 

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků. 
 
3. Důvodem změny dílčího termínu plnění je objektivní skutečnost zjištěná v průběhu provádění 

díla, kdy pro instalaci kabelové trasy mezi rozvaděčem DA2.2 a provozními budovami bylo 
předpokládáno využití stávající chráničky, která se ukázala částečně neprůchozí. Z tohoto 
důvodu je nutné v neprůchozím úseku provést instalaci kabelové trasy nově, a to včetně 
chráničky. Vzhledem k tomu, že se místo nachází pod novou komunikací, je nutné toto řešit 
protlakem.  
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II. 
 
Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště. 

 
b) dokončení stavebních prací na díle: 

nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle 
písm. c) tohoto odstavce. 
 

c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 205 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
staveniště). 
 

d) zkušební provoz: 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce). 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 3, 
zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků 
uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz 
tohoto připojují svoje podpisy. 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………………… V Praze dne ………………… 
 
 
 
………………………………… ……………………………… 
XXXXXXXXXX Bc. Milan Fučík 
ředitel sekce investiční jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik EKOSA s.r.o. 
 


