
1.1. Objednatel: 
zastoupené: se 

sídlem: bankovní 

spojení: číslo účtu: 

IČ: 
DIČ: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

město Kroměříž 

Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 

xxxxx 

00287351 

není plátce DPH 

osoby oprávněné jednat ve věcech: 

smluvních: 
technických: 

Mgr. Jaroslav Němec, starosta 

Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města 

- xxx 

p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby 

- xxx 

Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby 

 Ing. Jiří Ondrušek, technický dozor stavby 

- xxx 

1.2. Zhotovitel: 
zastoupený: se 

sídlem: bankovní 

spojení: číslo 

účtu: 

IČ: 

DIČ: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: 
č.smlouvy objednatele: SML/192/2017 

č.smlouvy zhotovitele: ............ ze dne 27. 7. 2017 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne .... 

(dále jen „objednatel
11

) 

PROVING s.r.o. 

Ing. Zbyněk Schaffer 

Poštovní 480, 768 24 Hulín 

xxx 

 xxx  

262 44 888  

CZ 262 44 888  

osoby oprávněné jednat ve 

věcech: smluvních: Ing. Zbyněk Schaffer 

technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby) 

Ing. jiří Schaffer 

(dále jen „zhotovitel") společně též jako „smluvní strany" 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI. odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. 

smlouvy objednatele: SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017 (dále jen „Smlouva" nebo „SoD") 

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"): 

2. PŘEDMĚT DODATKU  



2.1 Článek IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.3 se z důvodu nepředvídatelného 

stavu podloží zeminy v místě přístupového chodníku k budovanému objektu sociálního 

zařízení (skála třída těžitelnosti č. 4) při plnění předmětu díla mění takto: 

4.3. Zahájeni prací na díle: 16. 08. 2017 

Dokončení díla bez terénních úprav a přístupového chodníku:        16. 10. 2017 

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 15. 11. 2017 

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednáni Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) 

vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 Účastníci prohlašuji, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 

uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách 

Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu 

platby. 

3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 

smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: 

SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek 

stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanoveni jakýchkoliv dalších 

podmínek.
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V Kroměříži, dne: 13.10.2017   

V Kroměříži, dne: 13.10.2017 

Objednatel: 
 

Mgr. Jaroslav Němec starosta města 

Zhotovitel: 
Ing. Zbyněk Schaffer 
Jednatel  

 

Í 


