DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 1/2017/BO
uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih

Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

Zastoupená starostou Mgr. Ing. Danielem Kyprem

IČ: 449 92 785

Č.ú.:  15929-621/0100

(dále jen  „objednatel“ na straně jedné)

a

obchodní firmou:           W.A.K., spol. s  r. o.
se sídlem:                       Hudcova 532/78b,612 00 Brno

zastoupenou:                  Ing. Vladimírem Horkým, jednatelem společnosti

IČ:                                  18565832

DIČ:                               CZ 18565832

č.ú.:                                Komerční banka a.s.

                                       115-2265820257/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

takto:

A.)
Z důvodu dodatečně najevo vyšlých skutečností došlo k nutnosti provedení méněprací, jejichž bližší popis je uveden v Protokolu o změně díla  a Dododě o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla ze dne 13.10.2017 , jež tvoří  Přílohu tohoto Dodatku. Zhotovitel s objednatelem  se dohodli na následující změně (rozšíření) Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO: 

         Provedení méněprací  Zhotovitelem na předmětu díla dle Smlouvy v ceně  335 716,86,- Kč bez DPH.
         Celkově dojde ke snížení ceny díla o částku  335 716,86,- Kč bez DPH.
B.) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO se nemění. 

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich. 
Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 1/2017/BO připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tento  dodatek byl projednán a schválen na 85. zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 16.10.2017. 

V Brně, dne …………….. 2017
……………………………….                                             …………………………………

       za objednatele                                                                      za zhotovitele

  Mgr. Ing. Daniel Kypr                                                          Ing. Vladimír Horký
   starosta MČ Brno-jih                                                            jednatel společnosti

