
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ  O  DÍLO

č. objednatele 05/14/2272/17
č. zhotovitele 11/2017
uzavřené dne 08.09.2017 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:  
Město Třebíč

Se sídlem:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč                  

Zastoupené:
Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
                       
IČ:

 
00290629


DIČ:


CZ00290629


Bankovní spojení:   
KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:                  329711/0100



Telefon:                      568 896 111



(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel: 
Ing. Lubomír Vostal
                     
Se sídlem:

Husova 10, 674 01 Třebíč


IČ:


13075047
DIČ:


CZ480709453


Bankovní spojení:
Moneta Money Bank Třebíč
Číslo účtu:

2301231514/0600
Telefon:

568 844 612
(dále jen „Zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto:
Projektová dokumentace, která bude provedena jako dokumentace pro územní řízení (DUR), v rozsahu potřebném pro vydání územního rozhodnutí na akci: „Lokalita za poliklinikou – dopravní a technická infrastruktura“.  
II.
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2272/17, číslo zhotovitele 11/2017  uzavřené dne 08.09.2017 takto:
1. V článku 3 (Způsob a rozsah vypracování díla), v odst. 3.2.2. v části Specifikace díla se ruší původní znění této části (vypouští se objekt teplovodu) a nahrazuje se tímto novým zněním:

Specifikace díla:

· Ověření a zákres IS

· Změna struktury zastavění lokality RD a úprava dopravního řešení

· Komunikace

· Elektro VN

· Elektro NN

· Elektro VO

· Elektro SLP

· STL plynovod

· Kanalizace splašková

· Kanalizace dešťová

· Vodovod

· Sadové úpravy

· Požárně bezpečnostní řešení
· Hluková studie
· Zemědělská příloha

· Inženýrská činnost - projednání dokumentace

· Inženýrská činnost - podání žádosti na vydání územního rozhodnutí.
2. V článku 6 (Cena díla a jeho úhrada), v odst. 6.1. se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„6.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:





518.000,00 Kč

Cena méněprací (odpočet teplovodu) bez DPH:



  30.000,00 Kč
Cena celkem bez DPH:







488.000,00 Kč
Slovy (cena bez DPH):  čtyřistaosmdesátosmtisíckorun českých“.

III.
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016. 

V Třebíči, dne 09.11.2017




V Třebíči, dne 09.11.2017
Objednatel:   






Zhotovitel:

Město Třebíč
Ing. Lubomír Vostal
…………………………………….



…………………………………

Vladimír Malý





         
Ing. Lubomír Vostal
místostarosta
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