
    
 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

č. Smlouvy 180/KSÚS/2016 

 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha 

  se sidlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smichov 

  IČO: 60838744 

  DIČ: CZ60838744 

  bankovni spojeni: 

  zapsana v obchodnim rejstřiku vedenem Městskym soudem v Praze, oddil B, vložka 7634 

  jejimž jmenem jedna: 

   Ing. Petr Ballek, technicky vedouci oblasti v zastoupeni dle plne moci 

   Ing.Luděk Pavlů, vedouci odd. připravy a kalkulaci v zastoupeni dle plne moci 

 Č. smlouvy 841/FCEF/088/17 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/338 Žehušice, 

průtah“, a to v následujícím rozsahu: 
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1.1.1. Předmětem stavby je oprava průtahu silnice II/338 v obci Žehušice za využití nové 

technologie asfaltových vrstev. Součástí prací je oprava ložní a obrusové vrstvy v celé 

délce, stržení a dosypání krajnic, zajištění odvodnění, pročištění příkopů, obnova 

vodorovného dopravního značení (nejprve barva, později plast), rektifikace znaků 

inženýrských sítí. Součástí stavby je uložení silničních obrub a osazení nových 

odvodňovacích prvků. Dále bude provedena příprava pro osazení světelné signalizace 

(uložení potřebných chrániček). Začátek úseku je 1235,41 m od vjezdu do obce ze směru 

od Čáslavi. Konec úseku je na křižovatce silnic II/338 a III/3384. 

1.1.2 Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 

od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 

s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, 

a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené 

Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, 

ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou 

uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 

5.2. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis 

prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem 

v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného 

schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – 

obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž 

vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří 

Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.1.3 Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty 

a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, 

č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba 

předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného 

provedení stavby bude Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“. 

(dále společně jen „Dílo“). 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, 

a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je 

plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel 

http://www.pjpk.cz/
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se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 

Smlouvy. 

1.3. Při realizaci Díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie: 

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy 

a technologie: Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch chodníků a vozovek, 

které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování 

vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-

RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 

s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových 

podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim 

a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. Před pokládkou 

jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, 

zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí 

být před pokládkou asfaltových vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou 

s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se 

stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře 

s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta 

a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí 

je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - 

použít spojovací postřiky a nátěry z asfaltové emulze v dostatečném množství 

a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP 

a TKP. Pro asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, kapitola 7TKP a ČSN EN 13108, 

cementový beton 73 6123 a ČSN EN 206-1, podkladový beton 73 6124, štěrkové 

podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Při použití výztuže 

z akrylonitrilových vláken v obrusné vrstvě je třeba dodržet požadavky výrobkové 

normy ČSN EN 13108-1. Výrobce musí předložit složení asfaltové směsi a její 

vlastnosti formou zkoušky typu – ITT. Poměr dávkování výztuže bude 1 – 2 kg 

na 1 000 kg hotové směsi. Směs s vláknem musí být navržena pro pracovní teploty 

140-180 stupňů C, rovnoměrně a úplně rozmíchána, délka vláken se bude pohybovat 

mezi cca 6 až 18 mm. Obalovna musí být vybavena možností selektivního dávkování 

jednotlivých frakcí kameniva horkého třídění a jednotlivých přísad. Vlastnosti 

asfaltové směsi musí vycházet z požadavků normy ČSN EN 13108-1 pro asfaltovou 

směs ACO 8. Doplnění vrstev vozovky v místech ubourané části konstrukce vozovky 

z důvodu napojení nové konstrukce nebo osazení nových silničních obrubníků bude 

provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Náležitou 

pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. 

Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí 

zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Minimální hodnotu 

modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou stanoví 

dokumentace ve smyslu TP 170. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci 

provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 

dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně. 

 

Článek 2 

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta 

2.1. Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor 

investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních 

předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci 

plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného 
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zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného 

zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv 

a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit 

Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající 

ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor 

projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta 

bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 

pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 

Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 50 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí 

právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem 

stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet 

výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud 

je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží 

ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož 

i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, 

a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál 

Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor 

projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní 

správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 

dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 

Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 

a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 

na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit 

na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných 

k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, 

sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo 

osobou vykonávající autorský dozor projektanta. 

3.5. Zhotovitel může být na vlastní náklady povinen zajistit označení Staveniště logem 

Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích 

vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být 

vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací. 
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3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 

předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 

podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 

stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 

deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 

rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 

však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel 

je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení 

jeho vedení. 

 

Článek 4 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání 

Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se 

smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit 

termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném 

harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.  

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 

je dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel 

tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat 

a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 

Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 

projednání s TDI; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou 

závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 

Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů. 

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému plnění této Smlouvy a má 

pro plnění Smlouvy zajištěny veškeré osoby, nástroje, pomůcky, zařízení a materiál nezbytné 

k tomu, aby Dílo bylo realizováno řádně a včas. Zhotovitel nejpozději před podpisem 
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Smlouvy předloží Objednateli doklady o zajištění technologických postupů v podobě 

a rozsahu stanovenými Zakázkou, které tvoří jako celek Přílohu č. 4 Smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými 

a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 

Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy Prováděcí pokyn pro 

výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, p.o.“, vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel 

je povinen si tyto interní předpisy na „TDI“ nebo „Objednateli“ vyžádat a podrobně se s nimi 

před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 

odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 

odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou 

škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.3. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály 

získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 

ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 

5.4. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 

záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 

parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát 

na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální 

forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně 

všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich 

obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - 

Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné. 

5.5. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace 

stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu dané stavby. 

5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 

vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 

zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby. 

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí 

do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli 

je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky 

http://www.pjpk.cz/
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v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený 

materiál nebo výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 

plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 

Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu 

o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 

negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 

předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací 

na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 

(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení 

přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem 

Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení 

majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost 

potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 

a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám 

a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) 

plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách 

a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. 

V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas 

Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro 

Zhotovitele závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, 

vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, 

místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů 

rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu 

jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem 

byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací 

a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 

a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce 

a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu 

na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. 



8 

 

Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený 

a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel 

má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti 

s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu 

kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady 

Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou 

Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti 

a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.19. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační 

předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, 

aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění 

Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka 

dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba 

takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 

dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto 

skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel 

Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly 

v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. 

Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit. 

5.20. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky (tj. vyjma 

pokládky asfaltových směsí) je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby 

(subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni 

v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla 

prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 

subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv 

subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele 

podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval 

kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího 

odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům 

tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, 

prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění 

příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících 

z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením 

§ 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.22. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 

je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní 

kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou 

podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

5.23. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu 

předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení 

kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 
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Článek 6 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění 

této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na 

účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí 

a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 

a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla 

od Zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 

TDI vždy vyhotoven záznam. 

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 

Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno. 

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 

Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních 

předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně 

rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného 

odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 

v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není 

možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny 

obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem 

formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady 

o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,  

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 

stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může 

být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat 

za Objednatele a Zhotovitele. 
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Článek 7 

Předání Díla, zkoušky, měření 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 

o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále též 

jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných 

vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání 

Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto 

k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, 

vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní 

správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 

odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem 

není potvrzením o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 

část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek 

či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy 

v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění 

poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 

požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení 

zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované 

provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších 

prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se 

Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele 

na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 

zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 

Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
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Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, 

je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději 

do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, 

je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek 

obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, 

současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel 

do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas 

ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou 

dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit 

ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) 

o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, 

že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele 

dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 

Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 

Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel 

je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky 

vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří 

svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn 

kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 

nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo 

(iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci 

potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko 

a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

 

Článek 8 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná 

a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 9 996 253,15 Kč 

DPH 21% 2 099 213,16 Kč 

DPH 15 % 0,00 Kč 

Cena Díla včetně DPH 12 095 466,31 Kč 

 

 Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem 

jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů 
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na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části 

Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) 

a zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad 

na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není 

ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže 

být překročena. 

  

Článek 9 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti 

na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků 

nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole 

konstatovány vady a nedodělky Díla.  

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu resp. zápisu 

dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

předložit TDI návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady 

ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném 

obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do 

situace atd.). TDI takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu 

vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu 

provedených prací ze strany TDI je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 

odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří 

přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 

platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele či třetí osoby. Za tímto účelem může Objednatel 

požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. 

Objednatel předpokládá, že Cena Díla bude z 25% hrazena Objednatelem a z 75% SFDI, a 

za tímto účelem bude požadovat rozdělení Ceny Díla do dvou samostatných faktur. Bližší 

pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od 

uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace 

Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a označení 

„NT 2016“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 

a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude 

obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, 

je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto 

případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby 

dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet 

Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, 

kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 

své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným 

prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  
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9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

 

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební 

práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním 

souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, 

a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

-  60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu 

dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby 

odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 

v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 

nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy 

nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 

Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná 

o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána 

lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou 

Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna 

v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu 

Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po 

mailto:podatelna@ksus.cz
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příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá 

opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11 

Pojištění a bankovní záruka 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové 

nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy a následně 

rovněž kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou 

pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 

pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 

požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zarnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zjistit, 

aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří 

se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku 

za řádné provedení Díla a odstranění vad Díla ve výši 5 % z celkové Nabídkové ceny 

bez DPH, vystavenou ve prospěch Objednatele, tj. ve výši: 499.813 Kč („dále jen „bankovní 

záruka“). Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po 

celou dobu provádění Díla a dále po dobu trvání záruční doby Díla (jeho poslední části). 

Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti 

předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první 

písemné výzvy Objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České 

republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které 

pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování 

bankovní záruky po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své náklady a riziko. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky 

jakoukoli částku až do její celkové výše v případě, že:  

11.5.1 Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo 

11.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

11.5.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vady Díla dle Smlouvy. 

11.6. Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 

nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. 

V případě, že platnost Zhotovitelem předložené bankovní záruky má skončit před shora 

stanovenou dobou platnosti, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny 

odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.  

11.7. Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná 

a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku. 

11.8. Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 

záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
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Článek 12 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) v případě, že Dílo není Zhotovitelem realizováno způsobem odpovídajícím technickým 

postupům a technologiím stanoveným touto Smlouvou, zejména postupy stanovenými 

pro nové technologie asfaltových vrstev, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

500.000,- Kč za každé takové pochybení. V případě prodlení trvajícího déle než jeden 

den má Objednatel kromě nároku dle předchozí věty rovněž nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) v případě, že některý údaj uvedený v dokladech o zajištění technologických postupů 

předložených Objednateli dle odst. 5.1. Smlouvy bude nepravdivý nebo zkreslující, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé takové pochybení; 

c) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý 

den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 

Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

e) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % 

z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

f) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

g) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem 

na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem 

na charakter Díla a závazné podmínky pro jeho financování vymezené ze strany SFDI, 

považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele 

na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní 

pokuty nezaniká.  

      

Článek 13 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo 

dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 

může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění 

mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 

stavby (např. Objednatel neobdrží potřebné finanční prostředky ze strany Státního fondu 

dopravní infrastruktury, dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu 

Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem 
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nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 

nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo 

nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 

územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen 

provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících 

z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 

Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě 

stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto 

náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení 

§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam. 

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 

tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 

v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 

Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou 

v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem 

společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven 

zástupce, jímž je STRABAG, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy. 

14.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák  

 ve věcech technických: 
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  Ing. Božena Chámová, bozena.chamova@ksus.cz, 606 645 444 

  Petr Holan, petr.holan@ksus.cz, 724 706 242 

  Ing. Ján Kukura, jan.kukura@ksus.cz, 606 059 214 

  

 ve věcech ekonomických a finančních:  

  Ing. Petr Heinrich, petr.heinrich@ksus.cz, 602 287 492 

14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: Ing. Petr Ballek 

 ve věcech technických: Eduard Mach, 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ani za důvěrné. 

14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 

a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 

odvětví, jichž se týká tato Smlouva. 

14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli 

smluvní strany obecným soudem.  

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu 

třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy 

vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých 

na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami 

a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, 

včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli 

součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména 

povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech 

stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří 

Přílohu č. 7 Smlouvy. 

14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 

a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla 

dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního 

listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 

a Zhotovitele. 

14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby; 

b) Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr; 

c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla; 

mailto:bozena.chamova@ksus.cz
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d) Příloha č. 4 – Doklady o zajištění technologických postupů; 

e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění; 

f) Příloha č. 6 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části; 

g) Příloha č. 7 - Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ. 

 

V Říčanech dne V ________ dne _________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

STRABAG a.s. 

 

 


