	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001624/2017/Zub

	A Název akce:  Šlechtitelů – Přichystalova, cyklostezka     
	Org:  5671



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související 
	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001624/2017/Zub

	A Název akce:  Šlechtitelů – Přichystalova, cyklostezka     
	Org:  5671


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	fax: 
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:
	fax: 
	e- mail:

	

	tel:                          fax:                         e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 

	

	2. Zhotovitel:
	Ing. Linda Smítalová - Atelis

	IČ: 74276361
	DIČ:
	CZ8152217546

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Linda Smítalová

	tel.: 
	
	e-mail:

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace               )

	

	tel.: 
	
	 e-mail:

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace               )

	

	tel.:
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


                 II. 

          Preambule

V průběhu přípravy akce při řešení majetkoprávních vztahů dochází k prodlevě z důvodu úmrtí jednoho z vlastníků pozemků a čekání na ukončení dědického řízení. Proto vyvstala nutnost posunout termín podání žádosti o ÚR.
                 V. 

      Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
Mění se:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části 

a propočtu nákladů                                                                       do 13.10.2017
Podání žádosti o územní rozhodnutí                                            do 1 měsíce od dořešení majetkoprávních vztahů
XII.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9.5.2017 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne: 9.11.2017                   
	V   Olomouci dne 2.11.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic MMOl
	Ing. Linda Smítalová
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