[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ 00088/INV

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění

mezi:

MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
IČO: 601 93 468,
za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Otakar Krejsa, místopředseda představenstva,
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			17602-171/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334
(dále jen „Objednatel“)

a

PERFECTED s.r.o.
se sídlem Brno, Hybešova 42, PSČ 602 00 
IČ: 27683028
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			35-8664180207/0100
za niž jedná Ing. Roman Stuchlík, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51799       
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)


Vzhledem k tomu, že Smluvní strany:

(A) jsou stranami smlouvy 00088/INV  ze dne 27. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“),
(B) mají zájem na změně rozsahu činností, které byly zjištěny při realizaci díla uvedené ve článku I, bod 1.1 Smlouvy,

uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).


1.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že výkaz výměr uvedený v realizační projektové dokumentaci se upravuje a doplňuje následně:

· navýšení položky č. 26 (vázací pásky) o 95 balení včetně montáže,
· zprovoznění stávajících rezervních optických tras,
· začlenění vjezdové brány do perimetrického systému.      

Jedná se o nutné dodávky respektující fyzický stav vnitřního oplocení Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves ve vazbě na nově instalovaný perimetrický systém a doporučení výrobce konkrétního bezpečnostního detekčního systému.                    

1.2 Cena za dodávku materiálu a realizaci činnosti podle odst. 1.1 se stanoví na 145.205,- Kč.

1.3 Termín předání díla uvedený v článku III, bod 3.1 Smlouvy se prodlužuje z důvodu provedení prací dle odst. 1.1 o 10 dní.




1.4 Tento Dodatek č. 1 se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni 11.9.2017. 

1.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.


	Za Objednatele:

	
	Za Zhotovitele:

	
V Kralupech nad Vltavou dne _______________ 2017
	
	
V Brně dne _______________ 2017

	

___________________________________________
Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva


___________________________________________
Ing. Otakar Krejsa, místopředseda představenstva
	
	

__________________________________
Ing. Roman Stuchlík, jednatel



