[bookmark: bookmark0]Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
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uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
[bookmark: bookmark3]
Článek I.
[bookmark: bookmark4]Smluvní strany

[bookmark: bookmark5]Příkazce: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
      Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň
      IČ: 69457930  	DIČ: CZ69457930
      Zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem školy
                                   tel. 377 520 253
                                   e-mail: dopskopl@dopskopl.cz
[bookmark: bookmark6]
Příkazník: ing. Pavel Košař
Sídlo: Jesenická 7, 323 00 Plzeň
	IČ: 73405574			 DIČ: neplátce
	Tel.: 733526649
e-mail: pavel.kevin@seznam.cz
	Bankovní spojení: ČSOB  	č.ú: 184666340/0300
Zástupce ve věcech smluvních a technických: ing. Pavel Košař
Kontakt: e-mail: pavel.kevin@seznam.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě příkazní:
Vypracování projektové dokumentace na akci: Osazení objektu termostatickými ventily a úprava horizontálních rozvodů v areálu SPŠD, Karlovarská 99
Důvod změny
	Během prohlídky místa plnění před finálním zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že topení Spojovacího krčku mezi DM (dle projektové dokumentace školy: Spojovací krček + ošetřovna) není napojeno ze Stravovací části, ale na okruh DM1. Nově se používá název: DM1 + spojovací krček.
	Je třeba zachovat stávající stav a tento objekt rovněž osadit termostatickými ventily včetně prvků zajišťujících hydraulickou stabilitu topného systému. Napojení objektu bude řešeno v rámci projektu DM1.

	Na základě zjištěných skutečností se uzavírá tento Dodatek č.1 a níže uvedené se mění a nahrazuje.   

Změna článek III.
Čas plnění
2. Termíny odevzdání zpracované PD jsou stanoveny takto:
PD pro DM1 + spojovací krček do 17.11.2017


Změna článek V.
Odměna a způsob zaplacení

Navyšuje se výše odměny za PD pro DM1 + spojovací krček o částku 7 520,- Kč na celkovou částku 
					
vyhotovení PD	pro DM2			cena 		48 060,- Kč
vyhotovení PD	pro DM1 + spojovací krček 	cena 		40 220,- Kč + 7 520,- Kč
CELKEM nově		                                                   95 800,- Kč

Příkazník není plátcem DPH.

Závěrečné ujednání
Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě a v Dodatku smlouvy č.1 zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž příkazník si ponechá jedno vyhotovení a ve dvou vyhotoveních obdrží příkazce.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: vyplněné Jednotné zadání akce k dodatku č.1


Za příkazce:							Za příkazníka:
[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 7.11.2017					V Plzni dne  7.11.2017



............................................................			...........................................................
       		  Ing. Jiří Svoboda      	                                                    Ing. Pavel Košař
        		      ředitel školy                                                                         OSVČ
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