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Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6 

 

STAVBA: Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové 

SMLOUVA O 
DÍLO ČÍSLO:  

MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 
MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017 

OBJEDNATEL:  Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

ZHOTOVITEL:  SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové 

Věc: Obloukové obrubníky v místech opravovaných poloměrů obalových křivek 

 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 
 
A) Projektová dokumentace počítala s použitím stávajících kamenných obrubníků, které budou nově 
uloženy a srovnány dle projektové dokumentace. Při pracích však bylo zjištěno, že některé obrubníky 
jsou poškozeny natolik, že je potřeba je vyměnit. Celková množství měněných obrubníků je 286 bm.   
 
B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám:  
Dodávka náhradních kamenných obrubníků (pol 6) 
Výšková úprava obrubníků kamenných 200x300x1000-2500 (pol 34) 
 
 
C) V souvislosti s dodávkou náhradních kamenných obrubníků došlo ke zvýšení o 492 760,- Kč bez 
DPH.  

 

 
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu 
 

 
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla 
 
 

 

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení 
mění následovně:  
 

CENA: Cena za provedení díla se 
zvyšuje o 492 760,- Kč bez DPH 
 

TERMÍN: beze změny 
 

JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou 
 

 

 
Zhotovitel datum, podpis:                                                Objednatel datum, podpis: 
 
Eva Šolínová        Ing. Karel Švercl 
  v. r.                v. r. 
 
 
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo 
jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.  


