IZOLACE
170D -
" Lu r Izolace, jak je neznate..

»,Breclav, objekt Postorna — oprava strechy garazi“

vetejna zakazka na stavebni prace

podané v otevieném tizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sbh., 0 zadavani vetejnych zakazkach,

Identifikacni Udaje zadavatele:

Nazev: Vézeriskd sluzba CR

Adresa: Véznice Brfeclav, Za bankou 3087/3, 690 02 Breclav
ICO: 00212423

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

predpoklad

FAZE PROJEKTU | ORIENTACNI DOBA REALIZACE
1. Pfipravna faze

Vybérové fizeni na dodavatele fijen 2017

Odsouhlaseni navrhu technickych rfeseni fijen 2017

Podpis smlouvy fijen 2017
2. Stavebni faze

Zacatek realizace listopad 2017

Konec realizace listopad 2017

Délka realizace cca 20 dni v zavislosti na pocasi
3. Provoznifaze

Provoz budovy ve stavebni fazi nebude omezen
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