
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/IO

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/2863/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG

na provedení díla
„Tylova - podzemní kontejnery66

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele:
SMOL/OSMK/109C/305/2017/ZG k SOD č. 
OSMK/SOD/2863/2017/Zem,
SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:
I.

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

Smluvní strany

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- ve věcech smluvních:
doc. MgrwVntoníi^taněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce

fax:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOl 
tel.: ^^^^^B|B fax:
Ing. Jitka Kmonícková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských 
komunikací a MHD MMOl
tel.: ^^^^^BIBBBBBBBPBiBBBBI
Bankovní spojení: Českj^pořitelna^L^^^^ 
číslo výdajového účtu:BBMMÍflHIÍ^^I

2. Zhotovitel: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánkova 2664 
760 01 Zlín

IČ: 25347942 DIČ: CZ25347942
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně - vložka 27857, oddíl C
ID datové schránky: stx3t57
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Tomáš Kraiěajednatel společnosti

fax: Bfl^BBBBB^Bj
- ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
Jaroslav Opluštil - jednatel společnosti OPLUŠT1L-STAVBY s.r.o.

fax: BBBBBBBBI^H
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
Ing. Jiřnviade^^uitorizovaný technik

HB fax:
Bankovní spojení:
KB - Zlír^^^
Č. iičUi:|^B^I
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Číslo dodatku zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10 

Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/305/2017/ZG k SOD č.
OSMK/SOD/2863/2017/Zem

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/2863/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/285/2017/ZG ze dne 13.10. 2017 
(dále jen („smlouva o dílo") se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. ČI. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně: 

Text:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- dokončení díla: do 13. 11.2017

se mění takto:

- dokončení díla: do 20. 11.2017

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do
datek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpi
sem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: Ve Zlíně, dne:

Objednatel Zhotovitel

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 
primátor

statutární město Olomouc

Tomáš Krajča 
jednatel společnosti

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
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