DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO ze dne 26. 4. 2016
u objednatele vedená pod číslem: SML/0136/OMI
u zhotovitele vedená pod číslem: …
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Rekonstrukce plynové kotelny MZŠ Polesná 1690“
“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: 



Městská část Praha 21
se sídlem: 



Staroklánovická 260,

         
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČO: 




00240923

DIČ: 




CZ00240923

zastoupená: 

                          Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení: 



číslo účtu:




kontaktní osoba:



(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:



KOMTERM energy, s.r.o.
se sídlem:



Bělehradská 15, 140 00 Praha 4
IČO:




24771970
DIČ:




CZ24771970
zastoupená:



Eva Kaplánková, jednatel
bankovní spojení:



číslo účtu:




Zapsán u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 173041, dne 1.12.2010
 (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 26. 4. 2016 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: „Rekonstrukce plynové kotelny MZŠ Polesná 1690“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto: 

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejích příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla. 

Rozsah dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 01, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ
Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1.,  takto: 

7.1.
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 110 871,00 Kč bez DPH.
Nová celková cena bez DPH činí 

3 257 538,00 Kč

Zákonné DPH (21%) činí 

    684 082,98 Kč


Celková cena včetně DPH činí 

3 941 620,98 Kč
Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
4. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy:

· ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 
V  Praze, dne ………………




V Praze, dne …………………..
	Za objednatele
	
	Za zhotovitele

	  …………..……………...

Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

	
	…………..……………...

Eva Kaplánková 

jednatelka
KOMTERM energy, s.r.o.
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