SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Stredni skola gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-Mistek, prispévkova

organizace

se sidlem: tf. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupena: PhDr. Mgr. Ing. LukaSem Smutnym, MBA, MSc., feditelem
IC: 00577243

bankovni spojeni: Komercni banka, a. s.

Cislo Uctu: 27936781/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Ing. Dagmar Cibulkova
tel.: 721255203

(dale jen ,objednatel)

2. Obchodni firma Roman Poloch
se sidlem: Emy Destinové 206, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupena: Roman Poloch
IC: 73164551
DIC: CZ7405274943
bankovni spojeni: CS a.s., pob. Frydek-Mistek
Cislo uctu: 1687420339/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Roman Poloch
tel.: 603 512 159

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaj oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Uctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smluvnich stran v¢etné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UcCet uvedeny v cl. I odst.2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Uelem smlouvy je ,Vybudovani multifunkéni prirodovédné ucebny, kterd umozni
vyraznou modernizaci vyuku pfirodovédnych pfedmétd".

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpeli stavbu
~Multifunkcni prirodovédna ucebna" (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v zafi 2017 spoleCnosti PANDA projekt —
Ing. Petr Reha, Na zavodi 68, 739 25 Sviadnov, IC 68324979

o predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x
v elektronické podobé, a to naCD ROM veformatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potifebné,

c) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zarfizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné
geometrického zaméreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyCeni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcli, a to pred zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné dokumentace a vietné jejich
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pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li k provedeni dila
potrebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a naleZitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

[) zfizeni deponie materialll tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodd a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potfebné,

0) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sireni prasnosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a prFipadnych dopliujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cCinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veSkerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasli, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Smlouva o dila na stavbu ,Multifunkéni pfirodovédna ucebna" 3



10.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve IhGté do 18. 12. 2017 a nejpozdé&ji posledni den
IhGty dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem pInéni je Stfedni Skola gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-Mistek,
prispévkova organizace, se sidlem tf. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frydek-Mistek

V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 1 859 836,80 K¢
DPH 21 % 390 565,73 K¢
Cena vCetné DPH 2 250 402,50 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozZné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a naklad neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci*),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou ucétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikd URS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
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objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén oveérit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dsledku
zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby — Multifunkéni prirodovédna ucebna",
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace veskerych provedenych
praci, ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

.V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,
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11.

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyUctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd |h(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel, prijemce plnéni, prohlasuje, Ze pInéni, které je predmétem smlouvy,
nepouzije pro svou ekonomickou cinnost, ale vylu¢né pro Ucely souvisejici s jeho Cinnosti
pfi vykonu verejné spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zdkona o DPH). Z uvedeného ddvodu se natoto plnéni nevztahuje rezim
preneseni danové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné pInéni vCetné dané z pridané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy prfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisteé.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni
s odpady ak dalsSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské ¢innosti pri realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonCeno bez jakychkoliv vad a nedodélkli, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

Sm

louva o dila na stavbu ,Multifunkcni pfirodovédna ucebna® 6



. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zp(sobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrh( na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd
od nabyti Gc¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. PFi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.
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5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vydistit stavenisté do 7 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozriovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutec¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: sekretariat@ssgos.cz,
cibulkova@ssgos.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(m

Smlouva o dila na stavbu ,Multifunkéni pfirodovédna ucebna" 8


mailto:sekretariat@ssgos.cz

10.

11.

komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou prFipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 7 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, véetné ptipadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatell, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych ddvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZzena doklady dle tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou p&vodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisQ, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavaijici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Smlouva o dila na stavbu ,Multifunkéni pfirodovédna ucebna" 9



12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

16.

17.

18.

19.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnt budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, 7ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vdznych dlvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce

Smlouva o dila na stavbu ,Multifunkéni pfirodovédna ucebna" 10



podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli prevzit do 10 dné

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripade, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélk(l, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.
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XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

ZaruCni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pissmné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: romanpoloch@volny.cz, nebo
b) adresu: E. Destinové 206, 738 01 Frydek-Mistek

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnd od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihit€, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.
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XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysSi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE  Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihdté, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pInit pozadavky dotéenych organl a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona C¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pfipad.

.V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3.

V pripadé, ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
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a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dna".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve trfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Ve Frydku-Mistku 31. 10. 2017 Ve Frydku-Mistku 31. 10. 2017

........................................... za zhotovitele
za objednatele Roman Poloch
PhDr. Mgr. Ing. Lukas Smutny,

MBA, MSc.
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