Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2017
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Obchodní firma:	M-PROject CZ s.r.o.
IČO: 	27085392
DIČ: 	CZ 27085392
Sídlem:	Zelený Pruh 52/1294, Praha 4, 140 01
Zastoupena:	Hanou Koflákovou - jednatelka
Bankovní spojení: 	xxxxxx
Č. účtu: 	xxxxxx
dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též „Dodavatel“ na straně jedné
a	
Název:		Nemocnice Na Homolce
IČO:		00023884
DIČ:		CZ00023884
Sídlem:		Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 
Zastoupena:		Ing. Pavlem Jirkou, vedoucí odboru nákupu a veřejných zakázek
Bankovní spojení:		xxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxx
dále jen jako „Objednatel“ nebo „NNH“ na straně druhé
společně také „Smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení, preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2017 předmětnou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro „Rekonstrukce koupelen a nadstandardních pokojů NNH“, uveřejněné v systému TENDERMARKE pod ID: T004/17V/00006136, v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka Dodavatele uvedeného v této Smlouvě na straně Zhotovitele.

II.  Účel a předmět dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava termínu plnění ze strany Zhotovitele, a to z provozních důvodů obou smluvních stran. Pro řádné splnění smluvních povinností obou stran je třeba termín předání a převzetí díla prodloužit tak, aby byl zajištěn řádný a bezproblémový chod dotčených oddělení Objednatele a nedošlo k narušení poskytování zdravotní péče Objednatelem. S ohledem na posun termínu předání a převzetí díla bude prodloužena doba trvání smlouvy, a to do doby řádné předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.
2. Smluvní strany v souladu s čl. 14 smlouvy tímto dodatkem mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy:

3.1.  V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění:
· první koordinační schůzka proběhne do 10 kalendářních dní ode dne podpisu smluvního závazku,
· Do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smluvního závazku zhotovitel zajistí rozpracovanou PD již v detailech návrhů interiéru, který předloží do tohoto termínu Zadavateli v rámci koordinační schůzky; zároveň zajistí potřebnou IČ pro účely získání stavebního povolení, hlášení stavby a jiných vyjádření orgánů státní správy, pokud budou třeba z rozsahu stavebních úprav třeba,  
· Do 50 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku dodá Zhotovitel Zadavateli finální verzi PD před tiskem pro poslední připomínky a podněty, 
· po jejich zapracování předá PD v tištěné podobě a to do 60 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku, vč. dokončení všech potřebných IČ.

Místem plnění stavebních úprav: objekt Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5. 
Plnění předmětu ZMR, tj. veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude v hlavním objektu Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.

Nové znění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy:

3.1.  V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění:
· první koordinační schůzka proběhne do 10 kalendářních dní ode dne podpisu smluvního závazku,
· Do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smluvního závazku zhotovitel zajistí rozpracovanou PD již v detailech návrhů interiéru, který předloží do tohoto termínu Zadavateli v rámci koordinační schůzky; zároveň zajistí potřebnou IČ pro účely získání stavebního povolení, hlášení stavby a jiných vyjádření orgánů státní správy, pokud budou třeba z rozsahu stavebních úprav třeba,  
· Do 125 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku dodá Zhotovitel Zadavateli finální verzi PD před tiskem pro poslední připomínky a podněty, 
· po jejich zapracování předá PD v tištěné podobě a to do 135 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku, vč. dokončení všech potřebných IČ.

Místem plnění stavebních úprav: objekt Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5. 
Plnění předmětu ZMR, tj. veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude v hlavním objektu Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5.


III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, když Objednateli náleží dvě vyhotovení a Zhotoviteli jedno. 
4. Smluvní strany na závěr výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, na důkaz čehož prosty omylu, lsti a tísně připojují své vlastnoruční podpisy.

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 10. 10. 2017	V Praze dne 10. 11. 2017




			
M-PROject CZ s.r.o.	Nemocnice Na Homolce
Hana Kofláková - jednatelka	Ing. Pavel Jirka – vedoucí ONVZ
Zhotovitel	Objednatel
Stránka 3 z 3

