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Dodatek č.1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  2016045
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/001965/2016/Neu

	A Název akce: Českobratrská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
	Org:  5710


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 585 513 335
	
	e- mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 588 488 690
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 588 488 700
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Alena Neumanová, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:       588 488 706                               e-mail:  alena.neumanova@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	VODIS Olomouc s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

	IČ:  25835815
	DIČ:   CZ25835815             
	      

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn.  C 20568      

	
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních: 

Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu:  



	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je rozšíření projekčních prací nad rámec zadání projektové dokumentace.

Předmětem stávající smlouvy je rekonstrukce stávajícího vodovodu v délce 180m (od ulice Husitská po ulici Húskova – skutečná délka 200m). Na výrobním výboru dne 22.8.2016, bylo dohodnuto na základě požadavku provozovatele MOVO a.s rozšíření projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího vodovodu v celé délce ulice Českobratrská tj. v celkové délce  466m.


Nová trasa vodovodního řadu bude navržena mimo ochranné pásmo stromořadí, do společného výkopu s rekonstruovanou kanalizací (osová vzdálenost 0,9m). Vzhledem k tomu, že nová trasa vodovodu bude v převážné míře (mimo úsek ul. Husitská – Kališnická – délka úseku 116m) navržena mimo ochranné pásmo stávajícího vodovodu, je nutné územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bude vydáno na celou délku rekonstruovaného řadu (celkem 466m).

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vodovodního řadu bude rozšířena o úsek ul. Krakovská – Husitská (délka 266m). Součástí PD bude návrh přepojení vodovodních přípojek.

Tímto dodatkem č.1 se mění tyto články smlouvy :
III. Předmět plnění

V. Termín plnění

VI. Cena a platební podmínky
III. Předmět smlouvy
Rozšiřuje se o :

Zpracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí s umístěním stavby (DUR) včetně inženýrské činnosti k zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby na vodovod v celé délce ulice Českobratrská

Zpracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) dle odst.a) čl.III smlouvy i pro úsek vodovodu TLT DN100 délky cca 266 m
Zpracování PD pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb dle odst.b) čl.III smlouvy pro úsek vodovodu TLT DN100 délky cca 266 m. 
Ostatní ujednání čl.III zůstávají beze změny

V. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění následovně:

· vypracování DUR……………………………..do 15.11.2016
· IČ a podání žádosti o územní rozhodnutí……. do 10.01.2016 

· vypracování DSP + DPS……………………    do 28.02.2017
· IČ a podání žádosti o stavební povolení…….   do 15.04.2017 
VI. Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
        Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti
	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	0
	58 326,-
	58 326,-

	DPH za část a):
	0
	12 249,-
	12 249,-

	Cena za část a) s DPH
	0
	70 575,-
	70 575,-


a)  Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části 
	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	209 139 Kč
	30 067,-
	239 206,-

	DPH za část a):
	43 919 Kč
	6 314,-
	50 233,-

	Cena za část a) s DPH
	253 058 Kč
	36 381,-
	289 439,-


b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	40 698 Kč
	0
	40 698 Kč

	DPH za část b):
	8 547 Kč
	0
	8 547 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	49 245 Kč
	0
	49 245 Kč


c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	198 401Kč
	37 649,-
	236 050,-

	DPH za část c):
	41 664 Kč
	7 906,-
	49 570,-

	Cena za část c) s DPH:
	240 065 Kč
	45 555,-
	285 620,-


Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	448 238 Kč
	126 042,-
	574 280,-

	DPH:
	94 130 Kč
	26 469,-
	120 599,-

	Cena celkem s DPH:
	542 368 Kč
	152 511,-
	694 879,-


d)  Autorský dozor:

	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	51 200 Kč
	0
	51 200 Kč

	DPH za část d):
	10 752 Kč
	0
	10 752 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	61 952 Kč
	0
	61 952 Kč


Celková cena díla za části a) až d):     

	
	Původní SOD
	Dodatek.1
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	499 438 Kč
	126 042,-
	625 480,-

	DPH:
	104 882 Kč
	26 469,-
	131 351,-

	Cena celkem s DPH:
	604 320 Kč
	152 511,-
	756 831,-


2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy. 
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

 Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

a)
po předání DUR

b)
po předání kompletního předmětu plnění                              -  dle čl. VI., odst. 1, písm. a) až c)
c) 
v průběhu výkonu činnosti AD



  -  dle čl. VI., odst. 1, písm. d)

5. Faktura budou zaslána na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Faktura musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele.
7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele. 

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:           10.10.2016         
	V Olomouci   dne:     25.09.2016


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček
náměstek primátora
	Ing. Hana Galušková

jednatelka společnosti
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