
SMLOUVA č. 2017/MaI/000268/SML

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon koordinátora BOZP a TDS

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Příkazce: Město Frýdlant nad Ostravicí
Se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Jednající:

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněný zástupce:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

Příkazník: Ing. Tomáš Čárek
Se sídlem:
Jednající: Ing. Tomáš Čárek
IČ: 66746485

DIČ: CZ66746485

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Čárek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a stavby:

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu
(dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení
písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu Příkazníka je Příkazník povinen rovněž doložit
vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, kterou kdykoliv na požádání předloží 
zástupci příkazce. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu 
technického dozoru investora (dále jen BOZP, TDS, inženýrská činnost) při realizaci stavby s názvem 
„Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského, Frýdlant n.O.“ 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou 
činnost při realizaci stavby  včetně výkonu služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a výkon TDS v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), při realizaci stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského, 
Frýdlant n.O.“(dále jen „stavba“), a to podle:  
 dokumentace k provedení stavby s názvem: „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ 

Komenského, Frýdlant n.O.“  zpracované  ing. Stanislavem Ostruškou, bytem Ostravice 770, 739 14 
Ostravice v srpnu 2017  

 požadavků dotčených orgánů organizací, uvedených v dokladové části výše uvedené projektové 
dokumentace, 

 podmínek pravomocného územního rozhodnutí, vydaného pro stavbu Městským úřadem Frýdlant 
nad Ostravicí, odb. RRaSÚ pod sp.zn. MUFO 2285/2016, 

 podmínek rozhodnutí o kácení,  vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odb. ŽP pod 
sp.zn. MUFO 17919/2017, 

 podmínek pravomocného stavebního povolení, vydaného pro stavbu Městským úřadem Frýdlant 
nad Ostravicí, odb. RRaSÚ pod sp.zn. MUFO 25671/2017, 

 smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva o dílo“/ včetně oceněného 
soupisu prací, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl. 

Místem výkonu služeb BOZP a TDS jsou pozemky na katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, které 
jsou blíže specifikované ve výše uvedené dokumentaci k provedení stavby. Bližší specifikace inženýrské 
činnosti je uvedena v odst. 2 a 3. tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené 
činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem 
a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení/územního souhlasu) a 
s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, 
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Vypracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě 
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d) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání 
do stavebního deníku. 

e) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 

realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu případného 
pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 2 hodin). 
Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně 
informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

g) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
h) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 
i) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
j) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní 

správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků. 
k) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru 
provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

l) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby. 

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby 
stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími 
vyhláškami). 

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního 

objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, 
vyžadují schválení příkazce. 

r) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou 
stavbou. 

s) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
t) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou 
verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku 
kontroly do stavebního deníku. 

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti. 

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektové dokumentace. 

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal. 



4

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady,
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít
s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení
stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

hh) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá
od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby
a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného
provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení
stavby.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele
sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření
závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu
souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá
příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby,
řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné
kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

mm) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

nn) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

oo) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané
stavebním úřadem.

pp) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude
zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě kontaktní osobě příkazce ve věcech
technických na e-mailovou adresu: zhotoviteli a osobě vykonávající
autorský dozor a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

qq) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu
na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli
do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace
původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů
od předání staveniště zhotoviteli.
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3. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění oznámení o 
zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá 
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 
a) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. (mimo 

povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), 
včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací 
na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

b) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede 
bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 
vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za 
provozu), 

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů, 

 koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

 Předkládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční současně 
nebo na  sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na vyžádání zhotovitele). 

 Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem                 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 
 

c) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dojde 
k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam 
zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při 
předání staveniště zhotoviteli. 

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této 
smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

         
 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník bude poskytovat služby podle čl. III. této smlouvy, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak, od 
data účinnosti této smlouvy.   
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2. Činnost dle této smlouvy bude prováděna do:  

 převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud 
byla stavba převzata s vadami), 

 vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

3. Předpoklad výkonu plnění (provádění stavebních prací) je od termínu 11/2017 po dobu 100 
kalendářních dnů.  

4. Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení a ukončení prací, příp. přerušení prací 
s ohledem na klimatické podmínky a své provozní a organizační potřeby. Příkazníkovi z takového 
posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení 
úplaty či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodu na straně příkazce se o stejný úsek 
prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky. 

5. Příkazce si vyhrazuje možnost posunu termínu ukončení stavby ve vazbě na další probíhající 
stavby na přilehlém objektu Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, 
příspěvková organizace s názvem „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Frýdlant n.O., Komenského“ a 
„Nástavba učeben ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“.  Stavební práce tak bude 
třeba koordinovat s činností dalších dodavatelů, zejména jim umožnit přístup k objektu 
základní školy. Příkazce si vyhrazuje možnost, že vybraný dodavatel stavebních prací bude 
povinen akceptovat případnou změnu harmonogramu stavebních prací vzniklou z důvodu 
realizace výše uvedených staveb, zejména z důvodu realizace stavby s názvem „Nástavba 
učeben ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“, která bude spolufinancována z dotačního 
programu. 

 

V. 

Úplata 

1.  Úplata za činnosti dle čl. III. odst. 2. a 3. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran. Odměna 
příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí dle cenové nabídky: 

Cena bez DPH za výkon koordinátora BOZP                  48 960,00 Kč  

DPH 21%                                                                             nejsem plátce DPH 

Celkem včetně DPH                                                         48 960,00 Kč 

 

Cena bez DPH za výkon TDS   49 350,00 Kč 

DPH 21%   nejsem plátce DPH 

Celkem včetně DPH    49 350,00 Kč                                                            

Cena celkem bez DPH za výkon BOZP a TDS 98 310,00 Kč 

DPH 21%    nejsem plátce DPH 

Celkem včetně DPH  98 310,00 Kč 

K fakturovaným částkám bude připočteno DPH v souladu s platnými předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají měsíční plnění. V případě, že výkon činnosti dle této smlouvy nebude 
poskytován příkazcem po celý kalendářní měsíc či nebude vůbec poskytován z toho důvodu, že dojde 
k přerušení provádění stavby ze strany zhotovitele, bude příkazník příkazci účtovat pouze poměrnou 
část z úplaty odpovídající době, kdy byla činnost TDS a BOZP skutečně poskytována.  
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3. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků, jakož i veškeré náklady související. 
V případě, že příkazníkovi vzniknou další náklady, má příkazník nárok na jejich náhradu pouze v případě, 
že byly příkazcem předem písemně odsouhlaseny a schváleny. Součástí sjednané úplaty je rovněž 
závazek příkazce k případné příkazníkem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav 
dotýkajících se činnosti BOZP a TDS po celou dobu trvání záruční doby stavby, přičemž za tuto 
spolupráci příkazníkovi při řešení reklamací a záručních oprav dotýkajících se inženýrské činnosti po 
celou dobu trvání záruční doby stavby nenáleží již žádná úplata ani náhrada nákladů. 

4. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník  k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1.  Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich 
vyplacení. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

- název, sídlo, IČ, DIČ příkazce a příkazníka 

- předmět smlouvy, tj. text „BOZP a TDS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch 
v okolí ZŠ Komenského, FnO.“ 

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I, je příkazník povinen o této skutečnosti informovat příkazce) 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu 

2. Smluvní strany se dohodly, že úplata dle čl. V. této smlouvy bude realizována 1 x za měsíc poměrově 
k délce výstavby. Faktura za poslední měsíc, která bude činit min. 10 % z celkové úplaty, bude uhrazena 
po předání díla investorovi. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní 
strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede 
opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazníkovi. 

4. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

5. Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
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VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, 
přejímacího řízení stavby od zhotovitele po odstranění všech vad a nedodělků a závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu doklady uvedené v čl. III odst. 1 této 
smlouvy, týkající se realizace stavby.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právních úkonů jménem příkazce, písemně plnou moc.  

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti osobně a s náležitou odbornou péčí, dle svých 

nejlepších schopností a zkušeností, řádně a včas a plnit veškeré povinnosti dle příslušných 
právních předpisů. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazníka a jednat v jeho zájmu, který zná či musí 
znát. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce. 
h) Předkládat příkazci ihned, nejpozději do 5 pracovních dnů jakékoliv dokumenty nebo věci, které za 

něho převzal při své činnosti dle této smlouvy. 
i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy  

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vztahují ke sjednané činnosti. 
 

2.   Veškeré informace, s nimiž smluvní strany přišly do styku v souvislosti s plněním svých závazků podle 
této smlouvy, jsou považovány za součást obchodního tajemství každé ze smluvních stran a podléhají 
ochraně podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Jejich poskytnutí třetím osobám či jejich 
využití pro vlastní podnikatelskou činnost je možné pouze s předchozím souhlasem druhé smluvní 
strany. Příkazník, jakožto i osoby, které byly jakkoliv zúčastněny z pověření příkazníka na realizaci této 
smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při její realizaci nebo v souvislosti s ní 
dozvěděly, a jsou povinny zajistit ochranu veškerých údajů a informací poskytnutých příkazníkem a 
týkajících se příkazníka proti jakémukoliv zveřejnění, zneužití a prozrazení třetím osobám. Toto 
ustanovení neplatí vůči orgánu, kterému je příkazník povinen podat informace ze zákona. Povinnosti 
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mlčenlivosti a povinnosti ochrany poskytnutých údajů a informací může příkazníka zprostit pouze 
příkazce svým písemným prohlášením adresovaným příkazníkovi. Závazek příkazníka k zachovávání 
mlčenlivosti a k ochraně poskytnutých údajů a informací zůstává v platnosti i po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že příkazník je oprávněn poskytovat jakékoliv informace tisku 
a sdělovacím prostředkům jen na základě předchozího písemného souhlasu příkazce a jen 
v odsouhlaseném rozsahu. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí 
osobě. 

4. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou 
způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím 
písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které 
bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn po předchozím odsouhlasení 
příkazcem zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

IX. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. 

2. Příkazník poskytuje touto smlouvou záruku za jakost předmětu smlouvy v rozsahu 24 měsíců ode dne 
ukončení realizace zakázky. 

3. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za 
škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností příkazce. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy pro osoby vykonávající činnost koordinátora BOZP a TDS v minimální 
výši 250 000,- Kč.  Příkazník je povinen prokázat a předložit příkazci tyto platné a účinné pojistné 
smlouvy a doklady o zaplacení pojistného v termínu do uzavření příkazní smlouvy.  Nepředložení 
pojistných smluv je důvodem neuzavření smlouvy s příkazníkem.  

X. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat činnost koordinátora BOZP a TDS v souladu s ustanoveními této smlouvy 
či poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této smlouvě, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ neplnění nebo porušení povinnosti.  

2.    Nebude-li příkazník vykonávat činnost koordinátora BOZP a TDS v souladu s ustanoveními této                   
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     smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými      
 správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 
Ukončení smlouvy 

1. Právo odstoupení od smlouvy kromě taxativně uvedených titulů v Občanském zákoníku je: 

1.1. na straně příkazníka: 

- při závazném porušení plnění povinností příkazce uvedených v této smlouvě,   
- při opakovaném neplnění stanovených úkolů. 

1.2. na straně příkazce: 

- při nezaplacení příkazníkem oprávněně vystavené faktury po lhůtě splatnosti o více než 2 měsíce, 
- při nesplnění ze strany příkazce dohod uvedených ve smlouvě v závažném rozsahu. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí 
zaslanou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Výpovědní doba činí 1 měsíc 
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. 

3. Smlouva může být rovněž ukončena na základě dohody smluvních stran.  
4. Od účinnosti odstoupení, výpovědi nebo při ukončení smlouvy dohodou je příkazník povinen 

nepokračovat v činnosti, na kterou se vztahuje tato smlouva. Je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením 
činnosti související se zařizováním záležitosti.  

5. Ke dni účinnosti odstoupení, výpovědi nebo ke dni ukončení smlouvy dohodou zaniká závazek 
příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla 
příkazci škoda, je příkazník povinen ho upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Při 
skončení smlouvy je příkazník povinen vrátit příkazci ke dni skončení smlouvy veškeré dokumenty jemu 
poskytnuté příkazcem k plnění povinností z této smlouvy nebo které v této souvislosti nabyl. V případě 
předčasného ukončení smlouvy má příkazce nárok na měsíční úplatu za činnost řádně uskutečněnou 
do účinnosti výpovědi, odstoupení či ke dni ukončení této smlouvy dohodou.  

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

4.   Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dva a    
 příkazník jedno vyhotovení. 
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5.   Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po      
  vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za      
  nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Ve Frýdlantu n. O., dne 13.11.2017    
 

V Ostravici, dne 10.11.2017 
 

 

          za Příkazce:                                                                         za Příkazníka:                                        

 

 

 

 

           ……………………………………………….                                       ……………………………………………..   
                Ing. Miroslava Kokešová                                                        Ing. Tomáš Čárek 
         vedoucí odboru majetku a investic 
 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 

- pojistná smlouva k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 


