
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 „ŠTERNBERK – SADOVÁ 3  

– ODSTRANĚNÍ STAVBY“  

 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 444/17/S/OŠK/1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

Sídlo:   
zastoupený ve věcech smluvních: 

Hornínáměstí78/16, 785 01 Šternberk 

Ing. Stanislav Orság, starosta 

IČ: 00299529 

DIČ: 

Bankovní spojení:                       

CZ00299529  

  

 

  

dále jen „objednatel“  

 

 
  

2. Zhotovitel: PENNANT PART s.r.o. 
Sídlo:   
zastoupený ve věcech smluvních: 

Lidická 700/19, 602 00 Brno 
Ladislav Vašek, obchodní ředitel 

IČ: 04334426 
DIČ: 

Bankovní spojení:                       

CZ04334426  

 
 

dále jen „zhotovitel“  

  

   
 

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo: 

 

II. Předmět smlouvy 

se rozšiřuje o vícepráce, které nebyly součástí projektu demolice objektu – odstranění 
betonové základové desky dřevostavby, vč. likvidace vybouraných hmot a nákladů s těmito 
pracemi souvisejících. 
Podrobný rozpočet víceprací je obsažen v soupisu prací a dodávek, tvořícím nedílnou 
součást dodatku smlouvy o dílo. 



 
 

III. Cena díla 

se upravuje následovně: 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení, dohodnutému rozsahu prací a nabídce 
zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se 
smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 
 
Cena díla původní bez DPH      480.050 Kč 

Cena dohodnutých víceprací bez DPH       196.511 Kč 

Cena díla bez DPH celkem      676.561 Kč 

Výše DPH (21%)          142.078 Kč 

Cena díla vč. DPH celkem      818.639 Kč 
 

 
 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 30.10.2017 usnesením č. 2233/60. 
 

 
 
Ve Šternberku dne 13.11.2017         V Brně dne 13.11.2017 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ladislav Vašek, obchodní ředitel 

  
 
 


