
DODATEK č. l ke Smlouvě o dílo č. 37/20l6/Gr0
uzavřené dne 9.12.2016 na provedení díla „SN Celožniee“i

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 45ı
DI . `Z42196451
sídlo. Pıemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel SZórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupcııć na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řad: lng. Pavlem Hopjanem, vedoucím
Správy toků f oblast povodí Dyje,
ve věcech technickýclıjedná:

0
(dále jen „objednate|“)

a

KAVYL spols no.
IČ: 499 75 358
DIČ; cz 499 75 358
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954
Sídlo: Mehlene 563, 675 75 Molıelno
zastoupený: lng4 Slavomilem Dekulilem

ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní Strany Se dohodly na Zmčnč ustanovení Smlouvy a na dodatku č. 1 Smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provádění prací a rozsahu praci f Vícepráee a me'nčpráee na díle
„SN Čeložnice“4 Termín zahájení stavby byl posunut z důvodu obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotací
Ministerstva Zemědělství až v březnu 2017. Předání Staveniště Stavby bylo provedeno dne 2832017.
Z důvodu posunu teımínu předání, Zvětšení objemu praci (vícepráee) a nevhodným klimatickým
podmínkám pro hutnění hráze, bude posunut termín provedení díla. Dále bude Změněn rozsah prací
oproti původní projektové dokumentaci „SN Čeložniee“, a to provedením me'něpraeí - pro uıyehlení
Zahájení prací bylo Zadáno vypracování povodňove'ho plánu objednatelem a na předání Staveništč Stavby
by] již předán Zlıotoviteli, a provedením vícepraeí f pro Zajištění vy ' kvality podkladního betonu, byl
nahrazen beton prostý C 12/15 betoncm C 30/37. Sohledem na neunosné podloží pod kenstrukeemi
vývaruje nutná jeho výměna Za kamenný ZáltoZ.

Smluvní strany v Souladu s výše uvedeným upravují níže uvedene' částí Smlouvy o dílo č. 37/2016/(11'0 na
zhotovení díla „SN Celožnice“ takto:
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II.
Doba plnění

Termín zahájení provádění díla: 28.3.2017

Dílo, které je předmětem smlouvy o dílo č. 37/2016/Gľo a tohoto dodatku, bude řádně provedeno,
včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo č. 37/2016/Cıro, nejpozději dne
5.11.2017. Dílo Ĺiello část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit sve'mu účelu a nevykazuje-li vady)
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobílé sloužit Sve'mu účelu; ustanovení § 2628
občanského Zákoníku se nepoužije.

III.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výší 4 180 787,88 Kč bez
DPH, Slovy čtyři miliony sto osmdesát tisíc sedm set osmdesát Sedm korun českých a osmdesát osm
haléřů bez DPl-l. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č.
235/2004 Sbi, o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, žeje plátce DPH.

Cena za dílo činí:

Cena Za dílo bez DPH f původní: 4 078 833,- Kč
Cena za vícepı'áce bez DPH:

SO 03 - výpustný objekt 13 555,78 Kč
SO 04 - bezpečnostní přeliv 133 580,76 Kč

Cena za méněpı'ace bez DPH:
VRN - 14 000,00 Kč
SO 03 - výpnsıný objekt - 10 210,16 Kč
SO 04 - bezpečnostní přelív - 20 971,50 Kč

Nová cena Za dílo bez DPI-1: 4 180 787,88 Kč

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 37/2016/Gro a
rozpočtů víceprací a méněpľací uvedených vpřiloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle Smlouvy č.
37/2016/Gı'o a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro nezměněné tímto dodatkem Züstávají v platností.
Dodatek Č. l ke smlouvě o dílo č. 37/2016/Gro nabývá platností a účinnosti dnem jeho podpisu
oprávněnymi zástupci obou smluvních Stıan4
Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech Stejnopiseclı, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním čí Zveřejněnim celého dodatku v
jeho plném ZněníL
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Smluvní Stı'aııaje povinna ııpozoľn druhou smluvní Stranu na takové informace a údaje v dodatku, které
nemohou být Zpřístupněny nebo Zveı'ej něny, neboť Ochrana takových informací a údajůje vyžadována
podle Zvláštníclı právních předpísı'ıí
Tento dodatek je nedílnou Součástí Smlouvy o dílo čL 37/2016/Gro Ze dne 9. 12 .2016,
Obě Smluvní Stmny prolılašují, že Si dodatek čí l přečetly, s jeho obsahem Souhlasí a že byl sepsán na
Základě jejich pravé a Svobodné vůle.

V lělfl'šz ›››››› dne 244204) V no“ç-L“Ě dne uZl-l"

ˇ Za Zlıotovítele
Kavyl Spolís ıxoÁ

lng. Slavomil Dokulil

Příloha: Rozpočet Vícepı'ací a méněprací (Oceněný výkaz výměr)
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ROZPočET s vÝKAZEM vÝMĚR
Sezvba: SN Čęıøžniøe
objem: SO 03 sN ćęıøž - výpnsıný nhjekı
Část: SN Čeıøżnine - výpusıný øhjekı - ménêpráce

ohjednflıeı: Lesy CR, S41. Hradec Kráıøvê
Kavyı, spøı. 5 nn. Mnheınn

, . ćeınżniøø, Moravany u Kyjova
- v MHDŽSNÍ . . . HmMHL'JSlc KCN Kóu pøıøzky P01115 MJ nekam cena Izúnnxxøvá Dnnavxa øęwem Mømáz celkem cena nemam Hmoınusı Came,“

H$V HSV -9 297,52 -912,64 -10 210,16 0,000

21 Zakládání - základy -9 251,52 812,64 -10 210,16 0,000
| 1|R |274315223 qıflúuvè pasy z hzıønu prøsxêhn c 12/15 ,ma | V5,7041 1 781mm] V9 297.52I 812,54] -1D 210,15] 0.000! D,uııo|

"šflcmá2,55-2,85'o,1 "0,599 41,598
"vłak 1.8'1,2'0,1 0,102 43,192
"VýUSl a práh 1,04'6,2'Ů,1+7,2'0,5'EI,1"-1,005 V1,005

"pod nhflı pnırnhf (13,52+1ćı)-1,24“u,1“-S,sos 4,905
Sønčeı 5,704

Celkem -9 297,52 812,64 -10 210,16 0,000
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ROZPOČET s vÝKAZEM vÝMĚR
Stavba: SN Čeloìníce
Objekt: So 03 sN Čeıož ice -výpuemý nhjekı
ćásı: SN čeınžniøe - výpusıný objekı - vieepıáce

Objednaıeı: Lesy ČR, epv Hradec Kralove
Znoıøvııeı: KzflvyıI epøı. e 1,0, Mnheınn
Miam: kúV Čeıø'nnøe, Moravany u Kyjova

v › Množsıvi . . . , _ HmmmČ. KCN Kód polozky Pøpıe MJ Deıkem cena ,ednmknva Dadavka celkem Mønhz celkem cena celkem Hınnmnsc Celkem

HSV HSV 10 332,74 3 223,04 13 555,78 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 332,74 3 223,04 13 555,78 0,000
Knnaııuknfl vnnnícrı Sıavah z beıønu prosıéno mrazuvzdomého 1ř. C

1 :521 :121311116 :10/37 m3 5.704 2 376,54 10 :432,74 a 223,04 1a 555,78 0.000 0,000
'šanhıa~2.55`2,35~0.1 0.599
"\n0k“1.s'1.2'0,1 0,192
"výusı a Drah ,04'5.2'0,1+7,2`0,5'0.1 1,005
"pan aheı „1111170113,52›1aı'1,24'0,1 3.905
(4590 Kć cena uRS Vkoehuenı051771547)
Součec 5,704

Celkem 10 332,74 3 223,04 13 555,78 0,000
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snvha: sN čeıožniøe
So 04 SN čeıoinice - bezpečnøsmı př

SN ćeınžnice - hezpečnøsıni přeııv - mênênráne
objednaıeı: Lesy ČR, S.p. Hudec Kráıøvè
Zhnmviıeı; Kavyı. spol4 S no. Múhèıno
Mısıøz Kú, ćęıøžnine, Moravany u Kyjova

ROZPOČET s vÝKAZEM vÝMĚR

C. KcN Kóú pnıøžky Popis MJ 'gfıfjnvi cena ,ęflnøıxøvá Dnáávkz zeıkem Mønváž øewkem cena zeıkem Hmøınøsı Hıfk'gz'“

HSV HSV -19 192,1 O -1 779,40 -20 971,50 0,000

1 Zemní práce -19 192,10 -1 779,40 -20 971,50 0,000

27 Základy -19 192,10 -1 779,40 -20 971,50 0,000
| 1|R |274315223 Izákızflnvê pasy z heıønu proflêho c 12115 Ima | -12,71o| 1 850ml -19 182,1ul -1 779,40I -20 971.50| muool o,oou|

"prahy (7547,015-2+7_515)-o.7*u,1“-2,04 »2,040
"pvxhy vývflnz 11'0,7~o,1~2"-1,54 -1 ,540
"nnø „menu EP 78,8'D,1+1,5'-8,13 -sflao
Sønčeı -1 2.710

Celkem -1 9 192,10 -1 779,40 -20 971,50 0,000
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Stavba: SN Čeložnice
objekt: so 04 sN čeıožniee - bezpečnostní

ROZPOČET s vÝKAZEM vÝMĚR

část sN čeıøžnice - hezpečnnsını přflhv - vıøepráee
Objedneıeı: Lesy ČR, 5.0. Hradec Králová
Zhotovitel: Kavyl. Spalv s r.o. Mohelno
Místo: k.0. Čeložníce. Moravany u Kyjova

C, KcN Kód peıøžky 00015 MJ 'Vıı'fšg' cena iednnıkøvá Dnnávke øeıkefn Menıàż celkem cena celkem Hmmnosı 27:2?

HSV HSV 58 075,22 75 505,54 133 580,76 16,848

1 Zemní práce 0,00 58 435,57 58 435,57 0,000
Odkøpávky a prøkøpávky nezapežene v høminè 0. s øhıem 00 1000

1 001 122201102 :na m3 254,075 02.20 0.00 20 955.05 20 955.05 0,000 0,000
"000 prahyfløèzsný výkup“ 2~(13.0~3.0“2,ss+(1.s+1.5)~2~:1.0~1.0) 203,100
15-411›+(5-4-1.5)+(1.5*0,5-2.5) 51,875
"výkopy pm prahy-meče -so 50,000
(nenz z snu)
Sønčeı 254,975

| 2|001 |122201100 IPfipıaı/ek za ıepivøsı 0 øakonávek v hnmìne až, 1 až :x |m5 | 75.403 27.00 0,00| 2 111.21 2 111.21 0,000 0.000I
254,975'fi,3 76,493

(eenfl x SOD)
300153! 75,493

13 Hloubené Vykopávky 0,00 12 667,59 12 667,59 0,000
| :IR |132301201 IHıeuhenı ry'rı 5 do 2000 mm v hex-nine ıř, 4 0015010 00100 m3 |m3 | 59.000 510.00 0.00| 12 402,00I 12 402.00I 0.000I 0.000|

'Pıahy vývanı - 010 Saneøı podloží -kámemkflmenwďflra'msrz 30.000
(cene Z 50D)
SDUČEQ 39,000

| 12|001 1152201209 |Pfinıeıek ze ıenivesı k hıøuheni rýh š 00 2000 nım v hnrninè ıř 4 Ims | 11.7001 22,7OI 0.00 255,50 205,59 0.000| 0.000
30-03 11.700
(cena ale 50D)
Søučeı 11,700

16 0,00 9 583,59 s 583,59 0,000
| 4|R |182201102 Ivodorevnê Dřemieıënı' do 50 m výkopku/sypanıny z homıny u“. 1 až 4 |rn3 | 557,050 1520 0.00| 9 505.5QI 9 503.5QI 0.000I 0,000I

"na meziflenenii'254,075+aa 283.075
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Sızvbz: SN ćeınžniçe
So 04 sN Čeıožniøę - hezpečnøsmi př v

SN ćeıožnice - hezpečnnsmi přeıiv - viøepıáęe
objednaıeı: Lesy ČR, Sp, Hradec Kráıøvê
Zhúıúviıeı- Kflvyı| spøı, S nnA Mnhexnn
M1510; K.ú. Čeıøżniee, Moravany u Kyjova

ROZPOČET S vÝKAZEM vÝMĚR

Č KcN Kórı nnłøžky Pupıs MJ 'Vězľesr'nˇ' cena jednmkvvá Dodávka øeıkern Mnnıáž neıkem cena celkem Hmøınosı "ıľzfnsl

"zpet do obsynü a zasyvü ohıekıu,pnn hráz“254,075+39 293375
(neni z SOD)
søućeı 587,950

17 Konstrukce ze zemin 0,00 13 114,23 1311413 0,000
I 5|R |171201201 Iulfiieflf Sypanlfly "2 Skládky Im: | 28:1,875I 7,71 0,00| 2 256.55I 2 258,55 0,000I 0,000I

"meıvdeponıe"254,975+39 293,075
(Cena z snD)
sønše1 203,975

| 8|R |1741011n1 |Záeyp 13m, šanheı rýh nebo Kvıern objemů sypanvnøn ee zhumenı'm |rr15 | 288,975 58,80 0,00| 10 847,88I 10 847,88I 0,000 0,000]
*zpèıny zásyp ry'h n nrflhú -zernrnfl znê112540754219 288,975
(øenfl z SnD)
Snučeı 293,075

3 SVÍSIë a kOmpIEłnÍ kOľISCI'UkCE 23 951.42 2 775,86 31 731,28 0.000
Knnsunkøe vnúninh Sıaveh z hemnn prvs1ehø mrazuvıđørnehø ır c

321311116 :10/07 'na 12,710 2 405.55 28 051.42 2 779,88 :11 781.28 0,000 0,000
"nrflhy* (7817,01 5-2+7,515)'D,7`0,1 2,040
"prahy vývflrn' 1'0,7'o,1'2 1,540
"ano ohıekťu BP~75,3'0,1‹-1,5 9,130
(4590 KČ Cena URìkDE'fiBIEnl 054391111 96)

Snnćeı 12,710

48 Zpevnênê plochy 20 128,80 4 111,77 33 235,57 16,848
I |484531111 |Pnhnzz hıuhêhø umenêhn Kamenıvø zrna :12 až 6:1 mm zıerênu |m3 | 7,800 620ml 4 257,40 586,17I A 843,57] 2,1sol 158118

ˇvrsıva karnemva pnú prahy/,nan ınnrı<árnenøpødınżí ((15-3-o,1)-2)“7,8 7,300
(858 Kč 'zena uRskneflúenı 07254425)
søućeı 7,800
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Sıavha SN ćeıøžnıce
ROZPOČET S vÝKAZEM vÝMÉR

ohjekı: So 04 SN čeıøžnıee - hezpečnosmi přeıiv
Čásı: sN čeıøžniøe - hezpečnøeını přeıiv - viøepráne

Ohiednflıeı: Lesy ČR. en Hradec Kráıøve
Zhnınviıeı syı, epøı. s nn. Moheınø
Misın: K0 Čeıøžniee. Moravany n Kyjova

. _. › Mnnž'âlvl' . . . V HmOInOSlc KcN Knfl pøıøzhy Pnpıe MJ (mem cene ıednnıkflvfl Dnnevke eeıkenn Mønmz celkem cene øeıkevn Hnnnınneı Celkem

48 Zpevnênê plochy 24 868,40 a 525,80 28 392,00 0,000
Záhnz z ızxnnvêhn kamene bez pmšıèrxnvánı z \erenu hmomøeı ún

10 R 452511270 200 Kg m3 31,200 910,00 24 055,40 s 525,80 ze :192,00 04000 0,000
"pod prahy - zpevnění dIDžr' (13'3'u,4)'2 31,200
(cene z 50D)
Souča 31,200

99 Slaveništní přesun hmOł 0,00 10 178,34 10 175,34 0,000
| 11 IR |998312011 IPřešun hmm pro sanace územi, hrazení a úpravy hyeıixn |ı 814254 122,00 0,00I 10 178.34| 10 178,34I 0,000I 0,000I

"ZÉHOIˇÉH ,2'2,134 55,551
"kzmenıvn'7.a-2_10 18,840
menz z snD)
SOUÖEÍ 03,429

Celkem 58 075,22 75 505,54 133 580,76 16,848
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Sıevhaz SN ćeıožnive
Objem: SO 00 SN ćeıøžnıøe - øeızız náklady
Část: sN čeıožnıceflsıaıni z veflıejsı náklady - ınènêpráee

Ohjednaıeı: Lesy ČR, S p Hredeı; Kráıevê
Zhotovitel: Kavyl, spDI Sr.D. Mohelnfl
Místo: k.ú. Čeložnice. Moravany u Kyjova

ROZPOČET s vÝKAZEM vÝMÉR

ć KcN Kód pnıøžky Popıs MJ Tècıfesgí cene ,ennnıkøvá Dodávka celkem Mnnıáž neıkeın Cena celkem Hmørnøsı Hgìmefns'

HSV HSV 0,00 -14 000,00 -14 000,00 0,000

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 -14 000,00 -14 000,00 0,000
1|R |R11010 |vypııenváni pøveufiøvehn pıánn Ikpł I V1.000 14 000,00 0.00I -14 000ml V14 000ml 0.000I 0.000I

Celkem 0,00 -14 000,00 -14 000,00 0,000
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