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č. smlouvy objednatele: 000780 00 17  
           č. smlouvy zhotovitele: 7255/MP 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „smlouva“). 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

sdružení „MP+PRG – Odstavné kolejiště“ 

 

zastoupené Společníkem 1, který je pověřen správou společných záležitostí sdružení 
METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 

 Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  

IČO: 45271895 

DIČ: CZ45271895, plátce DPH  

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 9302-021/0100 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418 

 

a Společníkem 2 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 

zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

IČO: 45272387 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1434 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 21. 8. 2017, 

č.j. 900420/1071/17 s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro akci Odstavné 
kolejiště v areálu Opravny tramvají (dále jen „Akce“)“. 
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1.  Předmět díla 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování dokumentace ve stupních pro územní řízení, pro stavební 
řízení (v případě možnosti ve sloučeném územním a stavebním řízení) a dokumentace 

pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (tato dokumentace bude 

použita jako jeden z podkladů pro výběr dodavatele stavby) dle UNIKA 2017 – viz 

tab. 3.3.2 pol. 1, 0, 2.1, 2.2, 4.3, 4.4, 5, 8.3 a 10.2 se všemi obsahovými náležitostmi 
a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy. Dále zajištění 
komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů 
a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Akce, zpracování komplexních 

projektových dokumentací stavební a technologické části. Projektové dokumentace 
(dále jen „PD“) budou vyhotoveny se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné 
projednání s dotčenými orgány státní správy a následné získání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem objednatele. Činnosti budou 

vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA 2017 se zahrnutím veškerých ostatních 

činností, jako je:  

a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro 

územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný 
druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci 
c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce; 
d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DPS, která 
bude sloužit především za účelem výběru dodavatele stavby; 

e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty; 

1.2 Rozsah požadovaných prací: 
1.2.1 Práce projektové a další práce 

 zpracování PD pro zjišťovací řízení EIA; 

 zpracování PD pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 
platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami objednatele vč. 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

 předání PD pro územní řízení k připomínkovému řízení objednateli; 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD; 
 projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
 zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami objednatele vč. 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

 předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení objednateli; 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD; 
 projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání pravomocného stavebního 

povolení; 
 zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou 
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými 
technickými normami, vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími 
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relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr dodavatele 

stavby; 

  vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, 
dále v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho 
aktualizace dle vývoje Akce; 

 V případě, že projednání akce s příslušným stavebním úřadem umožní projekt pro 
sloučené územní a stavební řízení, pak budou příslušné dokumentace a žádosti 
sloučeny dle požadavku stavebního úřadu. 

 

 doprovodné práce: 
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti),  
b) podklady pro DIR (projednání potřebných součástí pro stavbu v uzavřeném 

areálu objednatele, návrh dopravních opatření provozu areálu, návrh a 
projednání provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby); 

c) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 
tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch 
zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

d) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, 
tzn. tabulkový přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a 
parcelního čísla) s přiřazením jednotlivých stavebních objektů a uvedením 
výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, dočasný zábor krátkodobý, 
dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy, 

e) zpracování geodetické dokumentace,  
f) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně 

zjištění skutečných poloh inženýrských sítí a konstrukcí, 
g) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními, 
h) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks, 

i) případně další dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání stavebního 
povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu. 

 

1.2.2 Výkon autorského dozoru 

 výkon autorského dozoru při realizaci Akce. 

 

1.3 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského 
dozoru dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, o dokumentaci staveb, resp. 

UNIKA 2017: 

 

1.3.1 Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu 

nezbytném pro provedení Akce 

1.3.2 Dokumentace pro územní řízení 
1.3.2.1 Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení Akce 

1.3.2.2 Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR) 
A. Úvodní údaje, identifikace 

B. Průvodní zpráva 

C. Situace stavby 

D. Souhrnná technická zpráva 

E. Výkresová dokumentace 

F. Dokladová část (vstupní podklady pro projektování) 
1.3.3 Dokumentace pro stavební povolení 
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1.3.3.1 Doplnění a aktualizace průzkumů 

 

1.3.3.2 Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Celkové náklady stavby 

G. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 

H. Geodetická dokumentace 

1.3.4 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru dodavatele stavby  

1.3.4.1 Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA 2017 

(dále jen DPS) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Technologická část – provozní soubory 

G. Stavební část – stavební objekty 

H. Celkové náklady stavby 

I. Geodetická dokumentace 

 

1.3.5 Výkon autorského dozoru 

1.3.5.1 Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 2017 

v platném znění po dobu realizace Akce, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 
 

1.3.5.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech.  

 

1.3.5.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, oznámí to Objednateli bez 

zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem 
odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v  případě nebezpečí 
z  prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení PD a 

předpokládané důsledky. 

 

1.3.5.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon AD, zejména oznámí 
Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a na výzvu Zhotovitele mu 
předá potřebné podklady týkající se realizace Akce. 

 

1.3.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.  

 

  Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele v Příloze č. 3.  
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2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

2. Zahájení plnění zhotovitelem započne na písemný pokyn objednatele. 
2.1 Termíny plnění: 

 

2.1.1 Požadovaný termín předání PD pro zjišťovací řízení EIA – do 3 měsíců od písemného 
pokynu objednatele. 

 

2.1.2 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní 
řízení k připomínkám Objednatele – do 3 měsíců od písemného pokynu objednatele.   
 

2.1.3 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro územní řízení se 

zapracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace 

s DOSS s cílem získání územního rozhodnutí – do 1 měsíce od dodání připomínek 
Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně 
písemně informovat.  

 

2.1.4 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení 
k připomínkám Objednatele – do 2 měsíců od pokynu objednatele. 
 

2.1.5 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení se 

zapracovanými připomínkami Objednatele a zahájení projednání této dokumentace 

s DOSS s cílem získání stavebního povolení – do 1 měsíce od dodání připomínek 
Objednatelem. O postupu projednání bude Objednatele Zhotovitel nejméně 1x měsíčně 
písemně informovat. 

 

2.1.6 Požadovaný termín předání PD pro provedení stavby – do 2 měsíců od písemného 

pokynu objednatele. 

 

2.1.7 Termín výkonu AD – po dobu realizace Akce – předpoklad 5 měsíců. 

2.1.8 V případě, že projednání akce s příslušným stavebním úřadem umožní projekt pro 
sloučené územní a stavební řízení, pak budou písemné pokyny dle bodů 2.1.2 a 2.1.4 
sloučeny do jednoho pokynu s termínem předání dle 2.1.2. Následné termíny dle bodů 
2.1.3 a 2.1.5 rovněž proběhnou současně. 

 

2.2 Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení díla. Informace a podklady 
budou poskytovány a předávány ústně, elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně. 
Ústní informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. 

Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou 
povahu předaných podkladů. 

2.3 Místem plnění díla je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je místo Akce.  

2.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle 
Objednatele, který Zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 

2.5 Pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům z důvodu, který 

neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení 
nebo za neprovedení díla ze strany Zhotovitele. V tomto případě se prodlužuje doba 
plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem ke smlouvě.  
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2.6 Závazek provést dílo je splněn převzetím díla Objednatelem. Případné vady díla 
Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí díla. 
Oznámenou vadu díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však 
v přiměřené lhůtě sjednané s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta, platí, 
že Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující realizaci Akce a do 10 kalendářních dnů v případě vady neznemožňující 
realizaci Akce ode dne jejího oznámení. 

3. Cena za dílo: 
3.1 Cena je stanovena dohodou za kompletní provedení celého díla: 
 Cena celkem 10 550 000 Kč bez DPH 

 (slovy: desetmilionůpětsetpadesáttisíc korun českých bez DPH )  

 Z toho: 

3.1.1 Cena za projektové a další práce 10 326 000 Kč bez DPH 

3.1.2 Cena za výkon AD 224 000 Kč bez DPH 

3.2 Podrobný položkový rozpis ceny je Přílohou č. 1 této smlouvy. 
3.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem 

na rozpočet. Podrobný položkový rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které v něm nemají 
svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění. 

3.4 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel 
povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli, včetně nákladů Zhotovitele 

spojených s  provedením díla ve sjednané lhůtě. Její úprava je možná pouze, pokud se 

rozsah díla změní vlivem dodatečných požadavků Objednatele. Cena je nezávislá na 
inflaci, tj. žádná ze smluvních stran nemůže požadovat úpravu ceny z důvodu změny 
míry inflace. 

3.5 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”). 

4. Počet vyhotovení: 
4.1 V ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené 

v Příloze č. 1 této smlouvy. Dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení bude 
v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění územního řízení i stavebního 
povolení, které organizuje a zajišťuje zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění územního řízení a stavebního povolení. Pro 
účely interních potřeb objednatele pak ve 4 vyhotoveních v listinné a v digitální podobě. 
Dokumentace pro provádění stavby bude vydána v listinné podobě v 15 vyhotoveních, v 
digitální podobě v 15+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě 

jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat 
soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro provádění stavby bude 

obsahovat 15x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  
4.2  Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou 

oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého 
ceníku reprografických prací – Příloha č. 2). 

4.3   Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 1.1 budou zapracovány do PD.   



 

7/13 

 

  5. Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace současně s předáním a převzetím části díla podle 

bodu 2.1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

DUZP, kterým je den předání a převzetí části díla uvedený v předávacím protokolu 
potvrzeném zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou faktury. 
Dílo bude předáno podle bodu 2.3 a 2.4 této smlouvy, zástupci Objednatele pro věci 
technické dle bodu 9.2. 

Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle bodu 2.1 a fakturováno na základě 
bodu 3.2. 

Za den provedení díla je považováno předání a převzetí poslední části díla. 
5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále 

jen faktura) vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele. 

Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat: 
- název Akce a číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy, číslo objednávky  

- den odeslání a splatnost faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČO Objednatele a Zhotovitele 

- předávací protokol 
- soupis provedených prací s předávacím protokolem 

- vyčíslení zádržného 

5.4 Pokud faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, je ji 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení Objednateli. 
5.6 Faktury uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na 

faktuře. 
5.7 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením faktury není Zhotovitel v prodlení se 

splněním povinnosti předat část díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení. 

5.8 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění díla před jeho 
dokončením nebo k odstoupení Objednatele od této smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo podíl 
z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 
Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu, pokud by k 
ukončení smlouvy došlo z důvodů dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
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Dílo bude prováděno v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna 
kontinuita, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat i pokyny 
týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Dojde-li k přerušení 
provádění díla na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za navazující činnosti, které nebyly 
realizovány, resp. cena bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací ceny 

podle Přílohy č. 1 této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat, pokud se 

v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže potřeba některých činností 
jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto 
předpokládaná část díla realizována za současného poměrného snížení ceny. 

5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla takto: 
Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 80 % celkové ceny jednotlivých 
stupňů PD po odevzdání k připomínkám Objednateli a následně 10% po zapracování 
připomínek a schválení Objednatelem. 
Zbývajících 10 % ceny jednotlivých stupňů PD slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem po odevzdání čistopisu PD a za podmínky vydání a nabytí právní moci 
územního rozhodnutí u DÚR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u DSP. 
U DVZ/DPS bude zbývajících 25% hrazeno po dokončení realizace Akce. 

Cena za AD (Autorský dozor) bude objednatelem hrazena dle hodinové sazby uvedené 
v Příloze č. 1 této smlouvy. Maximální částka, kterou však Objednatel za provedení 
kompletního AD v rozsahu dle této smlouvy uhradí Zhotoviteli, nepřesáhne celkovou 
částku za AD uvedenou v článku 3.1. této smlouvy.“  

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude 

mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou 
případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a k němuž 

byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a 
ručí za to, že třetí osoby sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti 
se zařizováním záležitostí dle smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 
jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

6.3 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 
předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze, 
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pokud je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat 
předchozí schválení navrženého postupu. Následně o tom bude Zhotovitel neprodleně 
písemně informovat zástupce Objednatele. 

6.4 Zhotovitel je povinen v rámci plnění této smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu je 

poskytnout. O jejich předání bude sepsán předávací protokol. 
6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 

činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné, neúplné či 
nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Objednatele a vyžádat 
si doplnění či specifikování pokynů. Pokud některý z postupů navržených Objednatelem 
bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na 
takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které 
je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje 
požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění díla 

a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 
6.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 

Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. Tyto informace je Zhotovitel oprávněn 
sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

6.10 Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o financování z fondů EU a Akce bude 

z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele 
jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování Akce mezi 

Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR, zejména spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole.  

7 Další povinnosti  
7.1 Zhotovitel je povinen zvát Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 

důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 
5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž vyzývat Objednatele k účasti na 
jednáních.  

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného 
harmonogramu, či rozpočtu, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto 
stavu s minimalizací finančních nákladů. 
 

8 Smluvní pokuty 

8.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
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8.2 Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v bodu 

2.1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3 Za každou vadu díla znemožňující realizaci Akce, která ač v přiměřeně stanovené lhůtě 

nebyla odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve  výši 15.000,- Kč za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

8.4  Za každou vadu díla neznemožňující realizaci Akce, která ač v přiměřeně stanovené 

lhůtě nebyla odstraněna, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

8.5 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
předložit pojistnou smlouvu podle bodu 9.1 této smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za 
každý takový případ a den trvání stavu. 

8.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle bodu 6.9 této smlouvy, ve výši 100.000,- Kč 
za každý případ porušení této povinnosti. 

8.7 Za nesplnění jakékoliv další smluvní povinnosti Zhotovitele, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a které v dodatečné lhůtě poskytnuté Objednatelem 
nesplnil, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání 
takového stavu.  

8.8 Celková výše smluvních pokut není omezena. Smluvní pokuty je možné ukládat 
kumulativně i opakovaně. 

8.9 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 

8.10 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně a je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné faktury Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura musí 
obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

9 Zvláštní ujednání: 
9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu související s plněním této smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za pojistné 
období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na 
jeho písemnou žádost trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po 
doručení této žádosti. 

9.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za Objednatele:  

 ve věcech technických:    
 

     

 

  

 

   

 Za Zhotovitele:   
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9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN. 
9.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemně, bude podepsán zástupci ve 
věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části 
díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o 
souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

9.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, 
který přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

9.7 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem. 
9.8 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 

plnění povinností z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik 
bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při prodlení Zhotovitele s plněním 
některého z termínů uvedeného v čl. 2 této smlouvy o více než 30 dní. 

9.10 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud byl Zhotovitel odsouzen za 
některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim. 

9.11 Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku zůstává 
zachováno. 

9.12 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.13 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby realizované během Akce a počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady či 
nedodělky, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž 
Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje 
obecnou odpovědnost Zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy 
(zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

9.14 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní vady či nedodělky do 5 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu 
delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však 
do dvaceti pracovních dnů. 

9.15 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
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9.16 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

9.17 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechna díla, a to 

všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav díla  (dále jen ”Licence”). 
Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně jiných 
architektů). Tato Licence vzniká  předáním díla ke konkrétní etapě Objednateli.  

9.18 Podpisem této smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní 
ochrany díla, pro neomezené území a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní 
licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace 
nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, 
jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit 
takováto autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence zůstane v 
platnosti během celé životnosti příslušných částí stavby a bude opravňovat jakoukoli 
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet 
kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. 

9.19 Smluvní strany sjednávají, že dílo se protokolárním předáním Objednateli stává jeho 
vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního 
vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují ustanovení § 2633 OZ. Dílo se smluvními 
stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon) a Objednatel je oprávněn takové dílo 
(projektovou dokumentaci) dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně 
zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s dílem disponovat. Pro 
odstraněný veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že Objednatel má k dílu 

výhradní licenci k užití.  
9.20 Objednatel není povinen Licenci využít.  
9.21 Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Díla. 

9.22 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku 9 je v plné výši zahrnuta v ceně 
za příslušné dílo podle této Smlouvy.  

9.23 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 
oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
(podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo 
na dodatečnou odměnu. 

10 Závěrečná ustanovení: 
10.1 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují jejím podpisem. 
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10.3 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.4 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 
 

10.5 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

 

10.6 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 

10.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Technické zadání Objednatele  

 

V Praze dne        V Praze dne: 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  za sdružení 
"MP+PRG – Odstavené kolejiště" 

 

 

.......................................................                                       ............................................... 

Mgr. Martin Gillar      Ing. David Krása 

předseda představenstva     předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 
 

 

.........................................................    ............................................... 

JUDr. Jan Blecha      Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva    místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost       


