


Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 1704532
č. smlouvy objednatele: 606/2017


Název díla:

VD Křimov – rekonstrukce příjezdové komunikace k DH

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	EKOSTAVBY Louny s.r.o.
	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	
IČO:	104 42 481
DIČ:	CZ10442481
zastoupený:				      Ing. Jiří Benda, jednatel 
	Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
	
stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 19455

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu posunu zahájení prací vlivem činnosti objednatele,  projednávání a realizace změn dle Změnového listu č. 1. projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 03.10.2017.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 03.10.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 
    Ukončení díla: 		původně 		01.11.2017 								nově 			21.11.2017
b) Čl. IV. CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.313.900,00 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	     31 450,78 Kč	
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1.345 350,78 Kč


Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.:
 
COMPLIANCE DOLOŽKA

2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

3. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

4. Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 10.11.2017			V Lounech dne 08.11.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









.......................................................................			.......................................................................
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jiří Benda	   	
investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik

																			..........................................................
							Ing. Jan Egermayer
							jednatel
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