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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: S64012940017 č. smlouvy zhotovitele: V9/2017 

evid. číslo registru VZ: 64017115 

„Oprava PZS v km 16,570 trati Hradec Králové - Jičín - Turnov“ 

Smluvní strany 

Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx 
 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx  
  xxx 
b) ve věcech technických za SSZT: xxx 

 xxx 
c) ve věcech technických SEE:  xxx 
d) ve věcech technických SŽG: xxx 
e) ve věcech technických ST HK:   xxx 

 
 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:  

 Název: STARMON s.r.o. 
 Sídlo: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  
 IČ: 492 85 751 
 DIČ: CZ49285751 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338 
 Zastoupená: xxx 
 Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Hradec Králové, č. účtu: xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

 xxx 
c) vedoucí prací:  xxx 

 
 

 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

(dále jen zhotovitel)  
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I. Preambule 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava PZS v km 16,570 

trati Hradec Králové - Jičín - Turnov“, číslo smlouvy objednatele: S64012940017, číslo smlouvy 

zhotovitele: V9/2017 (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku 

poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na 

změně Smlouvy o dílo z následujících důvodů: 

Při realizaci stavby došlo k: 

A. U ST HK došlo ke zrušení plánované OP na výměnu kolejnic v úseku oprav předmětného PZS. Z tohoto 
důvodu není možné realizovat likvidaci LIS a jejich náhradu kolejovými vložkami. Z položkového soupisu 
prací s výkazem výměr je vynechán soubor SO 01 – Oprava PZZ v km 16,570 - rušení LIS a upraven 
soubor VRN – Oprava PZZ v 16,570. 

Celková výše méně prací činí:  137 944,38 Kč  
  (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých třicet osm haléřů) 

Celková výše víceprací činí: 0,00 Kč 
 (slovy: ---- korun českých) 

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací a víceprací snížila 
o částku ve výši 137 944,38 Kč (slovy:  jedno sto třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých 

třicet osm haléřů). 

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 9 764 787,17Kč (slovy: devět milionů sedm set šedesát čtyři 

tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých sedmnáct haléřů) 

II. Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce: 

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 8. 2017 se v části VRN – Oprava PZZ 

v 16,570 „Položkového soupisu prací s výkazem výměr“ upravuje množství u položek uvedených 
v příloze č. 1 – Soupisu prací-Rozdílovém protokolu k tomuto Dodatku č. 1. 

3.9 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 8. 2017 se v části SO 01 – Oprava PZZ v km 

16,570 - rušení LIS „Položkového soupisu prací s výkazem výměr“ zrušují položky uvedené v příloze č. 1 

– Soupisu prací-Rozdílovém protokolu tohoto Dodatku č. 1. 

 

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:  

5.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:  

 bez DPH: 9 764 787,17 Kč 

  slovy:  devět milionů sedm set šedesát čtyři tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých 
sedmnáct haléřů. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 

všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 

toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 
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III. Závěrečná ujednání 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 

platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Dodatek č. 1 

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru 
smluv. 

V Hradci Králové dne 10.11.2017 

Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Vladimír Filip 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství 
 Hradec Králové  

V Chocni dne 8.11.2017 

Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 xxx 
 STARMON s.r.o.  
 xxx 
       
       

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: …………………… 


