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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6217050518

Uzavřené dne 10.4.2017

I.
Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
dále jen Objednatel

Zhotovitel : Atelier 99 s.r.o.
sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené: Ing. Petr Prokš, Ing. Josef Pirochta - jednatelé
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
Ing. Petr Prokš, Ing. Josef Pirochta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Pirochta

dále jen Zhotovitel

II.
V souvislosti s potřebou upřesnit čas plnění se smluvní strany dohodly takto:

V Článku 3 Čas plnění se bod 3.3. doplňuje o následující text:
Doba od předání dílčí části díla Zhotovitelem Objednateli do doby písemného odsouhlasení této
dílčí části Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění díla.

III.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tento dodatek smlouvy zveřejněn v
registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv do
30 dnů od jejího uzavření.
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Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení jsou určena pro 
Objednatele, jedno pro Zhotovitele. 
 

 
Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/139 konané dne 31.10.2017. 

 
 
V Brně dne      
 
 
   
Za Objednatele:                                           Za Zhotovitele:       
 
 
………………………...........……          ..................……………………..… 
         Mgr. Jiří Lahoda            Ing. Josef Pirochta 
        vedoucí BO MMB                                            jednatel společnosti     
 
 

..................……………………..… 
              Ing. Petr Prokš 
                   jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 


