
Č.j. 2017/5453/NM

DODATEK  č. 9  k  MANDÁTNÍ  SMLOUVĚ
Evidenční číslo smlouvy Národního muzea: ONIR 161/2007
Evidenční číslo smlouvy IDS Praha a.s.:  2250
uzavřená podle § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	Mandatář:
	IDS Praha a.s.

	
	Se sídlem:                              Na Moráni 3/360,  128 01  Praha 2

	
	Jednající:
	                      Mgr. Tomáš pešek, statutární ředitel

	
	IČ: 60194260
	 DIČ: CZ60194260
	(plátce DPH)

	
	Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2447

	
	XXXXXXXXXXXX
	              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	


    a

	
	FRAM Consult a.s.

	
	Se sídlem:                             Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

	
	Zastoupený:
	                     Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

	
	IČ: 64948790
	DIČ: CZ64948790
	(plátce DPH)

	
	Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3682

	
	XXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

	
	
	

	
	

	
	(dále jen „mandatář“)


jako účastníci „Sdružení Muzeum“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 11.5.2007 zastoupeni obchodní společností IDS Praha a.s.
	Mandant:
	NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace

	
	Se sídlem:                              Václavské nám. 68, 115 79  Praha 1, 

	
	Zastoupené:                           PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem

	
	

	
	IČ: 00023272
           DIČ: CZ00023272

	
	XXXXXXXXXXXXXX
           XXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	(dále jen „mandant“)


II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 9, kterým se upravuje mandátní smlouva uzavřená dne 16.8.2007 (dále jen „mandátní smlouva“) takto:

V článku I. mandátní smlouvy označeném jako Předmět plnění se bod I.6.doplňuje o text v tomto znění:
Výše uvedené činnosti pod bodem I.6.a)  a I.6.b) si zajistí po předání stavby „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část“ mandant ve vlastní režii. Redukovaná činnost mandatáře se adekvátně promítne ve snížení celkové ceny uvedené v bodu III.2. mandátní smlouvy. 
Dále se článek I. mandátní smlouvy doplňuje o bod I.10.  v tomto znění:
I.10.Mandatář realizuje veškerou činnost spojenou s legislativně povolovacím procesem za účelem zajištění dílčí kolaudace rekonstrukce Historické budovy Národního muzea a jejího uvedení do částečného provozu
v říjnu 2018, a to u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. Propočet ceny je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
Článek II. mandátní smlouvy označený Místo a doba plnění se doplňuje o bod II.7. v tomto znění:
II.7. Vzhledem k posunu termínu dokončení stavební části rekonstrukce Historické budovy Národního muzea (do 28. 2. 2019) a posunu termínu výstavby spojovací chodby (do 28. 8. 2018), a to na základě skutečností, které nebyly na straně mandatáře, a které zároveň mandatář nemohl v žádném případě předvídat, se prodlužuje termín plnění mandatáře. Propočet ceny za prodloužení termínu plnění mandatáře je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 
V článku  III. mandátní smlouvy označeném jako  Cena a platební podmínky se upravuje cena plnění obsažená v bodu III.2. takto:
Cena za realizaci předmětných činností dle smlouvy  


a dodatku č. 1 až 8 (bez DPH) :                                                                   42 002 019,- Kč

se snižuje o částku dle tohoto dodatku  (bez DPH) viz. bod I.6.a), I.6.b):
   - 1 397 200,- Kč

se zvyšuje o částku dle tohoto dodatku (bez DPH) viz. bod  I.10.:                 2 864 317,- Kč
se zvyšuje o částku dle tohoto dodatku (bez DPH) viz. bod II.7.:                      633 600,- Kč

Cena celkem (bez DPH) :                                                                            44 102 736,- Kč         
Dále se článek III. doplňuje o bod III. 9 v tomto znění:

III.9 .Nedílnou součásti tohoto dodatku je Příloha č. 2 - aktualizovaná Příloha č. 7 mandátní smlouvy, redukovaná o méně práce včetně ceny dle bodu I.6.a) a I.6.b), doplněná o cenu a propočet ceny za prodloužení termínu činnosti mandatáře dle bodu II.7. a o specifikaci a propočet ceny víceprací dle bodu I.10. 
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení mandátní smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 8, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva podepsané stejnopisy.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
	V Praze dne………………..
	V Praze dne………………..

	
	

	Mandant:
	Mandatář:

	
	

	…………………….
	………………………….

	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
	Mgr. Tomáš Pešek

	generální ředitel
	statutární ředitel

	
	

	NÁRODNÍ MUZEUM
	IDS Praha a.s.


