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PROPOČET CENY



I. Historická budova

Předpokládaná doba realizace stavby                                            42 měsíců
Zahájení rekonstrukce HB dle hmg. SOD 150460                         20.04.2015
Termín ukončení činnosti PM dle hmg SOD 150460:                  22.10.2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti PM:                              28.02.2019
(tj. prodloužení lhůty realizace o 4 měsíce a 9 dní)
Celková částka za výkon TDI (42měs.) dle plat. kal.
ze dne 24.6.15, 26.11.15 a 7.3.16 včetně zádržného                 
a II. etapy rest. prací                                                                        19.411.720 Kč bez DPH
Měsíční částka za činnost PM  (19.411.720  :  42)                           462.184 Kč bez DPH
Roční částka za činnost PM  (462.184  x 12)                                  5.546.208 Kč bez DPH
Denní částka za činnost PM (5.546.208  :  365)                                  15.195 Kč bez DPH

Prodloužení činnosti PM o 4 měs. a 8 dnů tj.
129 dnů  x 15.195                                                                              1.960.155 Kč bez DPH                              




II. Spojovací chodba

Předpokládaná doba realizace stavby dle plat.kal.
ze dne 24.6.15                                                                                    15 měsíců
Předpokládaná doba realizace stavby dle plat.kal.
ze dne 26.11.15 (vzájemná dohoda)                                              24 měsíců
Celková částka za činnosti PM dle dod.č.6 MS                             1.550.000 Kč bez DPH
SCH zahájena                                                                                      1.7.2015
Předpokládaný  termín ukončení                                                   28.08.2018
Předpokládaná lhůta výstavby                                                        38 měs.
Měsíční částka za činnost PM (1 550 000:24)                                    64.583 Kč bez DPH

Prodloužení činnosti PM o 14 měs. x 64.583                                   904.162 Kč bez DPH







III. Rozšířená činnost PM o zajištění dílčí kolaudace části stavby k datu 28.10.2018 tj. k 100. výročí založení samostatného Československa.

Přehled navrhovaných činností:                                                                            Předp. počet hod.
1) Předběžné projednání záměru se stavebním úřadem a HZS                               8
2) Projednání PD dílčí kolaudace s DOSS a získání stanovisek                             256
3) Spolupráce s GP při zapracování připomínek DOSS do PD                                40
4) Zpracování žádosti o změnu stavby, spočívající v povolení
realisace staveb. úprav pro dílčí kolaudaci                                                           24
5) Zajištění vydání pravomocného povolení změny stavby                                    24
6) Výkon TDI při realisaci dílčích úprav                                                                     192   
       7)   Zajištění dílčího přejímacího řízení dokončené části stavby                              40
       8)   Odstranění V+N z dílčího přejímacího řízení                                                         80
9) Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu                                                  24
10) Organisace kolaudačního řízení                                                                              80
11) Zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu
do termínu 25.10.2018                                                                                             24
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                  792

      Celkem činnost PM za dílčí kolaudaci (792hod. x 800,-Kč/hod.)     633 600,- Kč   bez DPH                                                                                                                                                                                                 
                                                                    
       Cena za činnost PM celkem - pol. I. až  III.  :                                  3 497 917,-  Kč  bez DPH



