Dodatek C. 1. ke smlouvé
¢.7/2017

CL I
Smluvni strany
1.
Zakladni $kola genpor. Frantiska Pefiny, Praha — Repy, Sochaiova 1139
adresa: Sochanova 19/1139, 163 00 Praha 6 - Repy

IC: 481338

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Kontakt:

Zastupce pro veci smluvni:
Zastupce pro véci technické:

(dale jen objednatel)
a
2

René Durdik
adresa: Podjavorinské 1601 / 8, 149 00 Praha 4 - Chodov

IC: 481 07 808
DIC: CZ7203185957
Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Kontaktni osoby:

(dale jen zhotovitel)

Uzaviraji tento dodatek €. I. ke smlouvé o dilo, ¢. 7/ 2017

CL. I
Uc¢el dodatku

1. Ve smyslu ustanoveni ¢lanku XIV, odst. 1 vySe uvedené smlouvy se smluvni strany
dohodly na nasledujicich zménach smlouvy.

2. Timto dodatkem se dopliluji ¢lanek IV. ( pfedmét plnéni smlouvy), ¢lanek VI. (Cas
plnéni) a ¢lanek VII. ( cena dila) vySe uvedené smlouvy a to jak nize uvedeno.



ClL IV
Predmét plnéni

1. Pfedm¢ét plnéni se dopliuje 0 provedeni vicepraci nezbytnych k fadnému dokonceni dila

e Pu uzavéra vlhkosti + aplikace
e Olistovani prostupti

CL VI
Cas plnéni
1. Dokonceni (Piedani dila): do 4. zati 2017
CL VII
Cena dila

1. Cena za provedeni vicepraci byla mezi ucastniky tohoto dodatku stanovena takto:

Cena zakladni bez DPH ¢ini: 53 500,00 K¢
DPH 21 % ¢ini: 11 235,00 K¢
Cena celkem v¢. DPH ¢ini: 64 735,00 K¢
Celkova cena za dilo, v¢etné provedenych vicepraci véetné DPH ¢ini 354 893,00 K¢&.
CL XIV.
Ostatni ujednani
1. Smluvni strany deklaruji, Ze ostatni ¢asti smlouvy zlstavaji timto dodatkem nezménéné.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech o stejné platnosti, z nichz objednatel
obdrzi dve vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Tento dodatek nabyvéa platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami obou smluvnich
stran.

4. Utastnici tohoto dodatku smlouvy po jeho pieéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jeho
obsahem, Ze byl sepsan na zdklad¢ pravdivych udaji, jejich pravé a svobodné viile a
nebyl sjedndna v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz
toho ptipojuji své podpisy.

V Praze dne 3. srpna 2017 V Praze dne 3. srpna 2017

Za zhotovitele: Za objednatele:







