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Dodatek c . 1
Smlouvy o dflo

uzavfene die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch zmen
a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se sfdlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:

Namestf Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 
Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta 
00286745 
CZ00286745 

Peneznf ustav: Ceska sporitelna, a.s.
Cfslouctu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.
Se sfdlem:
Zapis v OR:
Zastoupena:
ICO:
DIC:
Peneznf ustav: Komercnf banka, a.s. 
Cfslo uctu: „6745970287/0100

Bobrky 382, 755 01 Vsetfn
Krajsky soud v Ostrave, oddfl C, vlozka 20511
Ing. Ondrejem Hurtou - reditelem a jednatelem spolecnosti
25835661
CZ25835661

1.3. Ve smluvnfch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Ondrej Hurta

V technickych vecech jedna za objednatele: Jiff Salus, Jiff Kfenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Ing. David Valchaf, Jan Zamboch, Ing. Pavel 

Janovsky

II. PREDMET DILA
V souladu s odst. II.9. a II. 10. uzavfene smlouvy o dflo a na zaklade dohody obou smluvnfch stran 
se tfmto menf zavazek ze smlouvy o dflo na vefejnou zakazku Rekonstrukce stfechy a krovu veze 
Sv. Ducha v Telci.
Jedna se o zmenu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku, nepodstatna zmena zavazku 
v souladu s § 222 odst. 5) a 6) zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf vefejnych zakazek, v platnem 
znenf (dale jen zakon) - dodatecne stavebnf prace od zhotovitele puvodnf vefejne zakazky, ktere 
nebyly zahrnuty v puvodnfm zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku, jsou nezbytne a zmena 
v osobe zhotovitele nenf mozna z technickych duvodu, potfeba zmeny vznikla v dusledku 
okolnostf, ktere objednatel jednajfcf s nalezitou peef nemohl pfedvfdat, zmena nemenf celkovou 
povahu vefejne zakazky a hodnota zmeny nepfekracuje 50% puvodnf hodnoty zavazku - vse viz 
pffloha c. 1 - Zmenovy list c. 1 a pffloha c. 2 Zmenovy list cfslo 2 - pfflohy k tomu dodatku c. 1.
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MSsto TelC
Rekonstrukce stfechy a krovu v§ze Sv. Ducha v Telci

Vypocet hodnoty zmeny die Specialnf metodiky k zadavacfm rfzenfm - Zmeny zavazku 
ze smlouvy na verejnou zakazku podle § 222 zakona, vydanou Ministerstvem pro mfstnf rozvoj 
CR:
Zmenovy list c. 1 (bez DPH):
rozsfrenf predmetu smlouvy 
zuzenf (redukce) predmetu smlouvy - 1 369 937,24 Kc hodnota zmeny
Zmenovy list c. 2 (bez DPH):
rozsfrenf predmetu smlouvy
zuzenf (redukce) predmetu smlouvy - 304 171,38 Kc
Celkem

+ 1 155 313,74 Kc hodnota zmeny 1 155 313,74 Kc
1 369 937,24 Kc

+ 488 304,48 Kc hodnota zmeny 
hodnota zmeny
hodnota zmeny 3 317 726,84 Kc

488 304,48 Kc 
304 171,38 Kc

Objednatel do 30 dnu ode dne zmeny zavazku odesle oznamenf o zmene zavazku k uverejnenf 
zpusobem podle § 212 zakona.

III. CENA ZA DILO
V souladu s odst. II. 11. a uzavrene smlouvy o dflo a na zaklade dohody obou smluvnfch stran se 
tfmto menf clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dflo takto:

IV. 1. Cena dfla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dflo jako cena nejvyse prfpustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prfpadu stanovenych v teto smlouve o dflo. Je 
vyjadrena ocenenfm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenf die predaneho 
soupisu stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabfdkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnfch pracf, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvf. Nabfdnuta cena dfla je povazovana za cenu dfla na cely rozsah zadanf 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.
Celkova cena dfla se tfmto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1 
a uzavreneho zmenoveho listu c. 2, ktere tvorf prflohy tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek 
rovnez menf polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnfch pracf, dodavek 
a sluzeb) v souladu s uzavrenym zmenovym listem c. 1 a zmenovym listem c. 2.
Cena cinf;
Cena bez DPH: 7 232 605,00 Kc

Dodatek c. 1
Prfpocet (Zmenovy list c. 1) 
Odpocet (Zmenovy list c. 1) 
Prfpocet (Zmenovy list c. 2) 
Odpocet (Zmenovy list c. 2)

1 155 313,74 Kc 

- 1 369 937,24 Kc 

488 304,48 Kc 

- 304 171,38 Kc
Dodatek c. 1 celkem bez DPH - 30 490,40 Kc

Cena die SOD a dodatku c. 1:
Cena bez DPH: 7 202 114,60 Kc 

1 512 444,07 Kc
8 714 558,67 Kc

DPH (21%): 
Cena s DPH:

-2-
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Mesto TelC
Rekonstrukce stfechy a krovu veze Sv. Ducha v Teiei

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridane hodnoty, v platnem znenf.

IV. Ostatnf ustanovenf uzavrene smlouvy o dflo se nemenf a zustavajf v platnosti.

V. Vzhledem k financovanf verejne zakazky castecne z prostredku Programu 11703 - 
Integrovany regionalnf operacnf program, byly zmenove listy projednany s pnslusnym 
pracovistem - uzemnf odbor IROP.

VI. Tento dodatek c. 1 je nedflnou soucastl smlouvy o dflo uzavrene dne 22. 6. 2017, tykajfcf se 
akce „Rekonstrukce stfechy a krovu veze Sv. Ducha v Telci. Dodatek c. 1 je vyhotoven 
ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VII. Smluvm strany souhlasf se zverejnemm tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

'UU - U/fi/jiaJi-A <<•
VIII. Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne usnesenfm UR

IX. Nedflnou soucast tohoto dodatku c. 1 tvorf prflohy:
Prfloha c. 1 - Zmenovy list c. 1 
Prfloha c. 2 - Zmenovy list c. 2

£. H Jo iVe Vsetfne dne 5 ■' V Telci dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

delta

o

Ing. Ondrej Hurta
reditel a jednatel spolecnosti H & B delta, s.r.o.

Mgr. Roman Fabes 
starosta mesta Tele

- 3 -

li



Protokol o zmen£ dUa zmenovy list cfslo 1

Rekonstrukce strechy a krovu vile Sv. Ducha v TelilStavba:

stfecha veze Sv. Ducha v TelclObjekt:

Mesto Tele namisti ZacharliSe z Hradce 10, S88 S6 Teli

H SB Delta, s.r.o., Bobrky 382, 7SS 01 Vsetln, id: 2S83S661

Ing. Jan Heralecky, Komenskeho 308, S88 56 Tele, IC: 49407104

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zmina nizev: Zmena povrehove upravy stresni krytiny

Zmenu vyvotal: Objednatel na zaklade stanovlska NPU Teli
Popis zmSny:
Zmena se tyka povrehove upravy streinf krytiny z tabulove midi. Die PD je navrzena patlnovani 
mid' v zeleni barve. V rime! zminy zOstava zachovana stresni krytlna v provedenl die PD tedy z 
tabuloviho midiniho plechu tl. 0,7 mm, pouze je vypuitina patlnujlei vrstva a die doporucenl 
Narodnlho pamitkoviho ustavu je uzlta mid" v pfirodnl barve bez dalsfch povrchovych uprav - k 
patlnacl tak dojde prirozenym zpOsobem.

naklady na zmenu minipracevkeprice
Stavebnl naklady - 259 695,00,- vt. DPHOr

«£ projekcnl naklady 0,- 0,->iu
£ odsouhlasenl nakladO na zminu: Datum PodplsN

22Z\» delttiro.aa.
8 zhotovitel: 24.10.2017

*
'-'■h.or::.'/7: 7 1if Tpit

objednatel (Investor, uzivatel) 25.10.2017
v-** sz'r11

y 00883745
11-IC:

25.10.2017AD a TDI:

ft J F K I
Termln reallzace zminy: bez naroku na zmeny termini} stavby

pra,»kfni a ^ifhitektonieki mneetit
Slavalovsha A I
-m 56 TELC '

066 / 7213260 OWM tmil

Pnlohy protokolu:
vyjadfeni NPU Teli

soupls VCP a MPC
O

>cc
a.

Datum



1

Polozkovy rozpocet stavby

S-15-083 Rekonstrukce krovu a strechy veze Svateho Pucha v TeldiStavba:

Rekonstrukce krovu a strechy vize Svateho Oucha v TeliiObjekt: 0-15-01

MNP • patinaee midiRozpoiet: R-15-07

ICO: 00286745 

OlC: CZ00286745

MestoTelcObjednatel:

namesti Zachariase z Hradce 10 
58856 Telc-Teli-Vnitrnf Mesto

ICO: 25835661 

DlC: CZ25835661

H & B delta, s.r.o.Zhotovitel:

Bobrky 382 
75501 Vsetin

Valchar David, Ing.Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

-214 623,50PSV

0,00MON

Vedlejsl naklady 0,00

Ostatnf naklady 0,00

-214 623,50Celkem

Rekapitulace danf
Zaklad pro snizenou DPH 0,00 CZK15 %

Sn liana DPH 0,00 CZK15 %

Ziklad pro zakladnf DPH -214 623,50 CZK21 %

-45 071,00 CZK21 %Zakladnf DPH

Zaokrouhlenf -0,50 CZK

-259 695,00 CZKCena celkem s DPH

v e Vsetini 13.10.2017dne

m B dsica,j j 
•HKoT Vwon

M&G?TO TELC

l£ 2583^41,

ZacfwteSe ? Hradcs 10

r Fax: 567 112 403
£ i.t<5801l','.:'P'¥0800

rat/5fey.l>> *23
idbiZa zhotovitele '■■-imm j e k iu rZSdt

projekdni sTarcffilet 
SlavatovskA JL , , \\

*38 56 TEt6
066 / 7213260 “■■nT*

r

Str^nka 1 z 2Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dflu

Cfslo Nazev Typ dflu Celkem %

Konstrukce klemp(Fsk6 PSV764 -214 623,50 100

Cena celkem -214 623,50 100

!*

fchitvktonicKB ksnceiP TELCM E ? T.
protect™ a a kit Ta,!?

\ I sw^atovs^a. 
r ?88 56 rei.fi

0S6 / 72)3260 Fatt: 58V vi? .-!A3
6.u. 1466015329/0800

Te>.: 587 ••2/ \p 
l<5: 0G2M74S/ 
DI& ^00253745X #8

Stranka 2 z 2Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Kur n ^ vw M

Polozkovy rozpocet

Rekonstrukce krovu a stfechy v6ze Svateho Ducha v TeldiS: S-15-083

Rekonstrukce krovu a stfechy vfeze Svateho Ducha v TelCiO: 0-15-01

MNP - patinace m§diR: R-15-07

P.C C(slo pokaiky Nazev potozky mnozstvfMJ cena / MJ Celkem
Konstrukce klempfrskeDll: 764 -214 623.50
Svitek CU tl.0,7 mm pfedpatlnovany {nordlc grren, nordlc kg
brown)__________________________

1 191133R 3 302,56108 -405,00 -1 369 937,24

plech na kryttnu : 270,91064-6,24*1,4
plech na lizlabi: 84,12'0,75-6,24-1,1
plech na oplechov&ni okapu : 27,405'0,4-6,24*1,1
plech na oplechovani naroti: 246,5-0,3-6.24*1,1

2366,67535

433,04976

75,24317

507,5928

|Svitek CU ll. 0,7 mm pffrodnl2 19621VL | kg 3 382,56108 341,55 1 155 313,74
plech na kryttnu: 270,91064-6,24*1,4
plech na uilatH ; 84,12*0,75‘6.24-1,1
plech na oplechovani okapu : 27,405*0,4-6.24*1,1
plech na oplechovani n&roit: 246,5*0,3*6.24*1,1

2366,67535
433,04976

75.24317
507,5928

WIESTO
r<: T*t?.

Hradr.3 10fif-Ae r
«,3P- 5P

i projekiml aichitektonicka kancolM
l SlavatovskA A..
' K88 56 TELd ^AillNA

066 / 7213260 1 1 “
Tel • 56? Hi 4
’ 'i««B674V

til
ic-\

(\\
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Tele Ot?uP
Mgr. Pavel MackO 
23.10.2017 09:07:41 i/’S;

NARODNi
PAMATKOVY UZEMNf ODBORNE PRACOVISTE 
tiSTAV VTELCI

Mestsky urad Tele

Odbor rozvoje a uzemniho planovani 
Namesti Zachariase z Hradce 10 
588 56 TELC

Vas dopis c. ]. / ze dne 
Nasec.j.
Vyrizuje / links 
Spisovy znak 
VTelci dne

NPU 372/82585/2017 
Be. G. Kascakova/724586279
826
18. 10. 2017

Vviadreni odborne organizace stdtni pamatkove oe£e k patinaci nove medene krvtinv na vezi sv. Ducha
vTelci.

Tele, okres Jihlava, kraj Vysocina, vez sv. Ducha, KP USKP r. c. 31867/7 - 5249. Rekonstrukce strechy veze.

V ramci opravy strechy veze sv. Ducha byl opraven krov a je menena stresni krytina. Puvodni medene 
falcovane platy s prirozenou patinou zelene barvy z roku 1925 jsou nahrazovany opetovne shodnym typem 
krytiny. Zavazne stanovisko kteto akei vydane v race 2016 schvalilo navrhovane patinovani nove medene 
krytiny do barvy zelenosede, tak aby si vez jako dominanta m§sta zachovala svd typicke zbarvenf, k Cemuz 
se priklanela i odborna organizace statni pamatkove pece.

Die aktualnfho stavu poznani vsak odborna organizace statni' pamatkove pece durazne zada vlastnika 
predmetneho objektu, aby novou medenou krytinu nechal zestarnout prirozene bez nanasem patinace, 
ktera se die predlozenych vzorku (viz prilozena fotodokumentace) jevf na tak velke plose jako zcela 
nevhodna, vytvarejfcf neprirozeny a hlavne necelistvy a nekompaktni povrch na stresni' plose.

/ / 7^
Prirozena zelena patina se vytvari prostrednictvim atmosfericke koroze medi, a pokud vznika prirozene ma i 
urcity ochranny ucinek. Je-li, med' tedy vystavena pusobem volne atmosfery, vytvori se na jejfm povrehu 
tenka vrstva korozm'ch produktu, jejfz zabarveni se casern menf. Vysledkem je patina, ktera je tedy jako 
ochrannym tak dekoracnim prvkem. Jakmile se jednou prirozene utvon, stava se nedflnou soucasti stresni 
krytiny a tedy i celeho objektu. Na nove exponovane medi naruzovele barvy se po nekolika tydnech objevi 
hnedy povrch, tento hnedy odsti'n pomalu tmavne, az zeerna. Proces tvorby patiny je zakoncen vytvorenfm 
zelene vrstvy (die typu stavby 10 - 20 let).

Navrhovane umele nanasem' patiny je z pohledu odborne organizace statni pamatkove pece naprosto 
nadbyteenym resenim. Metody aplikace patentujiciho prostredku jsou bud’ ponor, nastrik, valecek, stetec. 
Pokud je predmet patinace vystaven zvysenemu proudeni vzduchu, coz je pripad veze sv. Ducha, ucinnost 
reakce se snizuje. To znamen^, ze barva nebude jednotna a bude se vymyvat. Navic musime brat v potaz 
fakt, ze vez nema okapy, coz je zasadnim problemem pfi samotne aplikaci patentujiciho nastriku i vzhledem 
k jeho vymyvani. Bez okapu je totiz realna hrozba nezadoucich vyznamnych ukapti tohoto prostredku na 
zdivo veze a prilehl4 budovy, a tedy znehodnoceni t£chto staveb zelenou barvou, coz je z pohledu odborn4 
organizace statni pamatkove pece naprosto neprijatelne.
Vzhledem ktomu ze se jedna o kompletni vymenu stresni krytiny, je proces prirozene patinace zadouci. 
Urychleni tohoto procesu je nadale predmetem zkoumani, zatim bez konkretniho vysledku.

Narodni pamatkovy iistav, uzemni odborne pracoviste v Tela | Hradecka 6, 588 56 Tele 
T +420 567 213 116 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t ] lC 75032333 | DlC CZ75032333

mailto:epodatelna@npu.cz


Odborna organizace statnf pamatkove pece tedy navzdory schvalene projektove dokumentaci a vydanemu 
zavaznemu stanovisku zada z vyse uvedenych duvodu nechat probehnout prirozeny proces patinace. Tento 
proces je na takovem typu stavby navi'c velmi rychly. Aktualne to Ize porovnat s vyminou medene stresni 
krytiny na vezi kostela sv. Petra a Pavla v Nove Rfsi, vez je vyskou i plochou srovnatelna svezi sv. Ducha 
v Telci a po trech tydnech po ukonceni pracf na vymene medene stresnf krytiny, je nova stresni krytina jiz 
matna a vytvari se hneda patina. Vzhledem kteto aktualnf zkusenosti je tedy urychlovani patinace, ci 
vytvafenf umele patiny na vezi sv. Ducha nadbytecne a vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem, ktere 
jsou podlozeny i prilozenymi fotografiemi vylozene nezadouci.

S pozdravem 
Mgr. Pavel Macku 
reditel NPU UOPv Telci

Fotodokumentace.

Vzorek patinovaneho medeneho plechu po dvoutydenm'm pusobenf prirozenych klimatickych podmi'nek.

NArodni pamatkovy ustav, uzemni odborne pracoviste v Telci | Hradecka 6, 58S 56 Tele
T +420 567 213 116 I F +420 567 243 6S5 | E epodatelns@npu.cz | DS 2cy8h6t | IC 750323331 DIG CZ75032333

mailto:epodatelns@npu.cz


Nova medena krytina na kostele sv. Petra a Pavla v Nove Rfsi ze dne 18.10. 2017, prace na krytine byly 
ukonceny dne 25. 9. 2017.

Narodni pamatkovy ustav, uzemnf odborne pfacoviste v Telci | Hradecka 6, 5S8 56 Tele
T +420 567 213 116 I F +420 567 243 665 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t 11C 75032333 | DIG CZ75032333

mailto:epodatelna@npu.cz


Protokol o zmene dUa zmenovy list cfslo 2

Rekonstrukce strechy a krovu viie Sv. Ducha v TelilStavba:

strecha viie Sv. Ducha v TeldiObjekt:

Mesto Tele namestf Zacharlase z Hradce 10, S88 56 TeleObjednatel:

H&B Delta, S.r.o., Bobrky 382, 7SS Ol Vsetin, IC: 25835661Zhotovitel:

Ing. Jan Heralecky, Komenskeho 308, 588 56 Tele, id: 49407104Projektant:

Zmina nazev: Viceprace a men&prace vznlkli vllvem nepfedvtdatelnych skuteinost! v prObihu stavby

Zminu vyvolal: Objednatel na zSkladi stanovlska NPU TeIC

Popis zminy:
Zminy se tykaji skuteinost! zjiStinych v pr&bihu stavby a souvlsejtd s neprfstupnostf nikterych 
prostor a konstrukcS v dobe projektove pHpravy. Cast konstrukef bylo mozne rozkryt ai v ram cl 
provident demontail stdvajlcl strechy a krovu, nektere konstrukce je mozne revfdovat a posuzovat 
pouze z leSenf posta veneho v pr&bihu stavby. Zmeny se tykaji nisledujtcfch konstrukef a prvkO:

vIceprAce
1. Zlacenf ban! a kfize - die PD se poiitato pouze s opravou zlacenf vrcholoveho krize a bant. Po 
Jejich snesenf a kontrole bylo nutni bini kompletne repasovat a kHz opravft, stav zlacenf jii nebylo 
mozne resit opravou a po konzultaci se zastupcf pamatkove pice je provedeno kompletnf prezlaceni 
vsech Sestf vrcholovych prvkO (Sx ban, lx kHz)

2. oprava kordonovi rfmsy vcctne nitiru - Po kontrole kordonove ffmsy z leSenf (dHve nebyla 
pHstupni) bylo zjlsteno rozsiMe poskozeni, zejmena na sevemi strane - odmrzJe omftky, statlcke 
poruchy a zvitrali zdfvo rfmsy. Pro zajlStinf bezpeinostf stavby bylo nutni provedenf statickiho 
zajlstini, opravy omftek a pfetrenf ccleho btoku rfmsy z dttvodu sjednocenf vnejsiho vzhledu - 
omftky a malby jsou providiny vipenni die doporuienf NPd.

3. oplechovinf kordonovi Hmsy olovinym plechem - z d&vodu ochrany kordonovi rfmsy pfed 
dalsfm zatikanfm a jako ochrana protf namraze a snehu budou vrehnf plochy rfmsy oplechovany 
olovinym plechem. Oloviny plech Je zvolen aby se pohledovi neuplatnoval a zabrinllo se 
nezidouefm stok&m a splnenf fasady korozf oplechovinf.

4. provetranf streSnfho prostoru - PH providinf krovu a zjfStenf skutccneho rozsahu poikozenf 
konstrukef je po konzultaci s orginy pamitkovi pOe a s dodavatelem nutni zajlstlt dostateini 
provitrinf pOdnfho prostoru, kteri nenf mozne zajlstlt pouze okenlceml ale je nutni odvitrat I 
vreholy vize. Z tohoto d&vodu je po celim obvodu vize pod streSnfm zivojem proveden nasivacf 
otvor s krytfm mHzkou z Cu tak aby nedoSlo k pohledovimu uplatninf prvku a ve vrcholech vizf jsou 
provedeny vydechy z pCtdnfho prostoru. Vydechy jsou z Cu a provedeny tak, aby nenaruSovaly 
slluetu a pohledy na viz.

5. vrcholovy vylez vietni bezpeinostnfch prvkO - Z d&vodu rozsihlych poikozenf vrchol& vizf a 
vrcholovych bint bylo pHstoupeno k vlozeni vrcholoveho vylezu v hlavnf vizi soucasne s umfstinfm 
zichytnych ok, umoihujfcfch pohyb po stfeie a kontrolu vrcholovych prvkO a vrchot& vizf vietni 
provident drobnych oprav. Lanove hiky jsou rozvrieny tak, aby by! pnstup na vsech pet vrchol& 
strechy viie.

6. statlcki zajfit&nf krovu -jedni se o upravu kotven krovu k tilesu viie. Po konzultaci se statlkem 
se projevllo soucasne kotven! jako nedostatecni, t s ohledem na provedenf provetravanf krovu a 
bylo navrzeno stazenf konstrukce a Jejf kotven! k tilu viie pomocf kovifsky zpracovanych tihel na 
kazdi stine. Tihla jsou v Interleru.

meneprAce
7. malby - po zvizenf da Mho postupu je v rime! tito etapy vize vyputtina vymalba vnltfnfch 
prostor z d&vodu provident Instalacf a jejich pHpojenf na steny vize, cfmz by tak doSlo k poikozenf 
novi providinych maleb. Dojde tak pouze k ploSnfm opravim omftek die PD, malby budou 
providiny ai po dokonienf pffpravy pro vnttrnf Instalace v rim cl dalSf etapy.
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menepracevicepracenaklady na zmiinu

stavebni naklady 368 047,00,- v(. DPH590.848,00,- vi. DPH

projekinl nSklady 0,- 0,-

odsouhlasen5 nikladO na zminu: PodplsDatum

/Bbrd B Cela s.r.a
■ioyl&l 

Vj«,„

1,DICC22583564' El

H&Bdj
16 2583^6

zhotovitel: 24.10.2017

M Eobjednatel (investor, uzivatel) 25.10.2017 rr- Zaohsri^5e z Hradc- +0/
5# 117 42?
02SS74S

fe!.: Fax: 537 112 £3 
fi.u. 1436015323/C SCO5:0AD a TDI: 25.10.2017 Dl6: 002S37; ea

Termin realizace zmeny: bez naroku na zminy terminB stavby
arcMektontCK* ^Prilohy prvtokolu: projekini a

Slavatovski 
«88 56 TEL6 

066 / 7213260
soupts VCP a MPC•>.

\ V£
O

«CJ
■ft:a

Datum

S*



Polozkovy rozpocet stavby

S-15-083 Rekonstrukce krovu a strechy veze Svateho Ducha v TelciStavba:

Rekonstrukce krovu a strechy v§ze Svateho Ducha v TeldiObjekt 0-15-01

VCP-16.105017Rozpo6efc R-15-06

ICO: 00286745 

DlC: CZ00286745

Objednatel: Mesto Tele

namesti'Zachariase z Hradce 10 
58856 Telc-Telc-Vnitrni Mesto

ICO: 25835661 

DlC: CZ25835661

H & B delta, s.r.o.Zhotovitel:

Bobrky 382 
75501 Vsetin

Vypracoval: Valchar David, Ing.

Rozpis ceny Celkem

HSV 41 239,80

PSV 372 064,68

MON 0,00

Vedlejsf naklady 0,00

Ostatni naklady 75 000,00

Celkem 488 304,48

Rekapitulace dam' 7f

Zaklad pro snfzenou DPH 0,00 CZK15 %

Sni2en& DPH 0,00 CZK15 %

Zaklad pro zakladni DPH 488 304,48 CZK21 %

Zakladni DPH 102 544,00 CZK21 %

Zaokrouhlenf -0,48 CZK

Cena celkem s DPH 590 848,00 CZK

v e Vsetine 13.105017dne

i telC
fchariaSe r Hgjse tO

Fax: 5S7 Vt2 4C3 
4660-^339/0800

M ESI/<Wn.s rr 
ibrky 38J

H&Bd^j
16258^61,

p? Tot?Term

55835C-
Tel.: 567 W 4a

> n 1
©6Za zhotovitele 11m I

Jg I Slavatovskd 
~ \* 683 56 TElC

066 / 7213260

natele

\Y
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Rekapitulace dflu

Ct'slo Nazev Typ dilu Celkem %

Sviste a kompletnl konstrukce HSV3 4 401,90 1

Upravy povrchu vnfijif HSV62 36192,94 7

Bouranf konstrukd96 HSV 644,96 0

Konstrukce tesarske762 PSV 8 600,00 2

Konstrukce klempffsk6764 PSV 235 659,78 48

Konstrukce z£me£nick§767 PSV 127 604,90 26

Ostatnf nakladyON ON 75 000,00 15

Cena celkem 488 304,48 100

r»

MESTO TEL—
nAm T’achgrid’ie 7 Hradcs tO’Tef?

rchiteklonickS kance&t S5-442 4C3 
6.u. 14860153S9/Q8C0

Te!.: 567 11?^S 
i£: 00283?#^

pmjvkcni a a 
Stavatcvstoi 

*83 S3 TElC 
066 t 7213260

es
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Polozkovy rozpocet
Rekonstrukce krovu a stfechy v£2e Svateho Ducha v TelfiiS: S-15-083

Rekonstrukce krovu a stfechy v£ze Svateho Ducha v TeldiO: 0-15-01

VCP-16.10.2017R: R-15-06

P.6 6fslo potoiky Nazev polozky MJ mnoistvf cena/ MJ Celkem
Dll: 3 Svisle a kompletni konstrukce 4 401,90

11317235811R00 |Doplnfinl zdiva htavnich a kordonovych ftms clhlami I I 0,80400 [ 5 475,00| 4 401,90
26,8*0,03 0.804

Upravy povrchu vnSjsfDfl: 62 36 192,94
2)622477356RT3 |Oprava vn&jomllek stfen do 65%,Vt5tuk.1003. pi. 12,169001I "A I 844,001 10 270,64

fimsa homi: (6,715+6,01 +6,55+5,945+8*0,25)*0,25 
fimsa spodni: (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2)‘0.2

6,805
5.364

3|62-VL01 |NAt6r korunni a korddnove fimsy I™2 I 25 922,30171,02000| 365,00|
71,02 71,02

Dfl: 96 Bouranf konst rukci 644,96
12,16900|4| 978015291R00 OUuteni omftek vnfijSich MVC v sloiit. 1 -4 do 100 % I "g I 53,001 644,96

fi'msa horn!: (6,715+6,01+6,55+5.945*8*0.25)*0,25 
fimsa spodni: (6,715+6,01+6,55+5,945+8*0^1*0,2

6.805
5,364

Dfl:762 Konstrukce tesafsloe 8 800,00
5 762-VL01 D+M zebfikii z latek natluienych na konstrukcl krovu ks 2,00000 2 000,00 4000,00

6 762-VL02 1,00000| 4 800,00Demon tAz ochozu jsoubor 4 800,00
Dfl; 764 Konstrukce klempirske 235 659,78

7 764262220R0O StfeSnf okna z Cu plechu. kryt. hladkS, 60 x 60 cm.
dralosklo, pfedzvfetraly plech tl.0,7mm

kus 1,00000 10495,00 10 495,00

8 764-VL01 Opelechovanl fimsy olovem B. 2 mm vi kotvenf a lepeni m
r.S.300mm

27,22000 2 538,80 69 106,14

6,715+6.01 +6,55+5,945+8*0,25 27,22
9 764-VL02 Oplechovdni fimsy olovem tl. 2 mm vt. kotvenf a lepeni I m 

r.&. 250mm___________ ” ____________________I
26,82000 1 809,20 48 522,74

6,715+6,01+6,55+5,945+8*0,2 26,82
| 10|764-V103 |Zhotoven( vfttrdni u okapu tahokov Cu r.s. 200 mm 14 895,90|I m 27,5B500| 540,00)

6.605+7,13+6,535+7.315 27,585
11 |764-VL04 
12|764-VL0S

[VSIraci Sablona Cu |te I 20,00000] 1 250,001
8,40000) 2 100,001

25 000,00
|Dvoutrubkovy snihovy zachytavat Cu I bm I 17 640,00
4*2.1 8,4

13|7S4-VL06 | Pfiplalek za kompletni pfezlaceni bdni 5,000001 10000.00|l»« I 50 000,00
Dfl: 767 Konstrukce z^mefcnicke 127 604,90

14 767-R1 Vyroba a osazenf kovovdho zdbradlj do tffdilnych 
rominskych oken, z pinych profllti 40/40 a 20,'20,, 
kovdfsky provedend, ndtdr kov^fskou Cemi, osazeni do 
spalet oken

1,66000 4 765,00 7 909,90m

767-VL01 D+M tfihlo - pdsovina 10/80 ddlka 1,8m, kovSfsky vyrobek 
v£etn& ndtdru kovifskou Cemf

15 ks 4,00000 7 000,00 28 000,00

767-VL02 D+M L&novyh bezpetnostnlch hSku, nerez | ks16 10,00000) 1 350,00 13 500,00
17|767-VL03 |ZSrove zinkovanf zdbradli J"__I 10,14000 1 650,00 16 731,00
1B|767-VL04 )Demonte2 stevajfcih rdmu s pletivem do malych oken ks | 416,004,00000 1 664,00

767-VL05 | D+M nerezovych rSmu s mJiikou do malych oken19 4,00000 8 450,00 33 800,00ks
D+M kovanych zdtrii na okenlce vietnfi ndtferu kovdfskou 
6em(

20 767-VL06 1 625,00ks 16,00000 26 000,00

Dfl: ON Ostatnf naklady 75 000.00
|OdbomS repase kfize vtetni zlacent21 |ON-VLQ1 1,00000) 75 000,001!■» | 75 000,00

M E S T 0/ T-E L £

aTictviakionickA kanceW
T^iTS-OOST

J
$t8V8tOVSH8
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Polozkovy rozpocet stavby

S-15-083 Rekonstrukce krovu a strechy veze Svateho Ducha v TelciStavba:

Rekonstrukce krovu a strechy v£ze Svateho Ducha v TelesObjekt 0-15-01

RozpoCet: MNP - malbyR-15-08

ICO: 00286745 

Dl6: CZ00286745
Objednatel: Mesto Tele

namesti Zachariase z Hradce 10 
58856 Telc-Telc-Vnitfni Mesto

ICO: 25835661 

DlC: CZ25835661

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

Bobrky 382 
75501 Vsetin

Vypracoval: Valchaf David, Ing.

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV -304 171,38

MON 0,00

Vedlejsi naklady 0,00

Ostatm naklady 0,00

Celkem -304 171,38

Rekapitulace dam'
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snizena DPH 0,00 CZK15 %

Zaklad pro zakladnf DPH -304 171,38 CZK21 %

Zakladnf DPH -63 876,00 CZK21 %

Zaokrouhlenf 0,38 CZK

Cena celkem s DPH -368 047,00 CZK

e Vsetfne 13.10.2017dnev

'jiS^'zichariaSe 7 (-trades to
UJm^p -jf&B delta.: ro 

5835dfei. Or C?25r.3.-.:f l
/

ggTCialBlfflH Za-Pbjednatete-
Fax: 567 112 403

TL ........
t Slavatovskd 

*83 S6 TELd 
OS6 ' 72132S0

Za zhotovitele 6?
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Rekapitulace dflu

Cfslo Nazev Typ dflu Celkem %

Malby784 PSV -304 171,38 100

Cena celkem -304171,38 100

?*

/

pjeK i MESTOyTELC
:hariS5£_Z-ti£2dc* "K?arcfiltektonicki kancelM gRP c.c ^\i*

projektni a
SlavaiovskA 

K88 56 TELC 
066 / 7213260

Fax: 567 112 4C3 
i.u. 1466015323/0800

Tel.' 58/ 1 l/42y 
id: 002SS745 // 
Did: / 0025®/45 63
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Polozkovy rozpocet
Rekonstrukce krovu a stfechy v§ze Svateho Ducha v TelfiiS: S-15-083

Rekonstrukce krovu a stfechy v£ze Svateho Ducha vTeltiO: 0-15-01

MNP - malbyR: R-15-08

P.6 Cfslo polozky Nazev polozky cena/ MJMJ mnoistvf Celkem
Dfl: 784 Malby -304171,38

1 7B4191201R00 IPffprava povrchu PeneUace (napouStSni) podkladu
______________ jdisperanf. jednonAsobn^________

$40,36080 -110,00 -70 439.69m2

29,448*(4,65+4,55+3,9+4,0) + (((17,r0,5)‘2),8)
| 2|216904391R00 [Pfi'platek za tufaii dofiStfeni ocetovyml kanaa

640,36
| m2 | 640,360801 -51 228.86|-80,001

29,448*(4,65+4.55+3.9+4,0) + (({17,r0,5)‘2)-8) 640.36
| 3|784182211R00 j Malby vapennS se zaS£t6n(m , bile, dvojn^sobne | m2 | 640,36080! -265,00] -182 502,63

29,448*(4,65+4,55+3,9+4,0) + {{(17,1 *0,5)*2)*8) 640,36

MESTO TeLC
$-<%p c.c T&\> •“i£m Z2Ch3"‘3*C 7 HfECiCS tO

a iwwjs^aiiWMB
/ peekin' a atchitektonxM

B I Slavatovski 
* <^8 56 TELC

066'7213260
7 Fax: 567 112 403 
si__4*e*0T535'Sa8<50Tel.. 56? u? 423

IC: 00233745^
di5: js&wi- 83

' l/
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