
Obchodní podmínky

Smlouva O DÍLO

Rekonstrukce DVOU VÝTAHŮ

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
daňový režim:
bankovní spojení:
Č. úČtu:
ve věcech smluvních
je oprávněna jednat:
ve věcech technických:
(dále jen Objednatel)

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou
00226637
CZ00226637
plátci DPH
KB a.s. Hodonín

MUDr. Věra Dostálová, ředitelka
Ing. Petr Hořínek, vedoucí HTS

Zhotovitel: VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r. o.
se sídlem Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov
zastoupený: Radislavem Vymyslickým, jednatelem
tel:
e-mail:
IČO: 44962185
DIČ: CZ44962185

bankovní spojení: citibank
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku u soudu KS v Brně, oddíle C, vložka 4030
ve věcech smluvních: Radislav Vymyslický, jednatel
ve věcech technických: Ing. vojtěch Foltýnek, vedoucí konstruktér
ve věcech stavby: Oldřich Komáre, Michal Dvorský, vedoucí montáží

(dále jen Zhotovitel)

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s Objednatelem jako logický krok následující po zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky: ,,Rekonstrukce dvou výtahů". Všechny
podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce uchazeče,
jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.



Y 2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit dílo. Zhotovením díla se

rozumí dodávka, montáž a trvalé uvedení do provozu dvou výtahů, úplné, fúnkční a
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí souvisejících
s rekonstrukcí dvou výtahů, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných
pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností, jejichž provedeni je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízeni staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2.2. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Zhotovitel se
zavazuje poskytovat Objednateli záruční a pozáruční servis dodaných výtahů.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí. Dílo je

provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu
použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé
ke svému účelu, je-li plně fůnkční, vykazuje-li požadované vlastnosti definované
projektovou dokumentaci a může - ii být plně užíváno.

2.5. Rozsah předmětu smlouvy
2.5.1. Předmět smlouvy je podrobně definován projektovou dokumentací s názvem:

,,Rekonstrukce výtahu", kterou vypracoval Ing. Vladimír Čech, Fučíkova 281, 411
55 Terezín, ČKAIT 0401540, z března 2016, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako
dílo užít, a to výhradně k účelu prováděni díla.

2.5.2.Mimo všechny definované činnosti patři do dodávky díla i následující práce a
annosti:

2.5.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění
a dokončení díla,

2.5.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.5.2.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů),

2.5.2.4. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i
dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.5.2.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době prováděni a předání díla, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla,

2.5.2.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na
inženýrské sítě,

2.5.2.7. odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
185/2001 Sb. - o odpadech,

2.5.2.8. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
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3. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

3.1. Termín zahájení plnění: do 5 dnů od obdržení písemné výzvy
Objednatele.

Dokončení díla: do 85 dnů od obdržení písemné výzvy
Objednatele, (z toho je 58 dnů doba dodávky a 27 dnů doba montáže)

Předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla.

Objednatel odešle výzvu k zahájení plnění Zhotoviteli v závislosti na průběhu
zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich
pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele.
Dřívější plněni je možné.

3.2. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na
základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí
budou dokumentace o provedení prací - montážní deník, včetně všech
požadovaných dokladů. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami
nebo bez výhrad. Výhradami se rozumí drobné vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Převezme -
ii objednatel dílo s výhradami, je zhotovitel povinen drobné vady a nedodělky
odstranit do 5 dnů od předání a převzetí díla. Do dokončení díla je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě
stanoveno jinak.

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle
smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem, který je nedílnou
souČástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty
v harmonogramu budou upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí
staveniště.

3.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je
dílo dle této smlouvy řádně dokončeno.

3.2.4. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5
pracovních dní předem.

3.2.5. O předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude
datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.3. Místo plnění je Nemocnice TGM Hodonín - podrobně specifikováno
projektovou dokumentaci.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1. výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve
výši

Cena bez DPH 1.850.000,-KČ



DPH 388.500,-Kč

Náklady celkem včetně DPH 2.238.500,-KČ
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4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s nabídkou

Zhotovitele.
4.2.2. Cena díla je sjednána na základě Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k

řádnému a včasnému provedení díla.
4.2'.4. výše uvedená cena je včetně dopravních, pojišt'ovacích, montážních,

zaškolovacích, bankovních, celních, daňových a ostatních poplatků.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za

níže uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i

provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni díla (vícepráce) nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny,

je Zhotovitel povinen provést výpočet zrněny nabídkové ceny a předložit
jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 30 dnů ode dne předloženi návrhu Zhotovitele.

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou
Dodatku ke smlouvě.

4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové
dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením
oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném
odsouhlaseni Objednatelem.

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv zrněny, doplňky či vícepráce proti
schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele dle b. 4.4.4., nevznikné mu nárok na úhradu těchto prací. Na
základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem
určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit
Objednateli škodu, která mu tím vznikla.

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo,
uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené
práce a dodávky. výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen
z nabídky Zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu ani platbu předem.

5.2. Postup plateb



r 5.2.1. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového
a účetního dokladu.

5.2.2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů od podepsání
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5.3. Fakturace
5.3.1. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanoveni § 28

odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených
v souladu se zněním předchozí věty, má Objednatel právo ji vrátit bez
zbytečného odkladu Zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne

' opětovného doručení faktury kupujícímu.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode

dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou
probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v této měně.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předáni a převzetí díla
sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 15.000 kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Těmínu předání a převzetí díla sjednaného dle
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání

a převzetí díla v dohodnutém terminu zaplatí objednateli smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý
den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 10.3.1.

k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, na
jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den
prodlení. Pokud zhotovitel nedodrží dobu odstávky dle odst. 10.4.5., je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každý den
prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která bráni řádnému
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie),
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení místa plnění
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plněni ve sjednaném termínu, nejpozději

však ve lhůtě do patnácti dnů od Terminu předání a převzetí díla, je
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- KČ za každý i
započatý den prodlení.

6.5. Urok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení
dlužné částky za každý i započatý den prodlení Toto
bude-li prodlení způsobeno třetí osobou.

proti sjednanému
ve výši 0,05% z
neplatí v případě,

Montážňí deník
7.1. Povinnost vést montážní deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni montážních prací vést
montážní deník o provedených pracích souvisejících se zhotovením díla

7.1.2. Montážni deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný
oprávněným osobám Objednatele.

7.1.3. Zhotovitel povinen předat Objednateli montážni deník po odstraněni
poslední z vad a nedodělků.

7.1.4. Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- provedených pracích
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a

ochrany zdraví

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a
ochrany životního prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7.1.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány.
7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštni význam

pro další postup provádění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou
fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku.

7.2. Kontrolní dny
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní

dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však
jedenkrát týdně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání
Kontrolního dne písemně a nejméně 2 dny před jeho konáním.

7.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Technický dozor investora
k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny
předem.

8. Provádění díla a bezpečnost práce
8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních
povinnosti Zhotovitele.



r 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péČe.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péČí, šetřit práv
Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

8.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých
významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

8.1:6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných
mu Objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto
zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se
nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a
soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

8.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně;
Zhotovitel je povinen poskytnout ke kontrole Objednateli potřebnou
součinnost.

8.2. Technický dozor investora (dále také ,,TDI")
8.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon tdi při operativních kontrolách

provádění díla. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až
do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými
ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu
poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány
prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon
autorského dozoru projektanta.

8.2.2. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro
odstoupení od smlouvy.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých

bezpečnostních opatření a hygienických oµatření a opatření vedoucích k
požární ochraně prováděného díla, a io v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace díla dle této
smlouvy o dílo bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění
povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím
vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveniŠti.

8.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat
osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení



r v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná
opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit
veškerá nezbytná opatření k ochraně Životního prostředí.

8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
8.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

' tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí.

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel pouŽil nebo
hodlal použít při provádění díla.

8.4.4. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené
v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za
veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškozeni zdraví jakékoliv
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování
jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení,
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo
v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

9. Předání a převzetí díla
9.1. Organizace předání díla

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak
povinen nejpozději do tři dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit
přejímací řízení a řádnč v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí
díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků.
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráni řádnému a bezpečnému užívání předinětu díla.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis

(protokol).
9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo

Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném

způsobu narovnání

- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu
- dohodu o zpři'stupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem

odstranění Vad nebo Nedodělků
9.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
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9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající
fůnkci technického a autorského dozoru.

9.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli:

- Montážni deník v jednom vyhotovení v listinné formě a jednom
vyhotovení na CD-ROM v elektronické formě

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
' - zápisy a osvědčení o zkouŠkách použitých zařízeni a materiálů

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků
- doklady o individuálním vyzkoušení
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi

na díle v souladu s platnými právními předpisy
Veškeré výše uvedené doklady budou předány Objednateli ve 3 vyhotoveních (2x
originál a lx kopie)

10. Záruka za jakost díla a pozáruČní servis
10.1. Jakost díla

10.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou
dokumentací zpracovanou v podrobnosti pro provedení díla. Dílo bude
splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a
nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených Částí) a
platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí
být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ruČí za to, že při realizaci
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je
škodlivý.

10.2. Odpovědnost za vady díla
10.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za

vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné
v záruční době. V záruční době odstraní Zhotovitel vady díla bezplatně.

10.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 72 [ňěsíců.
10.2.3. Záruční doba nosných pásů nebo ocelových lan výtahů je stanovena v délce

10 let.
10.2.4. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet

ode dne předáni a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené
záruční doby.

10.2.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

10.2.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne
provedení reklamační opravy.

10.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad



Y 10.3.1. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nebo
v případě poruchy vždy nejpozději do 2 hodin od jejího nahlášení
Zhotoviteli, nestanoví-li objednatel jinak.

10.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě,
je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstrančním pověřit jinou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
Objednateli Zhotovitel.

10.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení).

r
10.3.4. Způsob ohlášení závady, servisní středisko

Oznámení o závadách vozidla musí být vůči prodávajícímu učiněno
písemně (dopisem, e-mailem, faxem), případně telefonicky a následně
potvrzena písemně, na jeden z následujících kontaktů:

- Adresa servisního střediska: Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště,
Jarošov

- Kontaktní osoba: Petr Slováček
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:

10.4. Pozáruční servis
10.4.1. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly na poskytování

pozáručního servisu Objednateli po dobu neurčitou od uplynuti záruční
lhůty. Pozáruční servis se zavazuje provádět prodávající, případně
společnost, na kterou prodávající tento závazek převede. Prodávající však
ručí za to, že pozáruční servis bude prováděn v souladu s právními
předpisy. Objednatel je oprávněn od poskytování pozáručního servisu
odstoupit na základě písemné výpovědi.

10.4.2. Cena pozáručního servisu je stanovena dohodou smluvních stran:

Cena za 1 hodinu servisu technika v KČ bez DPH 330,- KČ

Cena za 1 preventivní prohlídku v KČ .bez DPH 250,- KČ

Uvedené ceny jsou včetně dopravy technika a dalších nezbytných nákladů.
výše uvedené ceny nezahrnují cenu náhradních dílů.

10.4.3. Uvedené sazby pozáručního servisu jsou pro prodávajícího závazné po
celou dobu jeho poskytování, můžou být změněny pouze s účinnosti od
roku 2018, pokud vývoj cen v národním hospodářství (inflace) přiznaný za
předešlý kalendářní rok v meziročním nárůstu v ČR přesáhne 2 %. V tomto
případě lze navýšit cenu pouze o Částku odpovídající výši inflace v ČR
předchozího kdendářního roku oficiálně vyhlášené Českým statistickým
úřadem, a vyhotovením písemného dodatku k této smlouvě.

10.4.4. Při provádění pozáručního servisu, konkrétně při dodávání náhradních dílů,
nemůže cena náhradních dílů překročit cenu v místě a čase obvyklou.



t
l

l

10.4.5. Objednatel stanovuje, že doba odstávky při provádění záručního i
pozáručního servisu nesmí překročit 24 hodin, nestanoví-li Objednatel
jinak

11. Vlastnictví díla a nebezpeČí Škody na díle
11.1. Vlastnictví díla

11.1.1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části přechází z prodávajícího na
kupujícího v okamžiku úhrady ceny díla Objednatelem.

11.2. 'Nebezpečí škody na díle
11.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského

zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

12. Pojištční díla
12.1. pojištění zhotovitele

12.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla až
do Těmínu předání a převzetí díla. Doklady o pojištění je povinen na
požádání předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen být pojištěn do výše
možných škod.

12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13. Vyšší moc
13.1. Definice vyšší moci

13.1.1. Za vyšší moc se považují
na smluvních stranách a
např. o válku, mobilizaci,

okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se
povstání, živelné pohromy apod.

13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
13.2.1. Pokud se provedeni předmětu díla za sjednaných podmínek stane

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Změna smlouvy
14.1. Forma změny smlouvy

14.1.1. Jakákoliv zrněna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.

14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15. DalŠí povinnosti Zhotovitele
15.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanČní

kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly



r prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj.
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zamčstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů
státní správy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

15.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy,
minimálně však do 31. 12. 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů

' souvisejících s plnčním této smlouvy.

16. Odstoupení od smlouvy
16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným

způsobem smlouvu, zejména:

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po
dobu delší než 10 dnů

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu sjednaného touto smlouvou po dobu delší

než 15 dnů

- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení
vyrovnání

- Zhotovitel vstoupí do likvidace
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a

nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem.

16.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen
zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na
vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání Objednateli Zhotovitel
se zavazuje předat rozestavěné dílo včetně dokumentace Objednateli do 30 dnů
po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním
rozestavěného díla platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení
s Termínem dokončení díla.

16.3. O předáni a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní
strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve
sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále
práce a dodávky, které mají vady, které Óbjednatel převezme až po odstranění
vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis.
Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel
právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí
rozestavěného díla.

16.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo
prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či
materiály Zhotovitele, na jejichž ponecháni na staveništi se Objednatel se
Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových
cenách dle nabídky.

16.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel
Zhotoviteli staveniště ve lhůtě sjednané v ČI. 7.1.1., tzn. maximálně do 30 dnů
po podpisu této smlouvy.
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17. Další ujednání
17.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí

zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se
seznámit s místními podmínkami na staveniŠti, vyžádat si vyjasnění
případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné
provedení díla.

17.2. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě písemného

' souhlasu Objednatele.
17.3. Zhotovitel předloží Objednateli seznam subdodavatelů v souladu s §147a odst.

4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb.
17.4. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně
všech jejích změn a dodatků a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu
zadavatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

17.5. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat
ustanovení zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona Č. 61/2006 Sb.).

Přílohy:
Příloha č. l Rozpočet
Příloha č. 2 Harmonogram

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden
pro Zhotovitele.

V: Hodoníně

Dne- -3 IQ ?ó16......... .
N8mtjcriice.ŤGM Hodonín

přišpěvková organizace -19-

Za Objednatel ňova 11, 695 26 Hodonín226637, DIC: CZ00226637

MUDr. Věra Dostálová
ředitelka

V: Uherském Hradišti

VYMYSLICKÝ- VÝTAHY
spol. S LO.

jarošov 542, 686 01 Uh. Hradiště
Za Zhotovitele: z'572 587 20 T, fax: 572 587 419

DIČ: .449621135

Radislav Vym
jednatel



Příloha č. l Rozpočet
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PřIloha Č.1D materiálu k bodu č. programu

Příloha č. 6 - Rozpočet

Nabídková cena
dodávky výtahu Cena za 8
. . Cenaza1 hodinu Cena za 1 Cena za 16 hodin .včetne mnotáže a . . . . . preventivnich

Typ výtahu . . servisu technika v preventivní prohlídku servisu technika Celkemuvedeni do trvalého . prohlídek bez
. Kc bez DPH v Kč bez DPH bez DPHprovozu v Kc bez DPH

DPH

D2A 750000 757280

D2B 1100000 1107280

CENA PRO
ÚČELY

HODNOCENÍ 1864560
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Příloha č. 2 Harmonogram
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LIFT Engineeňng systems

HARMONOGRAM

výroba výtahů 58 dnů

Montáž a demontáž výtahů 27 dnů

J/YMYSLICKÝ -- VÝTAHY spol. S T. O. '

středisko: Uherské Hradiště -jarošov, Pit'ovärská 542, PSČ 686 Cli
www.vymys{i¢ky.cz
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