 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _GoBack]č. E633-S-1856/2016
č. zhotovitele: 1606021
na realizaci:   

„Rekonstrukce budovy SSM Hranice“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.
Čl. I. Smluvní strany
1.1.	OBJEDNATEL:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: ………………………
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a
1.2. ZHOTOVITEL:  
COMMODUM, spol. s.r.o.
Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27
IČ: 465 77 238, DIČ: CZ 465 77 238
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
zastoupena: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti
Jednající jménem společnosti samostatně
bankovní spojení: Komerční bank Rožnov pod Radhoštěm, č. ú. ……………………………
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
COMMODUM, spol. s.r.o.
Sídlo: Valašská Bystřice č. p. 225, 756 27


na straně druhé (dále jen zhotovitel)


I.
Dne 16. 6. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1856/2016 (č. zhotovitele: 1606021) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce budovy SSM Hranice. 
Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je její nedílnou součástí. 
Změna stavby byla projednána mezi objednavatelem a zhotovitelem při zpracování technického řešení opravy podlah ve skladech a přilehlé rampě. V rámci zadání bylo navrženo odstranění stávající asfaltové podlahy na betonový podklad provedeno broušení a lití podlahy z epoxidového polymeru tl.14 mm. Zadávané řešení nepočítalo s různorodým betonovým podkladem proměnné tloušťky a kvality. Zhotovitel na základě zkušebních vrtů navrhl nové řešení za použití podkladu ze svařovaných sítí Kari a pevnostní betonové mazaniny vyztužené ocelovými vlákny. 
Zeď z tvárnic ztraceného bednění je z důvodu pevnostního a technologického postupu hutnění nahrazena oboustranným bedněním, výztuží svařovanou z Kari sítí.
Upřesnění technologie nevyvolává změnu stavby.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky následovně:
Celková cena díla bez DPH: 4 284 445, - Kč
   slovy: čtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícčtyřistačtyřicetpět korun českých bez DPH.

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 12. 9. 2016	  				Ve Valašské Bystřici dne 13. 9. 2016
 za objednatele 							za zhotovitele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			COMMODUM, spol. s r.o.



………..………………………….			                       	           ……………………………….
            Ing. Ladislav Kašpar 						      Miroslav Zezulka
                      Ředitel                    	                     		                                 Jednatel společnosti
    Oblastní ředitelství Olomouc	
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