
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 201706 ze dne 28. 3. 2017 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 
§2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami: 

Smluvní strany 

Zhotovitel: 
sídlo: 
zastoupený: 
IC: 
DIČ: 
Zapsán v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
č.účtu : 
za zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 

EKOLA-Pavliš s.r.o. 
Trávník 2095, 68603 Staré Město 
Ing. Josef Pavliš, jednatel 
26932555 
CZ26932555 
KS v Brně, oddíl C, vložka 46481 
MONETA Money Bank, a.s. 
168880195/0600 
Ing. Josef Pavliš 
572 556 120, mob.: 602 532 320 
pavlisi@ekola-pavlis.cz 

(dálejen „zhotovitel") 

Objednatel: 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 
ve věcech technických: 

město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
00291471 
CZ00291471 
27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
Ing. Petr Baxa - odbor investic, 572 525 275, 730 812 527 
e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz 

(dálejen „objednatel") 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28. 3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 201706 (dále jen „smlouva") na 
zpracováni projektové dokumentace na stavbu „Odkanalizování a uložení inženýrských sítí ul. Na Jordálce, 
UH - městská Část Sady". Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva 
mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

Dodatkem se prodlužuje termín předáni projektové dokumentace a rozšiřuje předmět plnění smlouvy, a to na 
základě závěrů z výrobního výboru konaného dne 10, 10. 2017 o: 

- vypracování variant komunikace Š. 5,0m, včetně záborových elaborátů soukromých pozemků a 
výškového řešení, na rozšířeni systému veřejného osvětleni, úpravu oblouku v napojení na ul. Solná cesta 
a řešení komunikace včetně nového chodníku. Investor vypouští požadavek na provedení 2 sond na 
stávající panelové komunikaci a 1 sondy na chodníku. 

Požadavky objednatele na vícepráce a méněpráce jsou příčinou změny ceny díla, jež je také předmětem tohoto 
dodatku. Důvody pro následující dohodnuté změny smlouvy v>'plynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné pfi 
zadáni veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat, Protože potřebu změny termínů vyvolaly 
průběžné požadavky na dílo ze strany objednatele, dohodly se po projednání smluvní strany, že k ujednání 
smlouvy podmiňujícímu změnu sjednaných termínů pod pism. d) nebudou přihlížet. 

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v Článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.1. Dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DUR) se termín pro vyhotovení a předání l paré dokumentace pro územní řízení (DUR) 
sjednává na 4 týdny ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. 

Termín pro vyhotovení a předání 4 paré dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně vyjádření dotčených 
orgánů (DOSS) sjednává na 10 týdnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků 



dotčených stavbou. 

V článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) se termín pro 
vyhotoveni a předání 1 paré dokumentace pro stavební povoleni (DSP) sjednává na 8 týdnů ode dne nabytí 
právní moci územnííio rozhodnutí. 

V článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) se termín pro 
vyhotovení a předání 6-ti paré dokumentace pro provedení stavby (DPS) sjednává na 8 týdnů ode dne nabytí 
právní moci stavebního povoleni 

V Článku 5. Cena za předmět díla se odstavce 5.1.1,5.1.2,5.1.3 ruší a nahrazuji novy-mi, a to v následujícím 
znění: 

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací 

Cena bez DPH 65 000,- Kč 
Výše DPH 13 650,- Kč 
Cena včetně DPH 78 650,- KČ 

5.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

Cena bez DPH 153 000,-Kč 
Výše DPH 32 130,-Kč 
Cena včetně DPH 185 130,- KČ 

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Cena bez DPH 163 000,- Kč 
Výše DPH 34 230,- Kč 
Cena včetně DPH 192 230.- Kč 

Následně se proto v článku 5. Cena za předmět díla text odstavce 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla 
ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím zněni: 

Cena bez DPH 513 000,- Kč 
Výše DPH 107 730,- Kč 
Cena včetně DPH 620 730,- KČ 

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejích svobodné 
vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním 
předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016. 

V Uherském Hradišti, dne - 9 -11- 2017 

za Objednatele - razítko a podpií-
Ing. Stanislav Blaha \ '., 

starosta města 

\ 

Ve Starém Městě, dne 

b 
za Zhotovitele - razítko a podpis 

Ing. Josef Pavliš 
jednatel 

C A O L A • PavEiš s .r?. 
Trávr.iH Í.095 


