
DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. ZHOTOVITELE: 02/2017
Č. OBjEDNATELE: 44 /2017

Smluvní strany

Město Čáslav

se sídlem:
lČ:
DIČ:

zastoupeno:

bankovníspojenŕ

číslo účtu:

Nám.jana žižky zTrocnova 1, 286 01Cáslav

00236021
CZ00236021
Ing. jaromírem Strnadem, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

a

TES, spol. S r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01Čáslav
lČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

zastoupena: jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
bankovníspojenŕ
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova" ze dne 25.04.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání změn předmětné smlouvy o dílo takto:

čI. l.
Předmět plněni

Učastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1.2. a v dodatku č. 1 v ČI. l., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve
změnovém listu stavby č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.
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č . ll.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. ||. dodatku
č. 1, se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH 5 663 539,- KČ

DPH 21% 1 189 343,- Kč

Cena celkem včetně DPH 6 852 882,- KČ

(dále jen "Cena za provedeni díla")

Nová cena díla:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni díla")

5 617 660,00 KČ

1 179 709,00 KČ

6 797 369,00 KČ

ČI III.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech

dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají

v platnosti.

NedIlnou součástítohoto dodatku č. 2 tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasI se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových

stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku

nepovažuje za obchodnÍtajemstvive smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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Obě smluvnístrany prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na

základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého

oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.

368/2017 ze dne 18.10.2017 .

V Čáslavi dne jq 4O2O4;7

..Ing. aromír Strnad

st rostaza objednatele

jiří Pavlica
jednatel společnosti
za zhotovitele
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