
DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/290

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem 
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel4*)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
IČO: 026 98 331 

DIČ: CZ02698331

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508 
sídlo: Nerudova 476„ 378 62 Kunžak 
zastoupený: Radimem Brachem, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
Cena za dílo

1. Vzhledem lc vícepracem kméněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na 
2 542 985 Kč bez DPH, slovy dvamilionypětsetčtyřicetdvatisícdevětsetosmdesátpět koruny české
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bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 2 480 000,- Kč

Vícepráce bez DPH: 62 985,- Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 2 542 985,-Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací ) se kjejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet”), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník”). Pro výpočet jednotkové 
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není—li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho 
uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy lc prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha - změnový list stavby a rozpočet víceprací a 
méněprací

V Jindřichově Hradci, dne: 09.11.2017 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 09.11.2017

jednatel
Ing. Radek Pomije

X/ v

ředitel KR České Budějovice
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 9.11.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Široká Alej

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. 
IČO: 02698331, DIČ:CZ026983331

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň

Název akce (majetku): 
Rekonstrukce LC Široká 

Alej

Charakter akce:

I

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny: Podklad ze štěrkodrti 63/125 po zhutněn tloušťky 20 cm

Zdůvodnění změny: Z důvodu nekvalitní zeminy po odkopávkách, která měla být použita pro násyp na 
hospodářské sjezdy a neodpovídá ČSN 731001, bylo nutné použít pro násyp kamenivo ŠD 63/125 po 
zhutnění v tlouště 20 cm.
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 
Není nutný souhlas projektanta

Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ano
do časového plánu (Ano/Ne): ne Termín dokončení do: 10.11.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: - 0 ,- Kč bez 
DPH

Bilance:

+ 62 985,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

N: +
62 985,- Kč bez 
DPH

Konečná celková cena akce po změně 2 542 985,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 2 542 985,- Kč bez DPH

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Radim Brach Datum:9.11. 2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Jana Souchová Datum:9.11. 2017

Podpis:

Přílohy: 
Výkaz výměr
Poznámka:





Vícepráce - hospodářské sjezdy
S: N17-SAL-024 Rekonstrukce LC Široká alej

0: 01 Rekonstrukce lesní cesty

R: 01 Lesní cesta

P.č.
Díl:

Číslo položky

5
Název položky
Komunikace

MJ množství cena / MJ Celkem
62 985,00

64 564661111R00 Podklad ze štěrkodrti 63-125 po zhutnění tloušťky 20 cm m2 650,00000 98,90 62 985,00
0,1332 km - hospodářský sjezd levý : 38 38,00000
0,1338 km - hospodářský sjezd pravý : 24 24,00000
0,2650 km - hospodářský sjezd pravý : 24 24,00000
0,2643 km - hospodářský sjezd levý : 24 24,00000
0,4064 km - hospodářský sjezd pravý : 24 24,00000
0,4045 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 24 24,00000
0,4579 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 45 45,00000
0,5111 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 25 25,00000
0,5421 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 25 25,00000
0,5719 km - hospodářský sjezd levý : 24 24,00000
0,5832 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 42 42,00000
0,5984 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 37 37,00000
0,6115 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 38 38,00000
0,6515 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný ; 26 26,00000
0,6550 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 41 41,00000
0,7285 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 73 73,00000
0,7909 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 24 24,00000
0,7932 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 67 67,00000
0,9417 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 25 25,00000

62 985,00Celkem






