
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 670-2016-521101  
                                                                               Číslo smlouvy objednatele č. 2: 03PT-002714 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 8/2016 
 Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Osek nad Bečvou 

 

 

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU 

  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc   

Fakturační adresa : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov  

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová 
odborní referenti Pobočky Přerov 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: +420 727 957 257 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz    

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č.1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Zastoupen: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

Telefon: +420 549 133 371 

E-mail : andrea.chmelova@rsd.cz  

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

(dále jen „objednatel č.2“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.  

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Machala 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Telefon: 420 585 757 120 

E-mail : sedlakova@oris-olomouc.cz 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 

Číslo účtu: 1025500073/5500 

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

ID DS: 8dsrqkn 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 

1988 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Petr Machala 

(dále jen „zhotovitel“) 

  

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části: 

 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole z původního počtu 1 MJ na 0 MJ  

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že pro potřeby KoPÚ ani pro potřeby 
Katastrálního úřadu – pracoviště Přerov není nutné doplňovat body stávajícího bodového polohového 
pole.  

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Snížení ceny 

v Kč bez 

DPH 

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 500 3 500 

 

Celková hodnota méněprací činí 3 500 Kč bez DPH. 

2.  Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí: 

 3.1.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 215 MJ na 216 MJ 

 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních 214 MJ na 215 MJ 

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z 

původních 214 MJ na 215 MJ 

a hlavního celku: 

 3.3. Mapové dílo z původních 215 MJ na 216 MJ 

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku došlo na základě 

vyšetřeného obvodu KoPÚ. 
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Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

3.1.1. 
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků 
ha 216 300 300 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 215 800 800 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona 

ha 215 800 800 

3.3. Mapové dílo ha 216 450 450 

 

Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 350 Kč bez DPH. 

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek 

č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:  

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 
527 750 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH 410 500 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 97 200 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  15 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 050 450 Kč 

DPH 21% 220 595 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 271 045 Kč 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT 
– 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016  nemění. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a 
vyznačenými změnami). 

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu 
originálu.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, 
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nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 

dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.  
 

V Olomouci dne 19. 10. 2017 

 

V Olomouci dne 16.10.2017  

 

 
Za objednatele č.1:  

 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 
Ing. Lenka Sedláková 
jednatel 

V  Brně dne 31.10.2017 

Za objednatele č.2: 
 
 
 
 

 
           

Mgr. David Fiala 
ředitel Závodu Brno 

Příloha:  

1. Položkový výkaz činností 
 


