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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000093 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000510 

číslo smlouvy objednatele č.2: 2K/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 10/JP/2017/I 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ   

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO:    72053119  

DIČ:    CZ72053119 

e-mail:    posta@suspk.eu 

datová schránka:  qbep485 

telefon:    +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu  

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále 

 jen „objednatel č. 1“ 

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Dnešice 

sídlo:    Dnešice 53, 334 43 Dnešice 

zastoupený:   Karel Malý, starosta 

IČO:    00256544  

DIČ:    CZ256544 

tel:    xxxxxxxx 

datová schránka:  8efbhms 

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:       

dále jen „objednatel č. 2“ 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak. 
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1.3. Zhotovitel: 

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 58610 vedenou u MS v Praze 

sídlo:    Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  

zastoupená:  xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jednateli komplementáře, xxxxx 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx - prokuristy 

IČO:   26374919   

DIČ:   CZ26374919   

telefon:    xxxxxxxxxxxx   

e-mail:    xxxxxxxxxxxxx   

datová schránka:  wqkrp88 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

dále jen „zhotovitel“ 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení stavby s názvem: III/18030 Dnešice - průtah (dále jen „SOD“). 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 

služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto 

dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn vč. 

rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Silnice III/18030. Změnový 

list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 457 095,00 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  9 478 000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 457 095,00 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  9 935 095,00 Kč 

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD 

bez DPH:  8 502 255,33 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 457 095,00 Kč bez DPH. 

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  8 959 350,33Kč 

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD 

bez DPH:  975 744,67 Kč 

se tímto dodatkem nemění. 

 

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se strany dohodly na prodloužení termínu stavby: 
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a) Zprovoznění komunikace silnice III/18030 a III/18035 do 20.11.2017. 

b) Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného  kompletního díla včetně 

všech dokladů nejpozději do 30.11.2017. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. 
tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí 
objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo 
důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 
1. 

4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 

případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 

účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

 

objednatel č.1:      objednavatel č.2: 

V Plzni dne 13.10.2017     V Dnešicích dne 13.10.2017 

 

 

 

___________________________            _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Obec Dnešice 

Bc. Pavel Panuška        xxxxxxxx 

generální ředitel       starosta 

 

zhotovitel: 

V Praze dne 13.10.2017 

 

 

_______________________________  

BÖGL a KRÝSL, k.s. 

      

      
 

Návrh dodatku vyhotovil: Ing. Miroslav Tvrdý dne 12.10.2017 


