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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1733 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Československé armády 216 – oprava fasády 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel STAVER Luže s.r.o. 
Sídlo Zdislav 38, Luže 538 54 
Zastoupený Petr Kerhart, Marcel Kusý 
Telefon xxx 

 Email: staver@staver.cz 
 ID datové schránky: dy2qz4 

IČ 035 64 240 
DIČ CZ03564240 
 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34289 
Bankovní spojení ČSOB a.s. 
 č. účtu 269326724/0300 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx – jednatel společnosti, xxx, xxx 
xxx – jednatel společnosti, xxx, xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 
I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností (požadavky OPP MMHK, rozšíření díla na základě požadavku 
objednatele, nutnost dodržení technologických postupů)  se mění cena a termín dokončení díla, proto 
se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 17.7.2017 (dále jen 
„smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1 (schváleno PV dne 13.11.2017). 

 
 

II. 

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým 
textem: 

 Zhotovitel provede a předá část díla - práce na fasádě včetně štukování, kompletní zemní práce, 
práce na komunikacích kolem objektu vč. vyklizení staveniště):  15.12.2017 

 Zhotovitel provede a předá zbývající část díla – fasádní vápenný nátěr objektu, nátěru truhlářských 
a zámečnických prvků, kamenické práce (vč. vyklizení staveniště):  od 1.4.12. do 2.5.2018 
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2. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 1.424.351,35 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým textem: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 1.747.261,60 Kč 
(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých 60 hal) 

3. Původní text bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

Cena za dílo bude hrazena dvěma dílčími fakturami vystavených zhotovitelem dle rozsahu 
skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. 

4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Hradci Králové dne  

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Marcel Kusý, Petr Kerhart Ing. Jaroslava Bernhardová 
 Jednatelé společnosti ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 

 

 

 

 


