
Datum: 1.11.2017

TÚDÚ: Předpokládaná doba výluky: 1N

Začátek Konec Trvání
práce práce práce

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY
Diagnostika tras technické infrastruktury soubor
Laboratorní rozbor kol.lože a zeminy soubor
Zřízení staveniště soubor
Navážení Materiálů soubor

SO02 - 1TK Pečky - Poříčany, km 364,059 - 365,400
Výluka 10:00 14:00 4:00
Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení km 364,059 - km 364,400 10:00 11:00 1:00
Doplnění a úprava štěrkového lože km 364,059 - km 364,400 10:30 12:30 2:00
Úprava GPK km 364,059 - km 364,400 12:00 12:45 0:45
Dynamická stabilizace km 364,059 - km 364,400 12:30 13:15 0:45
Zpětná montáž prvků zabezpečovacího zařízení km 364,059 - km 364,400 13:00 14:00 1:00

Ruční nářadí
Vozy se štěrkem; Lokotraktor
ASP + PUŠL
Dynamický stabilizátor
souběhy výluk

Předpokládaný začátek / konec výluky:                                         7.12.2017
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POSTUP PRÁCE: Oprava GPK 1. a 2. SK Kolín (SO02 - 1TK Pečky - Poříčany km 364,059 - 364,400)

Lokalita: TÚ Pečky - Poříčany, km 364,059-364,400
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