
Katastrální úřad pro Vysočinu 
KÚ-00554/2017-760-2020 

Dodatek č. I smlouvy o dílo 
dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚občanský zákoník) 

L SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 	Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu 

jejímž jménem právně jedná ředitel Ing. Miloslav Kaválek 

Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava 

IČ: 71185208 

DIČ: není plátce DPH 

Peněžní ústav: ČNB Brno-město 

Číslo účtu: 	- 

1.2. Zhotovitel: 	TOMERO s.r.o. 

Hasičská 507/11 
682 01 Vyškov 

IČ: 02560178 

Číslo účtu: Česká spořitelna as., Č. ú.: -_______________ 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C v. Č. 81670 

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 5. 
2017, č. smlouvy KÚ-00554/2017-760-2020, dále jen (,‚dodatek") mezi těmito smluvními 
stranami. 

1. Cena díla 

1.1. Cena díla se po vzájemné dohodě obou smluvních stran snižuje o slevu za nekvalitně 
provedené práce takto: 

1.2. Cena bez DPH dle nabídky zhotovitele: 	 909 913,58 Kč 

Sleva z ceny díla za nekvalitní provedení prací 
	

24 793,38 Kč 

Cena bez DPH po slevě 
	

885 120, 20Kč 

Celková cena vč. DPH: 	 I 070 995,44 Kč 
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Zdůvodnění dohodnuté slevy z ceny díla: 

I .2. Opěrná betonová zed', označená v projektové dokumentaci (PD) jako odrazný proužek 
a uložení kabelu (objekt č. 6), byla dodavatelem provedena nekvalitně. Beton je viditelně 
napojovaný, jeho povrch je tvořen vzduchovými kapsami a stěna betonové zdi je mimo 
vertikální osu. Protože toto nekvalitní provedení již nelze dodatečně napravit, obě 
smluvní strany se dohodly na slevě z ceny tohoto objektu. 

1.3. Obnova povrchů odvodnění (objekt č. 10), byla dodavatelem provedena ze závadami. 
Betonové povrchy nebyly vytvořeny s dostatečným úžlabím pro odtok dešt'ové vody. 
Závadu nelze dodatečně efektivně odstranit, proto se obě smluvní strany dohodly na 
slevě z ceny díla tohoto objektu. 

1.4. Celková dohodnutá sleva z ceny díla je ve výši 24 793,38 Kč bez DPH. 

2. Závěrečná ustanovení, podpisy 

2.1. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což obě 
smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 

2.4. Dodatek po jeho podpisu objednatel zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny a znečitelněny budou i 
pasáže smlouvy označené zhotovitelem jako obchodní tajemství. 

2.5. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv 

-9-11-2017 
V Jihlavě dne. ............... Ve Vyškově dne:.fL.). 
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