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DODATEK č.1
[bookmark: bookmark1]„Oprava účelových komunikací v areálu Chotěbořských strojíren 2017 - 2. etapa“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Chotěbořské strojírny, a.s.
se sídlem:	Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř
Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Josef Dobrovolný Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:455 34 519 CZ45534519 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ:
Telefon E-mail:
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí cestmistrovství ChotěbořBankovní spojení: Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen zhotovitel)
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
731 648 754
xxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark5]Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 2.3. následovně: Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí -
- SO01 - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace (žulové kostky, štěrkopísek a hlinitopísčitá zemina), provedení podkladních vrstev ŠD a SC a následně pokládka ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu.
5002 - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, odtěžení stávajících podkladních vrstev komunikace (žulové kostky, štěrkopísek a hlinitopísčitá zemina), provedení podkladních vrstev ŠD a SC a následně pokládka ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Dále bude provedena výšková úprava stávajících uličních vpustí a kanalizačních poklopů.
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5003 - vyfrézování stávajícího živičného krytu komunikace, provedení podkladních vrstev SC, vytrhání a osazení betonových obrub, betonáž monolitického ŽB odvodňovacího žlabu, výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů, pokládka ložné (vyrovnávka) a obrusné vrstvy z asfaltového betonu
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SO03b - Oprava chodníku vytrháním stávajících obrub a odstraněním dlažby, provedení nových podkladních vrstev, osazení obrub a zádlažba.silnic Vysočiny

__ SO04 - Oprava plochy před nákladovou rampou odfrézováním stávajícího asf. betonu, prodevení nové ŽB desky vč. hydroizolace, doplnění podkladních a obrusných vrstev asfaltového betonu.
Rozsah prací včetně cenové nabídky je odsouhlasen zástupcem objednatele p. Josefem Dobrovolným, a to v příloze č.1 Cenová nabídka k provedení prací, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. ČI. 3.1. se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
· Zahájení plnění: září 2017 (dřívější plnění je možné)
· Dokončení plnění: 15.11.2017
2.3. Následně se mění čl. 4.1. Cena díla:
Původní cena dle SOD1.143.788,85,+ 684.573,07,1.828.361,92,-

Práce provedené nad rámec rozpočt
Nová cena dle Dodatku č.1
Nedílnou součástí dodatku č.1 je cenová nabídka na provedení prací.
2.3. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.V Chotěboři dne:
[bookmark: bookmark6]1 0 -11- 2017
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark7]1 0 ~1r 2017
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Králové, oddíl B,vložka 606
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Zapsané u Krajského soudu v Hradci
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Jxxxxxxxxxxxxxředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel organizace
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