
Změnový list č. 4

Akce  :

4

1.9.2017

Předmět změny:

Popis změny, technického řešení :

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :   

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval : 

Adresa   zhotovitele :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 

464 - pavilon 32"

HO 101 - SO 1 
Název části stavby dotčené změnou (včetně 

čísla SO či PS)

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečnosti. 

V Úhlu 37/11 ,  321 00 Plzeň  Litice

334 41 Dobřany

Ústavní ulice

Viz. popis změny

Ne

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny  skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v 

důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Datum podání návrhu

Změnový list číslo 

Adresa   objednatele :

Miras stavitelství a  sanace s.r.o.

IČO:26385759

Je předložen změnový list na příplatek za dodávku sněhových zábran a astřešního světlíku SATJAM.               

IČO:669792

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 



Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem: 89 736,03

Název objektu

Pořadové 

č.položky 

ve výkazu 

výměr

Číslo položky (ÚRS) Název položky Jedn. Množství
Jednotková 

cena v Kč
Celková cena v Kč bez DPH

764-Konstrukce 

klempířské     

615

766671301R00
Výlez na střechu  systém SATJAM - typ VOU 

45x73 dvojsklo RAL 7024
kus 1,000 5 488,00 5 488,00

  Sněhová zábrana systém SATJAM RAL 7024 m 60,000 762,00 45 720,00

 553502900
větrací pás hřebene 310x5000 mm do 

odvětrávaného hřebenáče
m 170,478 226,00 38 528,03

 

-30 150,00

 615 766671301 Výlez na střechu  600 x 600 s výplní drát.sklem kus -10,000 3 015,00 -30 150,00

Výsledná cena změny bez DPH

 59 586,03 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu : 

úprava 

smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD :

34.980.162,59

Změna ceny 

podle ZL - 3

  
59 586,03 Kč

 

Změnu navrhuje : Michal Fictum

Datum :

1.9.2017

Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa

Datum :

1.9.2017

Podpis :

Vyjádření objednatele : MUDr. Petr Žižka - ředitel

  

Datum :

Podpis :

 

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých 

činností

Méněpráce celkem


