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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000076 

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1/17/112B 

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000958 

číslo smlouvy zhotovitele: 1/17/112 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:                     Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

statutární orgán:    Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  

IČO:                      72053119  

DIČ:                      CZ72053119 

e-mail:                   posta@suspk.eu 

datová schránka:   qbep485 

telefon:                 +420 377 172 101 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Bc. Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

Froněk, spol. s r.o.    
zapsána  v obchodním rejstříku:  Městský soud  v Praze, oddíl C, vložka 15879  
sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01    
zastoupený (jméno, funkce): xxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti  
IČO:                                       47534630                                                                                                                                               
DIČ:                                       CZ 47534630                                                                                                              
datová schránka:                   xjw69sn                                                                                                                            
tel.:                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                            
kontaktní osoba ve věcech technických:                                                                                                                                       
xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

dále jen „zhotovitel“  
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi smluvními stranami byla dne 28.08.2017 uzavřena Smlouva o dílo, ve znění pozdějšího 

dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/201 Hodyně – křiž. s III/201 

29, ověření nové technologie“ (dále jen „SOD“). 

 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na dodatečně požadované stavební práce ze strany objednatele týkající se 

navýšení rozsahu díla spočívajícím v provedení opravy silnice II/201 v průtahu obce 

Hodyně plynule navazující na původní začátek úseku, se strany dohodly na tomto dodatku, 

kterým se mění rozsah a cena díla. Tyto dodatečně prováděné práce budou 

neuznatelnými investičními náklady objednatele.  

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s výkazem výměr. Výkaz 

výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.151.786,70 Kč Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  14.711.479,90  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.151.786,70 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  16.863.266,60 Kč 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo 
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření 
tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž 
uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 
ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
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4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 

bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 

nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- výkaz výměr  

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

V Plzni dne ___________     V Rakovníku  dne ___________ 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Froněk, spol. s r.o. 

Bc. Pavel Panuška      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

generální ředitel      prokurista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh dodatku vyhotovil: Lukáš Václavík dne 26.10.2017 

 


